

민선 8기 영주시 공약실천계획서



영 주 시

목 차

I. 민선8기 총괄현황

○ 민선8기 영주비전	1
○ 영주시 일반현황	2
○ 영주시 재정현황	4
○ 공약수립 및 관리체계	7
○ 공약사항 총괄현황	9
○ 공약사항 목록	30

II. 분야별 공약실천계획서

○ 활력있는 지역경제(일자리·경제)

▪ 영주역 역세권 경제 활성화	37
▪ (주)SK스페셜티 신규투자 이행 추진	41
▪ (주)SK 등 대기업 정규직 영주시민 채용 확대 추진	43
▪ 판타시온 정상화로 영주 숙박 문제 해소	44
▪ 시장 직속 일사천리(1472) 기업실 신설	46
▪ 영주 첨단베어링 국가산업단지 조성 및 기업 유치	47
▪ KTX이음의 서울역 연장 운행 및 풍기역 정차	50
▪ 공공기관 단계적 구도심 이전 및 신설	52
▪ 중부권 동서횡단철도 조기 추진	54
▪ 구도심 아파트 건설 추진	56

○ 미래지향 부자농촌(농업·축산)

▪ 농·특산물 안정적 유통을 위한 영주 유통법인 설립	59
▪ 농산물 종합유통센터 건립	61
▪ 풍기 인삼유통센터 건립	63
▪ 농촌 인력난 해소	64
▪ 인력 수급 전담팀 구성	67
▪ 조사료 유통 안전망 구축	68
▪ 농기계 임대사업 확대	70
▪ 농작업 대행단 등 위탁영농 활성화	72
▪ 기후변화에 대비한 새로운 소득작물 육성	74
▪ 4차 산업 기반 스마트팜 확대	76

목 차

○ 신명나는 문화관광(문화·관광)

▪ 동부리 생활체육공원 조성	81
▪ 폐선부지 주민편의시설 조성 도로 확포장	83
▪ 18홀 규모 골프장 개발	85
▪ 단산저수지 숲길 조성	87
▪ 국가정원 조성	89
▪ 영주의 랜드마크 공원 조성	91
▪ 소백산 단풍나무 경관 확대	94
▪ 가로수 관리 중·장기 계획 수립	99
▪ 영주 역사인물, 문화~예술인 스타프로젝트 추진	101
▪ 안향선생 성지원 조성	103
▪ 영주 근현대 기록관 건립	105
▪ 영주 사마소 복원건립(부용계) - 영주 선비정신의 뿌리	107
▪ 케이블카 설치	109
▪ 국립산림치유원 활성화	111
▪ 연수원, 리조트 유치	113
▪ 영주댐 레포츠시설 조성사업	115
▪ 영주댐 수변 생태자원화단지 조성사업	117
▪ 영주댐 상류 스포츠 콤플렉스 조기 완공	119
▪ 서천 중심 관광자원 개발	121
▪ 맞춤형 체육시설 확충	123
▪ 서천둔치 확장	125

○ 함께하는 행복도시(복지·교육)

▪ 장애인 교통 편의시설 및 지원 확대	129
▪ 행복택시 지원 확대	131
▪ 택시 대·폐차 보조금 지원	132
▪ 택시 부착 광고비 인상	134
▪ 취약계층을 위한 이동식 빨래방 운영	135
▪ 요양보호사 등 사회복지 및 돌봄시설 종사자 처우 개선	137
▪ 현대식 친환경 종합장사시설 건립(화장장 개선)	139
▪ 조례 제·개정을 통한 교육 지원 예산 대폭 확충	143
▪ 장학금·등록금 지원 확대	145
▪ 중·고교생 교복비 지원	147
▪ 공공 산후조리원 설립	149
▪ 사람과 반려동물이 함께 하는 전용공원 조성	151

○ 청렴경영 일등행정(안전·행정)

▪ 영주 예산 1조원 조기 추진	155
▪ 청렴 행정 확립	157
▪ 지역경제 활성화를 위한 주·정차 단속 완화	159
▪ 우리동네 주차장 만들기 프로젝트 추진	160
▪ 시장 급여 일정 사회 환원	162
▪ 인허가 민원행정 혁신으로 처리기간 대폭 단축	163
▪ 우수 공무원 발탁인사제도 도입	165
▪ 미세먼지 신호등 확대 설치	166
▪ 진우~부석간 지방도935번지 도로 선형개량 및 확포장	168

I . 민선8기 총괄현황

- 민선8기 영주비전
- 영주시 일반현황
- 영주시 재정현황
- 공약수립 및 관리체계
- 공약사항 총괄현황
- 공약사항 목록

민선8기 영주비전

시정목표

선비의 품격 도약하는 영주

시정방침

- 활력있는 지역경제
- 미래지향 부자농촌
- 신명나는 문화관광
- 함께하는 행복도시
- 청렴경영 일등행정

역점시책

- 자연과 문화, 체험이 공존하는 「가고 싶은 명품영주」 건설
- 농업기반과 농산물 유통지원으로 「부자농촌 영주」 실현
- 기업하기 좋은 「일사천리 경제도시」 조성
- 교육과 복지를 책임지는 「교육·복지 행복도시」 건설
- 최상의 정주여건으로 「살기 좋은 영주」 조성
- 청렴한 선비정신과 경영마인드 도입으로 「일등행정」 실현

영주시 일반현황

□ 위 치

단	경도와 위도의 극점		연장거리	비 고
	지 명	극 점		
동 단	평은면 오운리 산 2-1	동경 128° 44' 41" 북위 36° 46' 27"	동서간 30.7km	
서 단	풍기읍 수철리 산 86-2	동경 128° 25' 23" 북위 36° 52' 25"		
남 단	평은면 지곡리 산 75	동경 128° 43' 42" 북위 36° 41' 32"	남북간 41.5km	
북 단	부석면 남대리 산 6	동경 128° 39' 08" 북위 37° 03' 46"		

□ 지역특성

- **중동부내륙 백두대간의 중심지**
 - 경북·충북·강원 3도 접경지역
- **교통의 요충지**
 - 중앙고속도로, 국도 교차(5, 28, 36호선)
 - 철도 교차(중앙, 영동, 경북선)
- **경북 북부권 최초, 영주 첨단베어링 국가산업단지계획 지정·승인**
 - 첨단 소재산업 선도 도시로 발돋움
- **태·소백산맥 중심에 위치하여 영산의 정기가 서린 살기좋은 고장**
 - 정감록의 10승지 중 제1승지
- **선비·교육·예절의 고장(동방예의지국의 근원)**
 - 최초의 사액서원 소수서원은 유교문화의 중심지로서 많은 인재 배출
- **충절의 고장**
 - 금성대군신단 : 금성대군 단종복위 의거 유적지
 - 대한광복단 : 우리나라 최초 국권회복 무장독립단체 발상지

□ 기본현황

• 면 적 : 670.10km²(경북도의 3.5%, 15위)

(2023. 12. 31.기준)

계(km ²)	경 지				임 야	대	기 타
	계	전	답	과수원			
670.10	155.83 (23.4%)	71.07	70.41	14.35	431.79 (64.4%)	14.95 (2.2%)	67.63 (10%)

• 인구현황

(2023. 12. 31.기준)

세 대 수	인 구 수			세대당 인구수	65세이상	비 고
	계	남	여			
51,423	100,199	49,730	50,469	1.95	30,454	

• 행정기구

(2024. 1. 30.기준)

구 분	계	본 청	직속기관	사업소	읍·면·동	의 회
조 직	-	4국 4실 1단 24과	2소 9과	4사업소	1읍 9면 9동	1국
정 원	1,142	546	195	82	276	28
현 원	1,151	573	198	85	268	27

• 문 화 재

(2023. 12. 31.기준)

총계	국가지정 문화재								등록 문화재	도 지정문화재					문화재 자료
	계	국보	보물	사적	명승	천기념물	연기념물	국민 문화재		계	유형	무형	기념물	민속 문화재	
146	43	7	25	4	1	3		3	8	47	32	1	6	8	48

영주시 재정현황

□ 재정운용 여건

① 세입여건

□ (자체수입) 국세수입 저조 및 부동산 거래 정체 등에 따라 자체수입 여건이 어려운 환경 예상, 정밀한 세입여건 분석에 따른 예산편성 필요

- (지방세) 부동산 거래 감소에 따른 취득세 정체 및 국세 감소로 인한 지방소득세·지방소비세 저조 등 지방세 전반에도 부정적 영향 우려
 - 안정적인 예산 운용 및 세입-세출 연계성 강화를 위해 정밀한 세입예산 분석을 바탕으로 객관적·합리적인 예산편성 필요
- (세외수입) 체납징수 관련 제도적 기반 강화, 지방세외수입 운영실적 분석·진단 내실화 등으로 점진적 확대 기대

□ (이전수입) 국세수입 저조에 따른 자치단체 이전수입 감소 우려

- 중·장기적으로는 경제성장에 따라 국세 및 이와 연동되는 교부세·국고보조금 등 자치단체 이전수입도 완만한 증가세 예상
- 다만 최근('23년 상반기) 자산시장 둔화 등으로 국세수입이 저조함에 따라, 단기적으로는 이전재원 감소 우려 존재

② 세출여건

□ 지출 감소·증가요인 상존, 건전재정 기조로의 전환 필요

- 코로나19 위기 완화 등에 따라 코로나19로 인한 백신·방역 비용, 재난지원금 지급 등 한시지출 요인은 감소
 - 다만 저출산·고령화 및 지방 인구소멸 가속화에 따라 인구구조 변화에 대응하기 위한 지출 증가요인 심화
- 한편 지역경제 회복, 지역 신성장 기반 마련 및 국정과제 이행 등을 위한 지출 소요도 증가 전망
 - (인구구조 변화 대응) 저출산 대응 및 노령인구 대상 복지 강화와 함께, 농산어촌 정주여건 개선 등 지역균형발전 지원 확대

- (지역경제 회복) 지역경제 활력을 제고하고, 고물가·고금리로 어려움을 겪는 민생 안정을 지원하기 위한 지방재정 역할 필요
- (지역 신성장 기반 마련) 기업 지방이전 지원, 모빌리티·바이오 등 첨단분야 지역 전략산업 육성 및 디지털 전환 등 지역 경쟁력 강화
- (국정과제 이행) 맞춤형 서비스 복지로의 전환, 지역혁신중심 대학지원체계 구축 등 과제 이행에 따라 복지·교육재정 수요 증가 예상

□ 재정운영 방향

(기본방향)

- 1 불필요한 보조금·선심성 사업 등 지출 구조조정으로 건전재정 기조 확립
- 2 지역경제 활력 제고 + 사회적 약자·취약계층 보호 등 약자복지는 강화
- 3 인구감소 대응 및 지역 성장 동력 육성을 위한 투자 확대

(과제1)

지방재정 건전성 제고

- 1-① 지방보조금 운용 혁신 방안
- 1-② 현금성 복지사업 관리 방안
- 1-③ 객관적·합리적인 재정운용
- 1-④ 지방재정의 지속가능성 제고
- 1-⑤ 지방세입 확충 노력 강화

(과제2)

지역경제 활력 회복

- 2-① 자생적 지역경제 생태계 조성
- 2-② 중소기업 육성 및 창업 지원
- 2-③ 민생경제 안정 지원

(과제3)

지역사회 안전망 강화

- 3-① 약자복지·취약계층 보호
- 3-② 저출산·고령화 등 인구구조 변화 대응
- 3-③ 주민참여 및 지역사회 활성화

(과제4)

지속가능한 성장기반 구축

- 4-① 지역인재 육성 기반 마련
- 4-② 지역의 재난안전관리 역량 제고
- 4-③ 지역 신성장 산업 발굴·지원
- 4-④ 생활SOC 등 지역 인프라 투자 확대

□ 2024년 본예산 규모(전년대비)

(단위 : 백만원)

구 분	2023년도	2024년도	비교증감		비고
			증감액	증감율	
총 계	950,000	1,065,000	1,150	12.11%	
일 반 회 계	862,300	968,400	1,061	12.30%	
특 별 회 계	87,700	96,600	89	10.15%	
기 타 특 별 회 계	20,800	17,300	△35	△16.83%	
공기업특별회계	66,900	79,300	124	18.54%	

□ 2024년 주요분야 규모(전년대비)

(단위 : 백만원)

구 분	2023년도	2024년도	비교증감		비고
			증감액	증감율	
문 화 및 관 광	61,600	56,300	△5,300	△8.60%	
환 경	134,900	73,600	△61,300	△45.44%	
사 회 복 지	246,400	271,300	24,900	10.10%	
농 립 해 양 수 산	142,700	168,800	26,100	18.29%	
교 통 및 물 류	59,600	55,400	△4,200	△7.04%	
국 토 및 지 역 개 발	52,900	96,700	43,800	82.79%	

□ 중기지방재정계획(일반회계, 특별회계, 기금)

(단위 : 백만원, %)

구 분	2024	2025	2026	2027	2028	합 계	연평균 신장률
① 세 입	1,437,766	1,429,681	1,371,140	1,366,590	1,368,299	6,973,475	△1.2
지 방 세 수 입	74,284	75,707	77,163	78,650	80,172	385,976	1.9
세 외 수 입	50,066	49,088	47,874	47,518	47,445	241,990	△1.3
이 전 재 원	916,989	944,134	972,203	1,001,614	1,031,893	4,866,833	3.0
보전수입 및 내부거래	396,427	360,752	273,901	238,806	208,789	1,478,676	△14.8
② 경 상 지 출	411,662	361,656	299,314	269,029	244,644	1,586,305	△12.2
행 정 운 영 경 비	110,913	110,501	112,848	118,604	121,044	573,910	2.2
재 무 활 동	291,735	242,115	177,400	141,330	114,478	967,058	△20.9
예 비 비	9,014	9,040	9,067	9,094	9,122	45,338	0.3
③ 투자가용재원(①-②)	1,026,104	1,068,025	1,071,826	1,097,561	1,123,655	5,387,170	2.3
④ 사 업 수 요	1,026,104	1,068,025	1,071,826	1,097,561	1,123,655	5,387,170	2.3
⑤ 부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0.0
지 방 채	0	0	0	0	0	0	0.0
(민자등기타)	15,278	55,464	49,635	5,289	4,193	129,860	△27.6
재정규모(①+⑤)	1,437,766	1,429,681	1,371,140	1,366,590	1,368,299	6,973,475	△1.2

공약수립 및 관리체계

□ 공약 관리체계

- 추진근거 : 영주시장 선거공약사항 관리규정
- 추진기간 : 2022. 7. 1. ~ 2026. 6. 30.
- 관리주체

구 분	추진부서	내 용
총괄부서	기획예산실	▪ 공약 총괄관리 및 조정 ▪ 추진상황 분석·평가 및 보고 ▪ 외부평가 대응
주관부서	공약사항 추진 실·단·과·소	▪ 공약 세부사업별 실천계획 수립 ▪ 공약사업 추진상황 관리 ▪ 소관사업 추진 담당 지정·운영
관련부서	공약사항 추진 협조부서	▪ 추진부서의 요청에 따른 협조 책임

□ 공약 이행 평가

- 분기별 : 공약실천계획서 현행화 및 홈페이지 게시
 - (주관부서) 공약실천계획서 작성 및 제출
 - (총괄부서) 공약사업 추진상황 종합 분석·평가 → 부진사업 추진 독려
공약실천계획서 시 홈페이지 등록·공개
- 반기별 : 공약사업 자체평가 보고회 개최
 - 공약 추진상의 문제점 파악 및 개선방안 검토를 위한 보고회 개최

□ 공약 변경

- 불가피한 사유로 기존 계획대로 공약 실행이 어려울 경우 변경사유 및 근거자료 제출
(주관부서→총괄부서)
- 관계전문가, 시민 의견 등을 수렴하여 계획 변경 타당성 검토 후 변경여부 최종 확정
- 변경된 공약사항의 내용 및 변경사유 홈페이지 공개

□ 공약 수립 과정

공약 분류 및 계획수립	◆ 분야별 공약사항 분류 및 주관부서 지정 ◆ 민선8기 공약사항 관리계획 수립	기획예산실	'22. 7. 5.
공약 검토	◆ 공약사항 시행가능 여부 검토(1차) - 5개 분야 100개 공약 검토의견서 작성 ◆ 주관부서 재지정 등 검토(2차)	주관부서	'22. 7. ~
공약 조정·보완	◆ 부서 검토 결과 종합 ◆ 공약 통합·삭제·수정 등 공약 조정 - 5개 분야 53개 공약 제시	기획예산실 주관부서	'22. 8. ~
공약실천계획 수립	◆ 공약사항 세부실천계획 수립 ◆ 공약보고회 개최(10. 7.)	기획예산실 주관부서	'22. 9. 5. ~ 10. 7.
공약 시민 평가	◆ 공약실천계획점검 주민배심원제 운영 - 주관 : 한국매니페스토실천본부 - 인원 : 주민배심원 40명 위촉 - 회의 : 11.4. / 11.11. / 11.25. 개최 - 내용 : 공약실천계획 조정 심의(12건), 공약실천계획 평가(8건) → 24개 개선 권고안 제시	기획예산실	'22. 9. 28. ~ 11. 25.
공약 확정·공개	◆ 공약사항 확정 공표 ◆ 시 홈페이지 공약 공개	기획예산실	'22. 12. 21.
공약 이행점검	◆ 분기별 공약사항 관리카드 현행화 및 홈페이지 게시 ◆ 반기별 공약사항 추진상황 보고회 개최	기획예산실 주관부서	분기별 반기별

공약사항 총괄현황

□ 분야별 공약수

계	활력있는 지역경제 (일자리·경제)	미래지향 부자농촌 (농업·축산)	신명나는 문화관광 (문화·관광)	함께하는 행복도시 (복지·교육)	청렴경영 일등행정 (안전·행정)
53	10	8	15	11	9

□ 분야별 공약현황

구분	완료시기		추진구분		사업주체*				사업비	
	임기내	임기외	신규	계속	자체	도	국가	기타	예산	비예산
계	40	13	32	21	43	5	4	9	43	10
활력있는 지역경제	4	6	4	6	4	1	3	5	7	3
미래지향 부자농촌	6	2	6	2	8	-	-	-	8	-
신명나는 문화관광	11	4	11	4	11	-	1	3	14	1 (검토중)
함께하는 행복도시	11	-	6	5	11	2	-	1	11	-
청렴경영 일등행정	8	1	5	4	9	2	-	-	3	6

*공약 1건에 사업주체가 여러 개인 경우 주체별로 모두 집계

□ 추진상황별 공약수

계	완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기
53	3	8	40	1	1	-

□ 공약사업별 현황

관리 번호	공 약 명		사업주체	신규여부	임기구분	예산수반	추진상황
1. 활력있는 지역경제(일자리·경제)							
1-1	영주역 역세권 경제 활성화		자체	계속	임기내	예산	정상추진
1-2	(주)SK스페셜티 신규투자 이행 추진		기타	계속	임기외	예산	정상추진
1-3	(주)SK 등 대기업 정규직 영주시민 채용 확대 추진		기타	계속	임기내	비예산	정상추진
1-4	판타시온 정상화로 영주 숙박 문제 해소		기타	계속	임기외	예산	정상추진
1-5	시장 직속 일사천리(1472) 기업실 신설		자체	신규	임기내	비예산	추진완료
1-6	영주 첨단베어링 국가산업단지 조성 및 기업 유치		국가/도/ 자체/기타	신규	임기외	예산	정상추진
1-7	KTX이음의 서울역 연장 운행 및 풍기역 정차		국가	계속	임기내	예산	정상추진
1-8	공공기관 단계적 구도심 이전 및 신설		자체	신규	임기외	예산	정상추진
1-9	중부권 동서횡단철도 조기 추진		국가	계속	임기외	예산	정상추진
1-10	구도심 아파트 건설 추진		기타	신규	임기외	비예산	정상추진
2. 미래지향 부자농촌(농업·축산)							
2-1	농·특산물 안정적 유통을 위한 영주 유통법인 설립		자체	신규	임기내	예산	정상추진
2-2	농산물 종합유통센터 건립		자체	신규	임기외	예산	정상추진
2-3	풍기 인삼유통센터 건립		자체	신규	임기외	예산	추진보류
	농촌 인력난 해소						
2-4	2-4-1	농촌 인력난 해소	자체	계속	임기내	예산	정상추진
	2-4-2	인력 수급 전담팀 구성	자체	신규	임기내	비예산	추진완료
2-5	조사료 유통 안전망 구축		자체	신규/계속	임기내	예산	정상추진
	농기계 임대사업 확대 및 위탁영농 활성화						
2-6	2-6-1	농기계 임대사업 확대	자체	계속	임기내	예산	정상추진
	2-6-2	농작업 대행단 등 위탁영농 활성화	자체	신규	임기내	예산	정상추진
2-7	기후변화에 대비한 새로운 소득작물 육성		자체	신규	임기내	예산	정상추진
2-8	4차 산업 기반 스마트팜 확대		자체	신규	임기내	예산	정상추진

관리 번호	공 약 명		사업주체	신규여부	임기구분	예산수반	추진상황
3. 신명나는 문화관광(문화·관광)							
	폐선 부지 주민편의시설 조성(풍기)						
3-1	3-1-1	동부리 생활체육공원 조성	자체	계속	임기내	예산	정상추진
	3-1-2	폐선부지 주민편의시설 조성 도로 확포장	자체	신규	임기내	예산	정상추진
3-2	18홀 규모 골프장 개발		기타	신규	임기내	예산	정상추진
3-3	단산저수지 숲길 조성		기타	신규	임기내	예산	정상추진
3-4	국가정원 조성		국가	신규	임기외	예산	정상추진
3-5	영주의 랜드마크 공원 조성		자체	신규	임기내	예산	정상추진
	특색있는 수목식재를 통한 도시 관광자원화						
3-6	3-6-1	소백산 단풍나무 경관 확대	자체	신규	임기내	예산	정상추진
	3-6-2	가로수 관리 중·장기 계획 수립	자체	신규	임기외	예산	정상추진
3-7	영주 역사인물, 문화~예술인 스타프로젝트 추진		자체	계속	임기내	예산	정상추진
3-8	안향선생 성지원 조성		자체	신규	임기내	예산	정상추진
3-9	영주 근현대 기록관 건립		자체	신규	임기외	예산	정상추진
3-10	영주 사마소 복원건립(부용계) - 영주 선비정신의 뿌리		자체	신규	임기내	예산	정상추진
	소백산 명품관광 프로젝트 추진						
3-11	3-11-1	케이블카 설치	자체	신규	임기외	예산	정상추진
	3-11-2	국립산림치유원 활성화	기타	신규	임기외	검토중	일부추진
	3-11-3	연수원·리조트 등 유치	기타	신규	임기외	검토중	일부추진
3-12	영주댐 레포츠시설 조성사업		자체	계속	임기내	예산	정상추진
3-13	영주댐 수변 생태자원화단지 조성사업		자체	신규	임기외	예산	정상추진
3-14	영주댐 상류 스포츠 콤플렉스 조기 완공		자체	계속	임기내	예산	정상추진
	서천 중심 관광자원 개발 및 맞춤형 체육시설 확충						
3-15	3-15-1	서천 중심 관광자원 개발	자체	신규	임기내	예산	정상추진
	3-15-2	맞춤형 체육시설 확충	자체	계속	임기내	예산	정상추진
	3-15-3	서천둔치 확장	자체	신규	임기외	예산	일부추진

관리 번호	공 약 명		사업주체	신규여부	임기구분	예산수반	추진상황
4. 함께하는 행복도시(복지·교육)							
4-1	장애인 교통 편의 시설 및 지원 확대		자체	계속	임기내	예산	정상추진
4-2	행복택시 지원 확대		자체	신규	임기내	예산	이행 후 계속추진
4-3	택시 운영 정책 강화						
	4-3-1	택시 대·폐차 보조금 지원	도/자체	신규	임기내	예산	정상추진
	4-3-2	택시 부착 광고비 인상	자체	계속	임기내	예산	이행 후 계속추진
4-4	취약계층을 위한 이동식 빨래방 운영		자체	신규	임기내	예산	이행 후 계속추진
4-5	요양보호사 등 사회복지 및 돌봄시설 종사자 처우 개선						
	4-5-1	장기요양요원(요양보호사 등) 처우 개선	자체	계속	임기내	예산	정상추진
	4-5-2	어르신 공공 전문돌봄인력 양성	자체	계속	임기내	예산	정상추진
4-6	현대식 친환경 종합장사시설 건립(화장장 개선)		자체	계속	임기내	예산	정상추진
4-7	조례 제·개정을 통한 교육 지원 예산 대폭 확충		자체	계속	임기내	예산	이행 후 계속추진
4-8	장학금·등록금 지원 확대		자체	계속	임기내	예산	이행 후 계속추진
4-9	중·고교생 교복비 지원		자체	신규	임기내	예산	이행 후 계속추진
4-10	공공 산후조리원 설립		도/자체 /기타	신규	임기내	예산	정상추진
4-11	사람과 반려동물이 함께 하는 전용공원 조성		자체	신규	임기내	예산	정상추진
5. 청렴경영 일등행정(행정·안전)							
5-1	영주 예산 1조 원 조기 추진		자체	신규	임기내	비예산	추진완료
5-2	청렴 행정 확립		자체	신규	임기내	비예산	정상추진
5-3	지역경제 활성화를 위한 주·정차 단속 완화		자체	신규	임기내	비예산	추진완료
5-4	우리동네 주차장 만들기 프로젝트 추진		자체	신규	임기내	예산	정상추진
5-5	시장 급여 일정 사회 환원		자체	신규	임기내	비예산	정상추진
5-6	인허가 민원행정 혁신으로 처리기간 대폭 단축		자체	계속	임기내	비예산	이행 후 계속추진
5-7	우수 공무원 발탁인사제도 도입		자체	계속	임기내	비예산	이행 후 계속추진
5-8	미세먼지 신호등 확대 설치		도/자체	계속	임기내	예산	이행 후 계속추진
5-9	진우~부석간 지방도 935번 도로 선형 개량 및 확포장		도/자체	계속	임기외	예산	정상추진

□ 공약예산현황

• 분야별 투자계획

분야별	연차별 투자계획(단위: 백만원)						
	계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026이후
총 계	6,615,519	27,096	49,046	50,465	223,461	334,184	5,931,267
활력있는 지역경제	5,883,381	3,967	6,793	18,386	161,107	193,664	5,499,464
미래지향 부자농촌	132,187	592	2,121	5,881	12,243	5,987	105,363
신명나는 문화관광	485,486	16,263	11,018	14,908	34,760	105,984	302,553
함께하는 행복도시	96,075	2,664	27,084	9,200	12,341	25,549	19,237
청렴경영 일등행정	18,390	3,610	2,030	2,090	3,010	3,000	4,650

• 재원별 투자계획

재원별	연차별 투자계획(단위: 백만원)						
	계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026이후
총 계	6,615,519	27,096	49,046	50,465	223,461	334,184	5,931,267
국비	5,045,805	5,985	22,506	16,854	22,684	33,443	4,944,333
도비	71,902	3,279	1,001	4,089.5	2,771.5	8,830	51,931
시비	667,720	15,204	23,926	29,103.5	78,822.5	102,998	417,666
기타	830,092	2,628	1,613	417	119,183	188,913	517,337

□ 연차별 추진계획 및 공약목표

관리 번호	공약명		연차별 추진계획 및 공약목표				
			2022	2023	2024	2025	2026이후
1. 활력있는 지역경제(일자리·경제)							
1-1	영주역 역세권 경제 활성화	계획	• 교통영향 평가(변경) • 역광장 조성공사	• 역광장 조성사업 및 남부육거리 조성사업 공사발주 • 더이음어울림센터 설계 완료	• 더이음어울림센터 공사발주 • 역광장 조성사업 및 남부육거리 조성사업 준공	• 더이음어울림센터 준공 • 사업준공	-
			• 1~12월: 역량강화 시행				
		목표	• 역량강화 용역	• 역량강화 착공	• 역량강화 준공	• 역량강화	
1-2	(주)SK스페셜티 신규투자 이행 추진	계획	• 신규 산업단지 개발을 위한 MOU체결 및 행정절차 진행				• 신규 산단 부지조성, 기반시설 설치 • 제조 공장 신·증설, 시설장비 구입
		목표					
1-3	(주)SK 등 대기업 정규직 영주시민 채용 확대 추진	계획	• 기업 해피모니터 간담회 개최	• 중소기업 간담회 및 채용박람회 등	• 중소기업 간담회 및 채용박람회 등	• 중소기업 간담회 및 채용박람회 등	• 중소기업 간담회 및 채용박람회 등
		목표	• 정규직 고용 50명	• 정규직 고용 100명	• 정규직 고용 100명	• 정규직 고용 100명	• 정규직 고용 100명

관리 번호	공약명		연차별 추진계획 및 공약목표				
			2022	2023	2024	2025	2026이후
1-4	판타시온 정상화로 영주 숙박 문제 해소	계획	-	-	• 사업시행자 지정 (변경) 및 승인절차	• 워터파크 운영	• 공사 준공
		목표	-	• 추진협약 (10%)	• 착공(40%)	• 준공(80%)	• 시설운영 및 완료 (100%)
1-5	시장 직속 일사천리(1472) 기업실 신설	계획	-	• 기업지원실 신설	-	-	-
		목표					
1-6	영주 첨단베어링 국가산업단지 조성 및 기업 유치	계획	• 국가산단 지정 승인신청	• 국가산단 지정	• 착공	• 공사중	• 사전분양 및 준공
			• 기업지원 기반조성 사업(베어링, 경량센터 건축공사 및 장비 구축) • 기업지원 및 네트워크 구축 • 기업방문 및 사업홍보				
		목표	• 기업방문 20건 • 기업지원 40건 • 네트워크 구축 4건	• 기업방문 25건 • 기업지원 45건 • 네트워크 구축 4건	• 기업방문 30건 • 기업지원 50건 • 네트워크 구축 4건	• 기업방문 35건 • 기업지원 55건 • 네트워크 구축 4건	• 기업방문 40건 • 기업지원 60건 • 네트워크 구축 4건 • 분양률 20%
1-7	KTX이음의 서울역 연장 운행 및 풍기역 정차	계획	• 실시설계 • 공사 발주	• 공사 시행 • 서울역 연장운행	• 풍기역 추가 정차 협약	-	-
		목표	• 공사착공(20%)	• 공사준공(80%)	• 서울역 출발 복합 열차 운행(100%)	-	-

관리 번호	공약명		연차별 추진계획 및 공약목표				
			2022	2023	2024	2025	2026이후
1-8	공공기관 단계적 구도심 이전 및 신설	계획	-	• 정밀안전진단 시행	• 추진방침 결정 • 기본계획 수립 용역	• 조례제정 및 행정절차 이행 • 설계용역 • 착공 및 준공	
		목표	-	• 안전진단 용역시행(5%)	• 추진방침 결정(10%)	• 청사기금. 조례제정, 공사시행(100%)	
1-9	중부권 동서횡단철도 조기 추진	계획	-	• 사전타당성조사 연구용역 시행 (13개시·군)	• 예타면제 추진	• 제5차 국가철도망 구축계획 반영	• 중부권 동서횡단철도 건설사업 추진
		목표	-				
1-10	구도심 아파트 건설 추진	계획	-	• 민간부분 상담	• 공사 협의 • 민간부분 상담	• 공사 협의 • 민간부분 상담	• 공사 협의 • 민간부분 상담
		목표	• 상담건수 4건	• 상담건수 5건	• 상담건수 3건	• 상담건수 3건	• 상담건수 3건
2. 미래지향 부자농촌(농업·축산)							
2-1	농·특산물 안정 적 유통을 위한 영주 유통법인 설립	계획	-	• 설립타당성 검토 용역 • 운영심의위원회 심의 • 경북도 설립협의(2차) • 경북도 설립협의(재심의) • 설립계획서 및 협의 결과 공개	• 조례 제정 • 출자 동의안 상정 • 임원 및 직원 공모 • 설립 등기 및 지정고시 신청 • 영주시유통(주) 출범	-	-
		목표	• 설립계획 수립 용역	• 타당성 검토 용역 • 경북도 설립협의	• 조례 제정 • 등기 완료		

관리 번호	공약명		연차별 추진계획 및 공약목표				
			2022	2023	2024	2025	2026이후
2-2	농산물 종합유통센터 건립	계획	• 전국 우수 운영 공판장 벤치마킹 • 의견수렴	• 계획 수립 • 건립구상 연구용역 시행	• 국비 협의 • 건립 후보지 선정	• 도매시장 기본계획 수립 및 타당성조사 연구용역 실시	• 지방재정 투자심사 및 건립 타당성 검증
		목표	• 의견수렴(1%)	• 건립구상 연구용역(10%)	• 기본계획수립 및 타당성 조사 연구용역(20%)	• 지방재정 투자심사 및 타당성 검증(30%)	• 도시개발계획 연구용역(35%)
2-3	풍기 인삼유통 센터 건립		-	-	-	-	-
2-4-1	농촌 인력난 해소	계획	-	• 업무협약(MOU) 정비 및 계절근로자 유치 • 상·하반기 농촌일손돕기 운영 • 농촌인력 중개센터 운영('23년 1개소/'24년~ 2개소) • 공공형 계절근로센터 운영(1개소)			
		목표	-	• 계절근로자(400명) • 농촌일손돕기(500명) • 농촌인력 중개센터 1개소 운영(8,500명)	• 계절근로자(500명) • 농촌일손돕기(600명) • 농촌인력 중개센터 2개소 운영(14,000명)	• 계절근로자(600명) • 농촌일손돕기(700명) • 농촌인력 중개센터 2개소 운영(15,000명)	• 계절근로자(700명) • 농촌일손돕기(800명) • 농촌인력 중개센터 2개소 운영(16,000명)
2-4-2	인력 수급 전담팀 구성	계획	-	• 전담팀 구성	-	-	-
		목표					
2-5	조사료 유통 안전망 구축	계획	• (계속) 조사료 경영체 기계장비 지원, 사일리지 제조비 지원, 사료작물 종자대 지원 • (신규) 사료용 옥수수 수확장비 지원, 유희농지 사료용 작물 재배 지원				
		목표	• 예산 확보(20%)	• 예산 확보(40%)	• 예산 확보(60%)	• 예산 확보(80%)	• 예산 확보(100%)

관리 번호	공약명		연차별 추진계획 및 공약목표				
			2022	2023	2024	2025	2026이후
2-6-1	농기계 임대사업 확대	계획	-	- 농기계 보관소 신축 예산확보 및 사전절차 - 신규 농기계 확대 - 노후 농기계 교체	- 농기계 보관소 공사착공 및 완공 - 신규 농기계 확대 - 노후 농기계 교체	- 농기계 보관소 운영 - 야외 보관소 준공 - 신규 농기계 확대 - 노후 농기계 교체	- 농기계 보관소 운영 - 신규 농기계 확대 - 노후 농기계 교체
		목표	-	농기계 도입률 100%	농기계 도입률 100%	농기계 도입률 100%	농기계 도입률 100%
2-6-2	농작업 대행단 등 위탁영농 활성화	계획	- 농작업 대행 지역농협 의향 조사 - 주산지일관기계화 사업 신청 - 예산 요구	- 농작업 대행 지역농협 선정 - 농작업대행단 구성 시범운영 - 주산지일관기계화 사업 추진 - 운영성과 분석 확대 방안 모색	- 농작업대행단 농기계 기종 확대 - 농작업대행 범위 확대	- 농작업대행단 농기계 기종 확대 - 농작업대행 범위 확대	농작업대행단 농기계 기종 확대
		목표	-	농작업 대행횟수 300회	농작업 대행횟수 350회	농작업 대행횟수 400회	농작업 대행횟수 500회
2-7	기후변화에 대 비한 새로운 소 득작물 육성	계획	- 유망작목 선발·도입 - 지역적응 실증 추진 - 조직배양묘 시범 생산 - 바이러스 검정	- 지역적응시험 및 생산력 검정 - 도입작목 특성 분석 및 적합성 조사 - 시범사업 추진	- 시범사업 확대보급 - 신규작목 도입 및 농가 공동실증 추진 - 조직배양묘 확대 공급 및 작목추가	- 조직배양묘 대량 생산체계 구축 - 농가 시범사업 완료 및 확대보급 - 도입작목 농가 보급	-
		목표	-	- 지역적응 실증 9건 - 조직배양묘 생산 10,000본	- 지역적응 실증 6건 - 조직배양묘 생산 10,500본	- 지역적응 실증 6건 - 조직배양묘 생산 11,000본	-

관리 번호	공약명		연차별 추진계획 및 공약목표				
			2022	2023	2024	2025	2026이후
2-8	4차 산업 기반 스마트팜 확대	계획	- 스마트 테스트베드 및 ICT하우스 설치 - 복합환경제어실 설치 및 교육장비 구축 - 우량종묘 순화시스템 설치	- 스마트팜 식물공장 가동 - 실증 하우스 설치 및 복합제어시스템 설치 - 영주형 스마트팜 표준모델 개발용역	- 스마트팜 시설 보완을 위한 장비 설치 및 시범운영 - 관내 스마트팜 확대를 위한 운영 시범 및 관련 사업 추진	관내 스마트팜 확대를 위한 운영 시범 및 관련 사업 추진	-
		목표	- 국비협약(40%) - 모델 개발·보급 업무협약(10%)	- 준공, 국비협약(80%) - 모델 개발·보급 연구기반 마련(30%)	- 준공(100%) - 실증·개발(60%)	모델 농가 보급(100%)	-
3. 신명나는 문화관광(문화·관광)							
3-1-1	동부리 생활체육 공원 조성	계획	기본 및 실시설계용역 착수	- 도입시설 결정 완료 - 실시설계 완료	- 부지 사용허가 완료 및 공사 착공 - 공사 준공	-	-
		목표	- 설계착수(10%) - 국비 확보	설계완료(40%)	- 공사준공(100%) - 부지매입		
3-1-2	폐선 부지 주민편의시설 조성 도로 확포장	계획	- 설계완료 - 도시관리 계획(변경)착수	- 공사 시행 (풍기4, 문수2) - 공사 준공 (문수1, 안정1) - 공사 준공 예정 (풍기4)	문수 2개소 공사 추진 및 완공	-	-
		목표	설계 완료(10%)	공사 착공(40%)	공사 완공(100%)		

관리 번호	공약명		연차별 추진계획 및 공약목표				
			2022	2023	2024	2025	2026이후
3-2	18홀 규모 골프장 개발	계획	-	-	- 부지매입 및 MOU체결 - 인허가 및 사업 승인	공사 착공	- 공사 진행(2026) - 준공 및 개장 (2027 이후)
		목표	-	-	착공(20%)	준공(70%)	- 기타시설(90%) - 투자완료(100%)
3-3	단산저수지 숲길 조성	계획	-	- 국립공원계획 변경 반영 및 고시 '24년도 도 전환사업 예산 신청	- 위·수탁 협약(영주시 ~국립공원관리공단) - 사업 시행 (국립공원관리공단)	-	-
		목표	공원계획 변경	공원계획 변경	- 예산확보 - 사업시행		
3-4	국가정원 조성	계획 목표	영주댐 준공, 농업진흥구역 해지 등 사전절차 이행			국가정원 유치 노력	국가정원 조성사업 시행
3-5	영주의 랜드마크 공원 조성	계획	문화재청 및 도 협의 준비	- 문화재청 및 도협의 - 문화재 시굴조사 및 학술용역 완료	- 토지보상 및 협의 - 문화재 정밀 발굴조사 및 학술용역 완료	- 공원조성계획 변경 - 사업설계 및 착공	- 전망대 설치 - 사업 완료
		목표	전담조직 신설요청				
3-6-1	소백산 단풍나무 경관 확대	계획	-	<가로수> 기본계획 및 실시설계용역 실시	<가로수> 단풍나무 식재	<가로수> 단풍나무 식재	<가로수> 단풍나무 식재
			-	<임야> 1년차 단풍나무류 조림(25,732본)	<임야> 2년차 단풍나무류 조림(24,500본)	<임야> 3년차 단풍나무류 조림(조림사업 포함)	<임야> 4년차 단풍나무류 조림(조림사업 포함)

관리 번호	공약명		연차별 추진계획 및 공약목표				
			2022	2023	2024	2025	2026이후
3-6-2	가로수 관리 중·장기 계획 수립	계획	-	• 사전조사 • 주민의견수렴 • 용역준비	• 용역 시행 • 예산·수목 확보 방안 • 공청회 등		• 시 관내 문제구간 갱신('26~'30) • 시 관내 노후구간 정비('31~'33) • 시외관경관 갱신('34~'35)
		목표					
3-7	영주 역사인물, 문화~예술인 스타프로젝트 추진	계획	• 영주 역사·인물 학술대회 개최	• 영주 역사·인물 학술대회 개최 • 삼봉 정도전 학술포럼 • 삼봉 정도전 유물유적도감 발간	• 뮤지컬 정도전 • 영주 역사·인물 학술대회 개최 • 삼봉 정도전 유적탐방 • 삼봉 정도전 학술·선양사업	• 영주 역사·인물을 주제로 한 문화·예술사업 지원	• 영주 역사·인물을 주제로 한 문화·예술사업 지원
		목표	• 참여인원 200명	• 참여인원 500명	• 참여인원 500명	• 참여인원 500명	• 참여인원 500명
3-8	안향선생 성지원 조성	계획	• 의견수렴	• 투자심사 • 계획변경	• 군특예산 신청 • 설계완료 및 착공	• 공정율 50%	• 준공
		목표					
3-9	영주 근현대 기록관 건립	계획	• 의견수렴	• 기본구상 • 기본계획 수립	• 사전절차	• 기본 및 실시설계	• 착공
		목표					

관리 번호	공약명		연차별 추진계획 및 공약목표				
			2022	2023	2024	2025	2026이후
3-10	영주 사마소 복원건립 (부용계)	계획	• 계획수립 • 용역시행 • 부지 추가매입 • 부지 소유자 협의 및 감정평가 시행	• 부지 추가매입 완료 (영주동 191-25) • 기술심의 완료 • 실시설계용역 및 도 계약원가심사 신청 완료 • 공사 추진	• 공사 준공	-	-
		목표	• 설계완료(20%)	• 공사 착공(30%)	• 공사 준공(100%)	-	-
3-11-1	케이블카 설치	계획	• 양양군, 구례군 벤치마킹 • 국립공원관리공단 업무협약	• 주민의견수렴 • 관계기관 협의 • 기본계획 및 타당성 조사 용역 시행	• 공원조성계획 변경 용역 시행 • 자연환경영향 평가 용역 시행	• 국립공원계획 변경 신청 • 지방재정 타당성 조사 및 중앙투자심사 시행 • 실시설계 • 토지소유자 협의	• 환경영향평가 협의 • 문화재현상변경 협의 • 인허가 절차 이행 • 궤도사업 허가신청 • 공원사업 시행 허가 신청 • 착공 및 준공
		목표	• 법령검토 • 벤치마킹	• 기본계획용역	• 중앙투자심사 통과	• 공원계획 변경 승인	• 공사 착공('26) • 공사 준공('27)
3-11-2	국립산림치유원 활성화	계획	-	• 국립산림치유원 중장기 발전방안 수립 TF팀 운영 및 결과 도출	• 산림청, 한국산림복지진흥원 등 업무협약	• 「치유원 보완 확대 사업」 및 체험·관광 시설 개별 조성	
		목표					

관리 번호	공약명		연차별 추진계획 및 공약목표				
			2022	2023	2024	2025	2026이후
3-11-3	연수원·리조트 등 유치	계획	-	• 매각 공고 진행 및 투자유치 활동 전개	• 사업자 선정 및 MOU 체결	• 착공	• 준공
		목표	-	• 매각 및 투자유치	• 매각 및 투자유치	• 착공	• 준공 • 투자 완료
3-12	영주댐 레포츠시설 조성사업	계획	• 도 투자심사 조건부 승인	• 예산 확보 • 기본 및 타당성조사 용역 완료	• 총괄 사업, 1차분 사업 계약 및 설계 • 1차분 사업 착공 및 준공	• 2차분 사업 시행 및 총괄 사업 준공	• 레포츠시설 관리 위탁사 선정 및 개장
		목표	-	• 타당성 조사 및 기본계획수립 용역	• 계약 및 설계 • 공사 착공	• 공사 준공	-
3-13	영주댐 수변 생태자원화단지 조성사업	계획	• 중기지방재정계획 반영	• 영주댐 건설사업 준공 추진 • 지방재정 투자심사 의뢰 및 전환사업 신청 • 사업비 확보	• 상위기관 업무협약 • 기본 및 실시설계용역 착수	• 실시설계 용역 완료 및 수변데크 공사 추진	• 수변데크 공사 완료 및 데크로드 공사 추진('26.1월) • 데크로드 공사 완료('27.1월) • 주차장 및 편의시설 조성 추진('27.2월) • 사업 완료('27.12월)
		목표	• 행정절차(5%)	• 국비협약(20%)	• 착수(40%)	• 추진(75%)	• 준공(100%)

관리 번호	공약명		연차별 추진계획 및 공약목표				
			2022	2023	2024	2025	2026이후
3-14	영주댐 상류 스포츠 콤플렉스 조기 완공	계획	• 공사 2차분 착공	• 토목공사 1차분 준공 및 3차분 착공 • 토목공사 2차분 준공	• 전기, 통신공사 착공 • 토목공사 4차분 및 건축공사 착공	• 공사 최종분 착공 • 공사 준공 및 시설 운영	-
		목표	• 2차분 착공(20%) • 부지매입(70%)	• 3차분 착공(40%) • 부지매입(90%)	• 최종분 착공(70%) • 부지매입(100%)	• 공사 준공(100%)	-
3-15-1	서천 중심 관광자원 개발	계획	-	• 트리탑 스카이워크 조성 검토 및 계획 • 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역	• 실시설계 용역 착공 및 준공 • 사전협의 및 각종 절차 이행, 공법 심의 등	• 트리탑 스카이워크 착공 및 완료	-
		목표	-	• 사전절차 이행(5%)	• 용역 시행(20%)	• 공사 준공(100%)	-
3-15-2	맞춤형 체육시설 확충	계획	• 용역 착수보고회 • '23년 국비사업 신청	• '24년 국비사업 신청 • 용역 중간보고회 • 개별사업 준공	• 용역 최종보고회 • '25년 국비사업 신청 • 개별사업 준공	• 개별사업 착공 • '26년 국비사업 신청 • 개별사업 준공	• 개별사업 착공 • '27년 국비사업 신청 • 개별사업 준공
		목표	• 착수보고회	• 사업준공 2개소	• 사업준공 2개소	• 사업준공 2개소	• 사업준공 3개소
3-15-3	서천둔치 확장	계획	• 타당성조사 및 기본계획수립 발주	• 타당성 조사 및 기본계획수립 용역 준공	• 공모사업 신청 및 예산확보(중앙부처 사업 공모 시)	• 실시설계용역 추진	• 실시설계용역 준공 • 공사발주 등 • 사업 완료('29.12월)
		목표	-	-	• 국비확보(20%)	• 용역 착공(30%)	• 사업 준공('29) (100%)

관리 번호	공약명		연차별 추진계획 및 공약목표				
			2022	2023	2024	2025	2026이후
4. 함께하는 행복도시(복지·교육)							
4-1	장애인 교통 편의 시설 및 지원 확대	계획	• '23년 예산요구	• '24년 예산요구	• '25년 예산요구	• '26년 예산요구	-
		목표	• 예산 확보 (157백만원)	• 예산 확보 (175백만원)	• 예산 확보 (177백만원)	• 예산 확보 (190백만원)	• 예산 확보 (190백만원)
4-2	행복택시 지원 확대	계획	• 조례 개정 및 운영계획 수립	• 행복택시 확대 운영	• 지속 운영	• 지속 운영	• 지속 운영
		목표	• 조례 개정 완료	-	-	-	-
4-3-1	택시 대·폐차 보조금 지원	계획	-	• 도신규사업으로 반영되어 1회 추경 편성 및 지원 예정	• 계속사업으로 추진	• 계속사업으로 추진	• 계속사업으로 추진
		목표					
4-3-2	택시 부착 광고비 인상	계획	• 택시 홍보비 80,000원	• 택시 홍보비 80,000원	• 택시 홍보비 100,000원	• 택시 홍보비 100,000원	• 택시 홍보비 100,000원
		목표					
4-4	취약계층을 위한 이동식 빨래방 운영	계획	• 사업 신청 및 확정	• 4월부터 사업 시행	• 연중 사업 시행	• 연중 사업 시행	• 연중 사업 시행
		목표					
4-5-1	장기요양요원 (요양보호사 등) 처우 개선	계획	• 계획수립 • 대상자 파악 • 예산 확보	• 장기요양요원 종사자수당 지급 안내 • 매월 종사자 처우개선 수당 지급			
		목표	-	• 수당지급인원 600명	• 수당지급인원 600명	• 수당지급인원 600명	• 수당지급인원 600명

관리 번호	공약명		연차별 추진계획 및 공약목표				
			2022	2023	2024	2025	2026이후
4-5-2	어르신 공공 전문돌봄인력 양성	계획	• 장기요양요원 전문성 강화 교육 실시(6월, 10월)	• 장기요양요원 전문성 강화 교육 실시(5월, 10월)	• 장기요양요원 전문성 강화 교육 실시(반기별)	• 장기요양요원 전문성 강화 교육 실시(반기별)	• 장기요양요원 전문성 강화 교육 실시(반기별)
		목표	• 교육인원 200명	• 교육인원 200명	• 교육인원 200명	• 교육인원 200명	• 교육인원 200명
4-6	현대식 친환경 종합장사시설 건립 (화장장 개선)	계획	• 부지공모	• 계획 수립 • 투자심사	• 기본 및 실시설계	• 도시계획시설 결정 및 실시계획인가 • 착공 • 조례제정	• 준공
		목표					
4-7	조례 제·개정을 통한 교육 지원 예산 대폭 확충	계획	• 교복비 지원 조례 제정	• 교육경비 및 이외 사업 추진	• 교육경비 및 이외 사업(공모, 기금) 추진	• 교육경비 및 이외 사업(공모, 기금) 추진	• 교육경비 및 이외 사업(공모, 기금) 추진
		목표	• 실질적 지원액 확대(5,722백만원)	• 실질적 지원액 확대(6,287백만원)	• 실질적 지원액 확대(6,486백만원)	• 실질적 지원액 확대(6,486백만원)	• 실질적 지원액 확대(검토중)
4-8	장학금·등록금 지원 확대	계획	• 인원: 284명	• 인원: 315명	• 인원: 345명	• 인원: 375명	• 인원: 401명
		목표	• 금액: 391,980천원	• 금액: 418,485천원	• 금액: 444,490천원	• 금액: 470,495천원	• 금액: 493,500천원
4-9	중·고교생 교복비 지원	계획	• 조례 제정	• 신청·접수(3월) • 교복비 지급(4월) (전학생은 연중)	• 신청·접수(3월) • 교복비 지급(4월) (전학생은 연중)	• 신청·접수(3월) • 교복비 지급(4월) (전학생은 연중)	• 신청·접수(3월) • 교복비 지급(4월) (전학생은 연중)
		목표	-	• 교복비 지급 학생 수 1,878명	• 교복비 지급 학생 수 1,593명	• 교복비 지급 학생 수 1,617명	• 교복비 지급 학생 수 1,498명

관리 번호	공약명		연차별 추진계획 및 공약목표				
			2022	2023	2024	2025	2026이후
4-10	공공 산후조리원 설립	계획	• 병상 증축에 따른 3자협약('22.9.5. 영주시, 적십자병원, 경북도개발공사)	• 실시설계 착수 및 건축인허가 신청	• 공사착공(병상 증축)	• 병상 증축 준공 • 공공산후조리원 설립	-
		목표	• 도시관리계획 최종 승인(용도변경)	• 설계용역 준공, 건축 인허가 완료 ※ 경북개발공사 시행	• 공공산후조리원 행정절차 추진 및 경북도와 사업 협의		
4-11	사람과 반려동물이 함께 하는 전용공원 조성	계획	-	• 전환사업 신청 (도비 신청)	• 설계용역 시행(2월)	-	-
		목표	• 벤치마킹	• 전환사업 예산 확정	• 공사 착공(5월) • 공사 완료(7월) • 시범운영 및 정식 개장(9월)	-	-
5. 청렴경영 일등행정(행정·안전)							
5-1	영주 예산 1조 원 조기 추진	계획	• 본예산: 796,200백만원	• 본예산: 950,000백만원	• 본예산: 1,065,000백만원	-	-
		목표	• 최종예산: 1,170,500원	• 최종예산: 1,045,000원	• 최종예산: 1,172,000원		
5-2	청렴 행정 확립	계획	• 종합청렴도 향상 추진계획 수립	• 청렴 정책 제도화 및 안정화, 청렴하고 일 잘하는 공직문화 확립	• 청렴 시책 추진	• 청렴 시책 표준 모범안 구축	• 청렴도시 브랜드화 및 청렴 콘텐츠 접목 영주시 홍보 강화
		목표	• 「청렴도1등급 달성」 추진협의회 구성	• 청렴도 상위등급 도약	• 청렴문화 민간분야 확산	• 청렴문화 공공분야 확산	
			• 청렴도 상위등급 유지	• 종합청렴도 2등급	• 청렴도 1등급 달성	• 종합청렴도 1등급	• 종합청렴도 1등급

관리 번호	공약명		연차별 추진계획 및 공약목표				
			2022	2023	2024	2025	2026이후
5-3	지역경제 활성화를 위한 주·정차 단속 완화	계획	• 계획수립 • 정책회의 • 유예시간 확대 홍보	• 주정차 단속 완화 • 소식지 게재	• 지속 시행	• 지속 시행	• 지속 시행
		목표	-	• 주정차 단속 완화 (10:00~16:00)	• 주정차 단속 완화 (10:00~16:00)	• 주정차 단속 완화 (10:00~16:00)	• 주정차 단속 완화 (10:00~16:00)
5-4	우리동네 주차장 만들기 프로젝트 추진	계획	• 1~2월 : 공영주차장 조성 대상지 선정 • 3~5월 : 공영주차장 조성 대상지 부지 매입 추진 • 6~7월 : 대상지 공영주차장 실시설계용역 추진 • 8~12월 : 공영주차장 조성공사 추진				
		목표	• 주차장 조성면수 (누계) 100면	• 주차장 조성면수 (누계) 200면	• 주차장 조성면수 (누계) 300면	• 주차장 조성면수 (누계) 400면	• 주차장 조성면수 (누계) 500면
5-5	시장 급여 일정 사회 환원	계획	• 기부단체 및 기부액, 기부기간 명확히 지정·결정 시 급여에서 즉시 공제 가능				
		목표					
5-6	인허가 민원행정 혁신으로 처리기간 대폭 단축	계획	• 처리기간 대폭 단축 • 인허가 대행업체 간담회 개최(분기별) • 인허가 관계자 워크숍(11월) • 찾아가는 인허가 민원상담 서비스(12월)	• 처리기간 대폭 단축(연중) • 인허가 대행업체와의 간담회 개최(분기별) • 인허가 복합민원 야간상담 서비스 운영(연중) • 사전 상담 예약 서비스 운영(연중) • 워크숍(6월, 12월) • 찾아가는 상담 서비스(2월, 12월)			
		목표	• 처리기간 단축률 70%	• 처리기간 단축률 70%	• 처리기간 단축률 70%	• 처리기간 단축률 70%	• 처리기간 단축률 70%

관리 번호	공약명		연차별 추진계획 및 공약목표				
			2022	2023	2024	2025	2026이후
5-7	우수 공무원 발탁인사제도 도입	계획	• 격무·기피부서 6개월 이상 근무자 실적 가점 부여 • 종합성과평가 개인평가 결과 업무추진 실적우수자(직급별 상위 3%) 가점 부여				
		목표					
5-8	미세먼지 신호등 확대 설치	계획	• 수요 및 예산 신청	• 설치장소 확정(1월) • 조달구매(2월)	-	-	-
		목표		• 설치 및 시험 가동(3~6월) • 정상운영(7월)			
5-9	진우~부석간 지방도 935번 도로 선형 개량 및 확포장	계획	• 진우구간 준공 (사업량: L=1.0km/ 사업비: 36억)	• 상망~진우구간 설계 (사업량: L=1.0km)	• 상망~진우구간 착공 (사업량: L=1.0km/ 사업비: 13억)	• 상망~진우구간 준공	• 진우~봉화구간 착수(1월)
		목표					

공약사항 목록

관리 번호	공 약 명		주관부서	추진구분
1. 활력있는 지역경제(일자리·경제)				
1-1	영주역 역세권 경제 활성화		도 시 재 생 과	정 상추진
1-2	(주)SK스페셜티 신규투자 이행 추진		투 자 유 치 과	정 상추진
1-3	(주)SK 등 대기업 정규직 영주시민 채용 확대 추진		투 자 유 치 과	정 상추진
1-4	판타시온 정상화로 영주 숙박 문제 해소		투 자 유 치 과	정 상추진
1-5	시장 직속 일사천리(1472) 기업실 신설		총 무 과	추진완료
1-6	영주 첨단베어링 국가산업단지 조성 및 기업 유치		기 업 지 원 실	정 상추진
1-7	KTX이음의 서울역 연장 운행 및 풍기역 정차		건 설 과	정 상추진
1-8	공공기관 단계적 구도심 이전 및 신설		회 계 과	정 상추진
1-9	중부권 동서횡단철도 조기 추진		건 설 과	정 상추진
1-10	구도심 아파트 건설 추진		건 축 과	정 상추진
2. 미래지향 부자농촌(농업·축산)				
2-1	농·특산물 안정적 유통을 위한 영주 유통법인 설립		유 통 지 원 과	정 상추진
2-2	농산물 종합유통센터 건립		유 통 지 원 과	정 상추진
2-3	풍기 인삼유통센터 건립		유 통 지 원 과	추진불가
2-4	농촌 인력난 해소			
	2-4-1	농촌 인력난 해소	농 업 정 책 과	정 상추진
	2-4-2	인력 수급 전담팀 구성	총 무 과	추진완료
2-5	조사료 유통 안전망 구축		축 산 과	정 상추진
2-6	농기계 임대사업 확대 및 위탁영농 활성화			
	2-6-1	농기계 임대사업 확대	농 촌 지 도 과	정 상추진
	2-6-2	농작업 대행단 등 위탁영농 활성화	농 촌 지 도 과	정 상추진
2-7	기후변화에 대비한 새로운 소득작물 육성		기 술 지 원 과	정 상추진
2-8	4차 산업 기반 스마트팜 확대		기 술 지 원 과	정 상추진

3. 신명나는 문화관광(문화·관광)

	폐선 부지 주민편의시설 조성(풍기)			
3-1	3-1-1	동부리 생활체육공원 조성	체 육 진 흥 과	정 상 추 진
	3-1-2	폐선부지 주민편의시설 조성 도로 확포장	건 설 과	정 상 추 진
3-2	18홀 규모 골프장 개발		투 자 유 치 과	정 상 추 진
3-3	단산저수지 숲길 조성		산 림 과	정 상 추 진
3-4	국가정원 조성		산 림 과	정 상 추 진
3-5	영주의 랜드마크 공원 조성		공 원 관 리 과	정 상 추 진
	특색있는 수목식재를 통한 도시 관광자원화			
3-6	3-6-1	소백산 단풍나무 경관 확대	산 림 과	정 상 추 진
	3-6-2	가로수 관리 중·장기 계획 수립	공 원 관 리 과	정 상 추 진
3-7	영주 역사인물, 문화~예술인 스타프로젝트 추진		문 화 예 술 과	정 상 추 진
3-8	안향선생 성지원 조성		문 화 예 술 과	정 상 추 진
3-9	영주 근현대 기록관 건립		총 무 과	정 상 추 진
3-10	영주 사마소 복원건립(부용계) - 영주 선비정신의 뿌리		문 화 예 술 과	정 상 추 진
	소백산 명품관광 프로젝트 추진			
3-11	3-11-1	케이블카 설치	관 광 개 발 단	정 상 추 진
	3-11-2	국립산림치유원 활성화	산 림 과	일부추진
	3-11-3	연수원·리조트 등 유치	투 자 유 치 과	일부추진
3-12	영주댐 레포츠시설 조성사업		관 광 개 발 단	정 상 추 진
3-13	영주댐 수변 생태자원화단지 조성사업		하 천 과	정 상 추 진
3-14	영주댐 상류 스포츠 콤플렉스 조기 완공		체 육 진 흥 과	정 상 추 진
	서천 중심 관광자원 개발 및 맞춤형 체육시설 확충			
3-15	3-15-1	서천 중심 관광자원 개발	관 광 개 발 단	정 상 추 진
	3-15-2	맞춤형 체육시설 확충	체 육 진 흥 과	정 상 추 진
	3-15-3	서천둔치 확장	하 천 과	일부추진

4. 함께하는 행복도시(복지·교육)				
4-1	장애인 교통 편의 시설 및 지원 확대		노인장애인과	정상추진
4-2	행복택시 지원 확대		교통행정과	이행후계속추진
	택시 운영 정책 강화			
4-3	4-3-1	택시 대·폐차 보조금 지원	교통행정과	정상추진
	4-3-2	택시 부착 광고비 인상	교통행정과	이행후계속추진
4-4	취약계층을 위한 이동식 빨래방 운영		복지정책과	이행후계속추진
	요양보호사 등 사회복지 및 돌봄시설 종사자 처우 개선			
4-5	4-5-1	장기요양요원(요양보호사 등) 처우 개선	노인장애인과	정상추진
	4-5-2	어르신 공공 전문돌봄인력 양성	노인장애인과	정상추진
4-6	현대식 친환경 종합장사시설 건립(화장장 개선)		노인장애인과	정상추진
4-7	조례 제·개정을 통한 교육 지원 예산 대폭 확충		선비인재양성과	이행후계속추진
4-8	장학금·등록금 지원 확대		선비인재양성과	이행후계속추진
4-9	중·고교생 교복비 지원		선비인재양성과	이행후계속추진
4-10	공공 산후조리원 설립		보건위생과	정상추진
4-11	사람과 반려동물이 함께 하는 전용공원 조성		축산과	정상추진
5. 청렴경영 일등행정(행정·안전)				
5-1	영주 예산 1조 원 조기 추진		기획예산실	추진완료
5-2	청렴 행정 확립		기획예산실	정상추진
5-3	지역경제 활성화를 위한 주·정차 단속 완화		교통행정과	추진완료
5-4	우리동네 주차장 만들기 프로젝트 추진		교통행정과	정상추진
5-5	시장 급여 일정 사회 환원		총무과	정상추진
5-6	인허가 민원행정 혁신으로 처리기간 대폭 단축		허가과	이행후계속추진
5-7	우수 공무원 발탁인사제도 도입		총무과	이행후계속추진
5-8	미세먼지 신호등 확대 설치		환경보호과	이행후계속추진
5-9	진우~부석간 지방도 935번 도로 선형 개량 및 확포장		건설과	정상추진

II. 분야별 공약실천계획서

- 활력있는 지역경제
- 미래지향 부자농촌
- 신명나는 문화관광
- 함께하는 행복도시
- 청렴경영 일등행정

활력있는 지역경제

사업주체	신규여부	중앙협조	임기구분(사업기간)	총사업비
자체	계속	제도/재정	임기내 (2021~2025)	61,074백만원 (국비14,000 도비2,334 시비10,220 자체시비3,010 기타31,510)
추진현황	주관부서	담당자		관련부서
정상추진 (10%)	도시재생과 재생사업팀	과 장	강성열(☎4800)	-
		팀 장	김상환(☎4806)	
		담당자	박정현(☎4809)	

□ 공약목표

- ❖ 청년·여성·장년층을 연계한 관광산업 도심유입으로 역세권 일대 경제를 활성화하고 지역상권 회복
- ❖ 경북전문대학과 인접한 영주역의 젊은 선비문화의 거점 마련하여 관광객 유입 증대

□ 사업개요

- 공모당선 : 2020.12.21.(국토교통부)
- 위 치 : 영주역 ~ 경북전문대학교 일원
- 사업기간 : 2021년 ~ 2025년(5년간)
- 사업유형 : 중심시가지형
- 사업규모 : A=175,248㎡, L=950m
- 총사업비 : 610억원

(단위:억원)

합 계	마중물					자체 지방비	부처협업	공기업
	소계	국비	지방비	기금	민간			
610.74	282.84	140	125.54	14	3.3	30.1	284.3	13.5

□ 사업내용

1. 시민의 광장(영주역광장)조성사업

- 영주역 광장 조성 1식 A=4,242㎡,
- 영주역사 신축공사 공정 협의 완료 후 착수
- '24.04 : 광장조성공사 준공

2. 역세권 상권활성화 도로 조성사업

- 도로, 인도 폭 조정 및 전선지중화 L=427m
- 한전, 통신 공정협의 완료('24.02 착수)

3. 남부육거리 회전교차로 조성공사

- 휴천2동 남부육거리 신호체계=>6지형 회전교차로 변경 조성
- 교통성 검토 결과 차량 지체율 90%가량 감소 예상
- 도로교통공단 협의 완료('24.02 착수)

4. 청년참여형 문화골목 조성공사

- 학사 골목 및 목민로 일원 도로 정비 L=450m
- 역량강화 용역 선행 후 설계용역 착수

5. 소통하는 골목길 조성공사

- 역세권 도시재생사업 대상지 내 이면 가로 정비 L=2,480m
- 골목 바닥 및 담장 정비, 주민참여형 가드닝 사업 연계 시행 계획
- 전문가(코디네이터)를 통한 주민 의견 수렴 중

6. 도심이용안내체계 구축

- 마이크로 모빌리티 스테이션(4개소), 키오스크형 도심이용 안내체계 설치(20개소)
- 설계안 검토 중

7. 더이음 어울림센터 건립공사

- 거점시설(레시피연구소, 오픈에어레스토랑, 문화재생라운지, 콘텐츠스튜디오, 카페, 현장지원센터, 역전여관서비스지원센터, 옥상정원), 주차타워(84면)

□ 추진상황

- '20. 12. 21. : 도시재생특별위원회 심의·확정(공모당선)
- '21. 2월 : 경상북도 도시재생위원회 심의·승인(활성화계획)
- '21. 2. 15. : 역광장 교통체계분석 및 활용방안 용역 시행
- '21. 2. 9. : 도시재생활성화계획 승인(경상북도지사)
- '21. 2. 15. : 역광장 교통체계분석 및 활용방안 용역 시행
- '21. 3. 12. : 도시재생활성화계획 고시(영주시장)
- '21. 4. 22. : 영주역광장 교통체계분석 및 활용방안 용역보고(영주시장)
- '21. 7월 : 현장지원센터 개소 및 추진위원회 위촉
- '21. 8월 : H/W공사 실시설계용역 시행
- '21. 9월 ~ 11월 : 도시재생대학 운영
- '21. 12월 : 건축설계공모 공공건축위원회 심의
남부육거리 및 대학로 보행환경개선 교통성 검토용역 시행
- '22. 1월 : 더 이음어울림센터 부지 보상 시행

- '22. 5월 : 더 이음어울림센터 건립공사 설계공모 시행
- '22. 5월 : 역광장 교통영향평가 변경협의(국토부)
- '22. 8. 3. : 더 이음어울림센터 설계공모작 당선
- '22. 8. 10. : 실시설계 용역 추진현황 시장님 보고
- '22. 9월 : 역광장 교통영향평가 변경 심의(국토부)
- '22. 12월 : 역세권 도시재생사업 실시설계 주민설명회
- '23. 1월 : 역광장조성공사를 위한 기관협의(국가철도공단)
- '23. 3월 : 영주 역광장 조성공사 현장설명(국회의원, 시장)
- '23. 3월 : 역광장조성공사를 위한 기관협의(한국철도공사)
- '23. 4월 : 시민의광장 조성공사 발주, 육거리 회전교차로 조성사업 원가심사 시행
- '23. 5월 : 역세권도시재생사업 추진현황 의장단(의원) 간담회
- '23. 6월 : 육거리 회전교차로 조성사업 시행, 역세권상권활성화 도로 조성사업 시행
- '23. 7월 : 더이음 어울림센터 실시설계용역 주민설명회
- '23. 10월 : 역광장 조성사업 외 2건 공사발주 및 관련기관 협의
- '23. 10월 : 한전 및 통신 지중화사업 공정협의 완료

□ 연도별 추진계획

2022	2023	2024	2025
• 10월: 교통영향평가(변경) • 11월: 역광장 조성공사 시행	• 4월 : 역광장 조성사업 시행 • 5월 : 육거리 조성사업 시행 • 10월: 역광장 조성사업 공사발주 • 11월: 남부육거리 조성사업 공사발주 • 12월: 더이음 어울림센터 설계 완료	• 3월: 더이음 어울림센터 공사발주 • 4월: 역광장 조성사업 준공 • 6월: 육거리 조성사업 준공	• 5월: 더이음 어울림센터 준공 • 12월: 사업준공

- 1~12월: 역량강화 시행

□ 투자계획 및 예산확보 현황

(단위:백만원)

구 분	총 사 업 비	연도별 투자계획			
		'22년 까지	'23년	'24년	'24년 이후
계	28,280	6,760	5,016	4,109	12,395
국 비	14,000	2,750	2,325	2,467	6,458
지방비	소 계	9,330	2,334	1,551	3,803
	도 비	2,333	459	388	1,076
	시 비	6,997	1,875	1,163	2,727
기금 등등	1,400	0	0	0	1,400
자체지방비	3,220	1,676	1,140	0	404
민 간	330	0	0	0	330

□ 목표달성 확인지표

확인지표	단위	추진실적		2022	2023	2024	2025
역량강화 사업 진척률	%	목표	100%	15%	50%	90%	100%
				역량강화 용역시행	역량강화 착공	역량강화 준공	역량강화
		실적	13%	13%	-	-	-
				역량강화 용역시행	역량강화 착공	역량강화 준공	역량강화

□ 기대효과

- 일자리창출 : 총345명(공사단계 258명 + 운영단계 87명)
- 유동인구증가 : 문화친화형거리 조성사업과 연계 6.9%증가

사업주체	신규여부	중앙협조	임기구분(사업기간)	총사업비
기타(기업)	계속	-	임기외 (2023~2033)	5,000억원 (지원 200억원)
추진현황	주관부서	담당자		관련부서
정상추진	투자유치과 투자유치팀	과 장	금원섭(☎6160)	-
		팀 장	황성대(☎6161)	
		담당자	박성미(☎6162)	

□ 공약목표

- ❖ (주)SK스페셜티 신규산단 조성 및 첨단신소재 공장 증설 등 신규 투자를 통한 일자리 창출 및 지역 경제 활성화

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023년 ~ 2033년(10년)
- 사업량 : 5,000억원 투자/상시고용 200명(신규)
- 위치 : 영주시 상줄동 일원
- 지원금 : 200억원(도비 40억원, 시비 160억원)
- 지원근거 : 「경상북도 기업 및 투자유치 촉진 조례」·「영주시 기업 및 투자유치 촉진 조례」상 규정된 대규모 투자에 따른 재정지원
- 사업내용 : 신규 산단 조성(6만평 이상) 및 반도체·디스플레이용 신소재 제조 공장 증설

□ 추진상황

- '23. 7. 28. : 투자양해각서(5,000억원/200명) 체결(SK스페셜티↔경북도·영주시)
- '23. 9. 19. : 신규 산업단지 지정계획(안) 주민설명회 개최
- '23. 10. 23. : 2024년도 산업단지 지정계획 대상사업 제출(경북도)
- '23. 12. 26. : 2024년도 산업단지 지정계획 승인(국토부)

□ 연도별 추진계획

2022~25년	2026~28년	2029~33년
• 신규 산업단지 개발을 위한 행정절차 진행	• 신규 산업단지 부지조성 및 기반시설 설치	• 제조 공장 신·증설 및 시설장비 구입

□ 투자계획 및 예산확보 현황

(단위: 백만원)

구분	투자계획					예산 확보 현황				
	계	국비	도비	시비	기타	계	국비	도비	시비	기타
계	520,000		4,000	16,000	500,000					
기투자										
'23										
'24										
'25	50,000				50,000	10,000			10,000	
'26이후	470,000		4,000	16,000	450,000	10,000		4,000	6,000	

□ 목표달성 확인지표

확인지표	단위	추진실적		2023~25	2026~28	2029~33
투자 이행률	%	목표	100%	30%	40%	30%
				MOU체결 및 행정절차 이행	부지조성 및 기반시설 설치	공장건축 및 장비구입
		실적	30%	30%	-	-
				MOU체결('23.7.28.) 행정절차 진행 중	-	-

□ 문제점 및 대책

- 투자협약 체결에 따라, 국도 진입 도로 개설, 용수 시설 개선, 산단 조성에 따른 주차장 확보 등을 위한 중앙부처 및 도청 등 협의 필요
→ 관련 부서와 함께 관계 부처 방문하여 적극 해결

□ 기대효과

- 반도체·디스플레이용 첨단신소재 수요 급증에 따른 신규 산단 조성, 대규모 공장 증설로 신규일자리 창출 및 지역 경제 활성화 기여

1-3

(주)SK 등 대기업 정규직 영주시민 채용 확대 추진

사업주체	신규여부	중앙협조	임기구분(사업기간)	총사업비
기타	계속	-	임기내 (상시)	비예산
추진현황	주관부서	담당자		관련부서
정상추진	투자유치과 투자유치팀	과 장	금원섭(☎6160)	-
		팀 장	황성대(☎6161)	
		담당자	박성미(☎6162)	

□ 공약목표

❖ 대기업 정규직 영주시민 채용을 통한 지역과 기업 간의 상생발전

□ 사업개요

- 사업기간 : 상시
- 위 치 : 관내 대기업
- 사업내용
 - 구인·구직 만남의 날, 채용박람회, 관내 대기업과 지역주민 우선채용 협약 등을 통해 영주시민 채용 확대
 - 기업해피모니터 간담회 개최 등으로 기업 애로사항 청취 및 지역민 채용 요청

□ 추진상황

- 수 시 : 각종 업무 추진 및 면담 시 영주시민 정규직 채용 비율 확대 요청

□ 연도별 추진계획

2022	2023	2024	2025	2026이후
• 9월: 기업해피 모니터 간담회 개최	• 중소기업간담회 및 채용박람회 등 활용	• 중소기업간담회 및 채용박람회 등 활용	• 중소기업간담회 및 채용박람회 등 활용	• 중소기업간담회 및 채용박람회 등 활용

□ 목표달성 확인지표

확인지표	단위	추진실적		2022(하반기)	2023	2024	2025	2026
정규직 고용인원	명	목표	450	50	100	100	100	100
		실적	22	22	15(상반기)	-	-	-

□ 문제점 및 대책

- 경기 침체에 따른 관내 대기업의 신규 인력 채용 저조
 - 기업인 간담회 및 지역 현안 회의 시 지역민 우선채용 지속 요청

□ 기대효과

- 양질의 지역민 일자리 확보 및 인구 유출 방지

사업주체	신규여부	중앙협조	임기구분(사업기간)	총사업비
기타	계속	제도/권한	임기외 (2022~2027)	1,000억원 (지원 60억원)
추진현황	주관부서	담당자		관련부서
정상추진	투자유치과 레저시설팀	과 장	금원섭(☎6160)	도시과 도시계획팀
		팀 장	안정호(☎6181)	
		담당자	이진희(☎6182)	

□ 공약목표

❖ 판타시온 정상화를 통한 관광콘텐츠 강화 및 관광객 숙박 기회 증대

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2027년(6년)
- 개발면적 : 236,710㎡(지하3층, 지상 10층 규모)
- 위 치 : 아지동 산 6번지 일원
- 소요예산 : (추계) 총 60억원(전액시비/투자인센티브)
- 지원근거 : 영주시 기업 및 투자유치 촉진 조례 제28조의 3(관광사업의 지원)
- 사업내용 : 1,000억원(판타시온리조트 및 워터파크 조성)
 - 1단계 : 위락시설(워터파크) 등
 - 2단계 : 숙박시설(콘도미니엄, 테마빌리지)

□ 추진상황

- '07. 10월 : 판타시온리조트 조성공사 착공
- '08. 10월 : 사업중단
- '19. 8월 : 초록쥬 경매 낙찰(10차)
- '20. 3월 : 낙찰업체 상호명 및 대표자 변경(소백산영주스파리조트)
- '22. 1월 : 판타시온 정상화 추진계획 수립(TF팀 구성)
- '22. 11월 : 판타시온리조트 사업시행자 변경 신청 및 판타시온 리조트 TF팀 회의
- '23. 7월 : 사업시행자 지정 취소 청문(도시과)
- '23. 9월 : 사업시행자 지정 취소 고시(도시과)

□ 연도별 추진계획

2024	2025	2026	2027이후
• 사업시행자 지정(변경) 및 승인절차 진행	• 워터파크 운영	• 공사 준공	• 리조트 운영

□ 투자계획 및 예산확보 현황

(단위: 백만원)

구분	투자계획					예산 확보 현황				
	계	국비	도비	시비	기타	계	국비	도비	시비	기타
계	106,000			6,000	100,000					
기투자										
'22										
'23										
'24	70,000				70,000					
'25	30,000				30,000					
'26이후	6,000			6,000						

□ 목표달성 확인지표

확인지표	단위	추진실적		2023	2024	2025	2026	2027이후
공사 진척률	%	목표	100%	10%	40%	80%	90%	100%
				추진협약	착공	준공	시설운영	완료
		실적	5%	5%	-	-	-	-
				추진협약	-	-	-	-

□ 문제점 및 대책

- 현재 사업시행자와 낙찰업체간 민형사상 소송이 진행중이며, 사업시행자 지정 취소에 따른 행정소송 등 사업 지연 예상
 - 기존 사업시행자와 낙찰업체 간 원만한 협의 추진

□ 기대효과

- 판타시온 정상화를 통한 관광콘텐츠 강화 및 관광객 숙박 기회 증대
- 일자리 창출·소비 증대를 통한 지역경제 활성화 및 인구증가 기여 등

사업주체	신규여부	중앙협조	임기구분(사업기간)	총사업비
자체	신규	-	임기내 (2023)	비예산
추진현황	주관부서	담당자		관련부서
추진완료	총무과 인사팀	과 장	김한득(☎6250)	투자유치과 기업지원팀
		팀 장	박상훈(☎6271)	
		담당자	박규남(☎6275)	

□ 공약목표

❖ 시장 직속 일사천리(1472) 기업실 신설

□ 추진상황

- 2022. 8. 8. ~ 12. 5. : 영주시 조직진단 연구용역 추진
- 2022. 10. 28. : 중간보고회 개최 및 의견수렴
- 2022. 11. 28. : 최종보고회 개최
- 2022. 12월 : 사전절차 이행(법령 관련)
- 2023. 1. 1. : 부시장 직속 기업지원실 신설

□ 목표달성 확인지표

확인지표	단위	추진실적		2023
기업지원실 신설	-	목표	기업지원실 신설	기업지원실 신설
		실적	신설완료	신설완료 (기업지원실, 4개 팀)

□ 문제점 및 대책

- 새정부 「인력운영 방안」에 따르면 지방자치단체는 향후 5년간 기준인력을 2022년 수준으로 유지하고 신규 행정수요는 인력증원이 아닌 재배치로 우선 대응하여 인력운영의 효율성을 제고할 예정

1-6

영주 첨단베어링 국가산업단지 조성 및 기업 유치

사업주체	신규여부	중앙협조	임기구분(사업기간)	총사업비
국가/도/자체/ 경상북도개발공사	신규	-	임기외 (2022~분양완료시)	[국가산단조성] 296,401백만원
추진현황	주관부서	담당자		관련부서
정상추진	기업지원실 일사천리팀	실 장	박정락(☎6110)	투자유치과 투자유치팀
		팀 장	박병규(☎6111)	
		담당자	황병하(☎6112)	

□ 공약목표

❖ 영주 첨단베어링 국가산업단지 기업유치를 통한 지역경제 활성화

□ 사업개요

[국가산단 조성]

- 위 치 : 영주시 적서동, 문수면 권선리 일원
- 조성기간 : 2018 ~ 2027년
- 조성면적 : 1,185,971㎡(약 36만평)
- 총사업비 : 296,401백만원(국비 36,338, 시비 149,534, 기타 110,529)

계	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 이후
296,401	2,500	1,200	3,270	85,268	102,999	101,164

- 사업시행자 : 경상북도개발공사
- 분양면적(산업시설용지) : 701,226㎡(약 21만평)
- 분 양 가 : 50만원/3.3㎡ (조성가 : 120만원/3.3㎡)
- 유치업종 : 베어링(전후방 포함), 기계, 경량소재 관련 16개 업종

□ 추진상황

[국가산단 조성]

- 2018. 8. 31. : 영주 첨단베어링 국가산업단지 후보지 확정
- 2020. 10. 15. : 신규투자사업 타당성 검토 통과(지방공기업평가원)
- 2021. 2. 25. : 영주시의회 실시협약 동의안 의결(재정지원 국비포함 1,859억원)
- 2021. 3. 29. : 사업실시협약 체결(경상북도-영주시-경상북도개발공사)
- 2022. 4. 26. : 국가산업단지 승인 신청(국토교통부)
- 2022. 5월 ~ 2023. 4월 : 중앙부처 및 관계기관 협의 완료(농지, 재해, 환경 등)
- 2023. 6. 14. ~ 6. 26. : 국가산업단지계획 심의(국토교통부)
- 2023. 8. 25. : 국가산업단지 승인 고시(국토교통부)

[기업지원 기반조성]

○ 베어링산업 육성 기반구축 사업

- 1단계(완료) : 하이테크 베어링산업 기반구축사업(2015 ~ 2020년, 264억원)
- 2단계(추진) : 베어링산업 제조지원 기반구축사업(2021 ~ 2025년, 226억원)

○ 경량소재산업 육성 기반구축 사업

- 1단계(완료) : 경량소재 융복합 기반구축사업(2016 ~ 2020년, 208억원)
- 2단계(추진) : 경량소재 표면처리 기반구축사업(2021 ~ 2025년, 200억원)

○ 네트워크 구축 : 베어링센터, 경량센터 워크숍 및 기술교류회 개최

[기업수요 확보]

○ 2019. ~ 2020년 : 513개 기업방문

- 간부공무원 기업방문 302개社, 기계산업 관련 기업방문 146개社, 기타 65개社
- 입주의향서 확보 : 151개 기업

○ 2021. ~ 2023. 11월 : 64개 기업방문

- 입주의향서 확보 : 8개 기업 / 입주협약서 확보 : 33개 기업

○ 입주수요조사 : 112개 기업, 1,286,878㎡ 수요확보 (2022. 2월 기준)

※ 유치대상 관리기업 : 327개 기업(입주의향, 수요조사, 연구기관 협업 기업 등)

- 지역별

권역	계	서울 인천	경기 강원	대구 경북	울산 부산	경남	충남 충북	대전 전북
기업수	327	25	58	143	19	54	15	13

- 업종별

구분	계	기계· 금속	자동차	고무· 플라스틱	전기· 전자	화학· 비금속	운송	발전	기타
기업수	327	180	53	22	41	18	2	1	10

□ 연도별 추진계획

2022	2023	2024	2025	2026	2027
• 국가산단 지정 승인신청	• 국가산단 지정	• 착공	• 공사중	• 사전분양	• 준공
• 기업지원 기반조성 사업(베어링, 경량센터 건축공사 및 장비 구축)					
• 기업지원 및 네트워크 구축					
• 기업방문 및 사업홍보					

□ 추진방안

- 영주 첨단베어링 국가산업단지 성공적 조성
 - 토지보상과 조성공사를 병행추진하여 공사기간 단축
 - 충분한 기술검토를 통해 경제성과 기업 편의성에 집중한 설계 및 공사비 절감
 - 지역 국회의원과 업무를 공유하여 국비 최대 확보
- 기업방문 및 사업홍보 : 관리기업 327개 기업(입주의향서 제출기업 포함), 유치업종 관련 기업 등
 - 월별 계획 수립 및 방문 - 기업별 관리카드 작성 및 관리
 - ※ 신규기업 발굴 추진 : 국가산단 관심 기업, 출향인 기업 등
- 기업지원 인프라 구축
 - 기반조성 : 베어링기술센터, 경량소재기술센터 건립, 장비구축
 - 기업지원 : 보유 장비 활용 기업지원, 시제품 제작 지원, 기업 애로기술 컨설팅 지원 등
- 네트워크 구축 강화
 - 베어링, 경량소재산업 경쟁력 강화 워크숍 및 기술교류회 개최
 - 산업박람회 및 컨퍼런스 참가 국가산단 홍보 등
 - ⇒ 국가산단 홍보 및 기업유치활동 병행

□ 목표달성 확인지표

확인지표		단위	추진실적		2022	2023	2024	2025	2026
기업홍보 유치활동	기업방문	건	목표	150	20	25	30	35	40
			실적	33	20	14	-	-	-
	기업지원 (기술지도, 장비활용 등)	건	목표	250	40	45	50	55	60
			실적	95	45	50	-	-	-
	네트워크 구축 (워크숍, 기술교류회)	건	목표	20	4	4	4	4	4
			실적	12	6	6	-	-	-
기업유치	분양률	%	목표						20
			실적						-

□ 기대효과

- 고용창출, 인구증가, 세수 확대를 통한 지역경제 활성화 및 지역균형발전
 - 인구증가 : 10,000명 정도([직접고용 3,758명+간접고용 983명]×2.18명/세대)
 - 경제유발효과 : 영주시 관내 연간 760억원(생산유발 629억원, 부가가치유발 131억원)

사업주체	신규여부	중앙협조	임기구분(사업기간)	총사업비
국가	계속	재정	임기내 (2023~2024)	100억원 (국비100%)
추진현황	주관부서	담당자		관련부서
정상추진 (100%)	건설과 도로관리팀	과 장	황규원(☎6700)	교통행정과
		팀 장	권방민(☎6656)	
		담당자	박소향(☎6657)	

□ 공약목표

❖ KTX-이음 서울역 연장 운행 및 풍기역 정차 횟수 증대 건의

□ 사업개요

- 위 치 : 영주(중앙선)~풍기~청량리(~서울역)
- 사업내용
 - KTX-이음 중앙선 시발역 변경(청량리 ⇒ 서울역)
 - 풍기역 정차 횟수 증대(현재 평일 3회, 주말 4회)
- 총사업비 : 100억원(국비)
- 시행주체 : 한국철도공사

□ 추진상황

- 지역주민 및 관광객의 수도권 접근성 향상을 위해, 중앙선+강릉선 복합열차 운용으로 중앙선 KTX열차를 서울역까지 연장 운행
 - '22. 4.20. : 중앙선 서울역 연장 운행 및 수서 연결 촉구(국회)
 - '22.12. : 청량리역 승강장 개량(확장)공사 발주
 - '23.3.~12. : 청량리역 승강장 개량(확장)공사 시행
 - '23.12.29. : 서울역 연장 운행 시행(상·하행 각 4회)

□ 연도별 추진계획

2022	2023	2024
• 3월: 실시설계 • 12월: 공사 발주	• 1~12월: 공사 시행 • 12월 : 서울역 연장운행	• 풍기역 추가 정차 협의

□ 투자계획 및 예산확보 현황

(단위: 백만원)

구분	투자계획					예산 확보 현황				
	계	국비	도비	시비	기타	계	국비	도비	시비	기타
계	10,000	10,000				10,000	10,000			
기투자										
'22										
'23	10,000	10,000				10,000	10,000			
'24										
'25										
'26이후										

□ 목표달성 확인지표

확인지표	단위	추진실적		2022	2023	2024
공사 진척률	%	목표	100%	20%	80%	100%
				공사착공	공사준공	서울역 출발 복합열차 운행
		실적	100%	20%	80%	-
				공사발주	공사준공 서울역 연장 운행	-

□ 문제점 및 대책

- KTX이음은 영주역 7회(주말 8회), 풍기역은 3회(주말 4회) 정차 중으로 풍기역 정차 횟수 증가를 위해서는 타 역의 정차 횟수를 감해야 함
⇒ 철도공사와 협의하여 정차 횟수 증대 요청

□ 기대효과

- 지역주민과 관광객의 수도권 접근성 향상 및 편리한 대중교통 이용을 통해 지역 경제발전에 기여

사업주체	신규여부	중앙협조	임기구분(사업기간)	총사업비
자체	신규	-	임기외	140,300백만원 (시비140,300)
추진현황	주관부서	담당자		관련부서
정상추진	회계과 청사관리팀	과 장	정선윤(☎6480)	-
		팀 장	이홍승(☎6516)	
		담당자	노대일(☎6517)	

□ 공약목표

- ❖ 시청사 이전 건립예정지 선정, 디자인방안 및 공간구성 등 시민의 판단으로 결정하여 시민과의 소통으로 만들어가는 시청사

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023 ~
- 사업량 : 시청사(13,965㎡), 의회청사(2,257㎡) 건립
 - 공유재산 및 물품 관리법 시행령 제95조에 따른 청사 기준면적 참조
- 위치 : 영주시 관내
- 소요예산 : 총140,300백만원(시비)
 - 「영주시 청사건립기금 설치 및 운용 조례」 제정
- 관련근거 : 공유재산 및 물품관리법 제94조의3(지방자치단체의 청사운영)
- 사업내용 : 시청사 및 의회청사 건립

□ 연도별 추진계획

2023	2024	2025 이후
• 정밀안전진단 시행	• 추진방침 결정 • 시청사 건립 기본계획 수립 용역	• 조례제정 • 행정절차 이행 • 설계용역 • 착공 및 준공

□ 투자계획 및 예산확보 현황

(단위: 백만원)

구분	투자계획					예산 확보 현황				
	계	국비	도비	시비	기타	계	국비	도비	시비	기타
계	140,300			140,300		100			100	
기투자										
'22										
'23	100			100		100			100	
'24										
'25										
'26이후	140,200			140,200						

□ 목표달성 확인지표

확인지표	단위	추진실적		2022	2023	2024	2025 이후
공사 진척률	%	목표	100%	-	5%	10%	100%
				-	안전진단 용역시행	추진방침 결정	청사기금 조례제정 공사시행
		실적	-	-	5%	-	-
				-	안전진단 용역시행 완료	-	-

□ 문제점 및 대책

- 시청사는 지역사회 발전의 구심점 역할 시설로서 관련 시설의 집적과 분포에 영향을 미치는 동시에 랜드마크로서 상징성이 큰 시설이므로 구도심으로 이전 시 지역경제 활성화에 기여할 수 있으나
- 정밀안전진단 결과에 따라 시청사 증축 또는 이전 신축 등의 계획은 기존 신설 활용 방안, 국가 및 지방재정상황, 건축물의 노후화 등에 따라 재검토
- 시청사 건립예정지에 대해서는 시민의 합의가 필요한 사안으로 판단되며 시청사 건립 공론화위원회, 시민참여단 등을 구성하여 시민의 판단에 의한 이전을 고려하여야 함

□ 기대효과

- 노후되고 협소한 시청사를 증축 또는 신축하여 시민들에게 다양한 행정서비스와 문화, 여가, 공유공간을 제공함으로써 행복공동체의 기반 조성

사업주체	신규여부	중앙협조	임기구분(사업기간)	총사업비
국가	계속	재정/제도	임기후 (2024~2035)	47,824억원 (국비100%)
추진현황	주관부서	담당자		관련부서
정상추진 (5%)	건설과 도로관리팀	과 장	황규원(☎6700)	
		팀 장	권방민(☎6656)	
		담당자	박소향(☎6657)	

□ 공약목표

❖ 제5차 국가철도망 구축계획 반영 및 예타사업 면제 추진

□ 사업개요

- 사업기간 : 2024 ~ 2035
- 사업량 : 철도건설 L=322.4km
- 위치 : 3도(충남, 충북, 경북) 13개 시·군
 - 서산~당진~예산~아산~천안~청주~증평~괴산~문경~예천~영주~봉화~울진
- 소요예산 : 총4조 7,824억 원(국비)
- 지원근거 : 제4차 국가철도망 구축계획 반영(추가검토사업)
 - 점촌-영주(경북선) 구간 4차 국가철도망 계획에 포함

□ 추진상황

- '16.03.03. : 통과노선 12개 자치단체 시장·군수 협력체 구성
- '16.06.27. : 제3차 국가철도망 구축계획 반영 (점촌~영주)
- '19.12.11. : 제5차 국토종합계획 반영
- '21.07.05. : 제4차 국가철도망 구축계획 추가검토사업 반영
- '22.04. : 제20대 대통령 지역공약(15대 정책과제) 반영
- '22.07.14. : 제7회 시장·군수 협력체 회의 (당진시)
- '22.09.26. : 국가계획 반영 촉구 연석회의(해당 지자체 국회의원, 시장)
- '23.05. : 사전타당성조사 연구용역 발주[260백만원(20백만원/시군당)]
- '23.07.06. : 제8회 시장·군수 협력체 회의 (울진군)

□ 연도별 추진계획

2023	2024	2025	2026이후
사전타당성조사 연구용역 시행 (260백만원/13개시·군)	예타 면제 추진	제5차 국가철도망 구축계획 반영	중부권동서횡단철도 건설사업 추진

□ 투자계획 및 예산확보 현황

(단위: 백만원)

구분	투자계획					예산 확보 현황				
	계	국비	도비	시비	기타	계	국비	도비	시비	기타
계	4,782,100	4,782,100								
'23										
'24										
'25이후	4,782,100	4,782,100								

□ 목표달성 확인지표

확인지표	단위	추진실적		2023	2024	2025	2026
국가계획 반영 추진	%	목표	100%	10%	10%	10%	70%
				사전타당성조사 연구용역 시행	예타 면제 추진	제5차 국가철도망 구축계획 반영	중부권 동서횡단철도 건설사업 추진
		실적	5%	5%	-	-	-
				사전타당성조사 연구용역 시행	-	-	-

□ 문제점 및 대책

- 문제점 : 국가철도망 구축계획 신규사업으로 지정 후 예비타당성조사(B/C) 면제받아야 함(비공식 조사 B/C 0.3으로 통과 불투명)
- 대책 : 예비타당성조사 대상이 되기 위하여 사전타당성조사를 하여야 하나 사전타당성 조사 연구용역을 시장·군수 협력체에서 직접 발주하여 사업 타당성 확인 및 제5차 국가철도망 구축계획 신규사업 반영 추진
- 19대·20대 대통령 공약사항에 반영되어 통과노선 13개 지자체 간 협력을 강화하고 [시장·군수 협력체]와 국회 등과 긴밀히 협조하여 이슈화

□ 기대효과

- 수도권 중심의 경제구조에서 벗어나 중부권 지역의 인적·물적 교류 확대를 통한 지역 및 국가성장의 발판 구축
- 중부권 동·서간 2시간대 고속교통망 구축, 교통접근성 개선으로 경제활성화 기여

사업주체	신규여부	중앙협조	임지구분(사업기간)	총사업비
기타	신규	제도	임기외	비예산
추진현황	주관부서	담당자		관련부서
정상추진 (10%)	건축과 공동주택팀	과 장	김형수(☎6940)	도시과 도시계획팀
		팀 장	안창주(☎6761)	
		담당자	권은경(☎6762)	

□ 공약목표

❖ 쇠퇴한 구도심에 신규아파트 건설로 인구유입 및 도시활성화 추진

□ 사업개요

- 사업위치 : 영주시 구도심 일원
- 사업기간 : 2024. 1.~
- 사업내용
 - (공공부분) 쇠퇴한 구도심의 노후 및 불량주거지를 주택정비사업 등과 연계하여 개발하여 활용할 수 있는 방안을 한국토지주택공사 및 경상북도개발공사 등과 협의하여 추진
 - (민간부분) 주택건설사업계획승인 상담 시 구도심 쪽으로 개발될 수 있도록 적극 유도

□ 추진상황

- 민간부분 주택건설사업계획 상담 : 6건

□ 연도별 추진계획

2023	2024	2025	2026	2027이후
- 민간부분 상담	- 공사 협의 - 민간부분 상담	- 공사 협의 - 민간부분 상담	- 공사 협의 - 민간부분 상담	- 공사 협의 - 민간부분 상담

□ 목표달성 확인지표

확인지표	단위	추진실적		2022	2023	2024	2025	2026
상담건수	%	목표	100%	4	5	3	3	3
				민간부분	민간부분	민간부분	민간부분	민간부분
		실적	23%	4	6	-	-	-
				민간부분	민간부분	민간부분	민간부분	민간부분

□ 기대효과

- 구도심의 노후 및 불량주택을 정비하여 주거환경 개선 및 정주여건 마련
- 기반시설 확충 및 아파트 건립을 통해 인구유입 및 지역균형발전 도모

미래지향 부자농촌

2-1

농·특산물 안정적 유통을 위한 영주 유통법인 설립

사업주체	신규여부	중앙협조	임기구분(사업기간)	총사업비
자체	신규	-	임기내 (2022~2024)	1,000백만원 (시비 1,000)
추진현황	주관부서	담당자		관련부서
정상추진 (49%)	유통지원과 유통지원팀	과 장	정교윤(☎3950)	기획예산실 예산팀
		팀 장	손현숙(☎3951)	
		담당자	손현숙(☎3951)	

□ 공약목표

❖ 농·축·특산물 및 제도가공품 등의 안정적 유통을 위한 영주 유통 법인 설립

□ 사업개요

- 명 칭 : 영주유통(주) (가칭)
- 형 태 : 지방출자기관
- 사업비 : 10억원
 - 출 자 금 : 10억원 (자본금 전액 영주시 출자)
- 설립예정일 : 2024. 9월 경
- 주요사업내용
 - 소비지·산지 간 직거래 판로개척 및 유통
 - 전자상거래 쇼핑몰 운영
 - 영주한우전문점 운영
 - 브랜드 마케팅 실시
 - 수출 및 수출지원 컨설팅
 - 농축특산물의 전략 기획 및 유통
 - 그 밖에 농가의 소득증대, 지역경제 활성화에 기여하는 사업

□ 추진상황

- 2023. 4. 19 : 경북도 2차 설립협의
- 2023. 7. 19 : 경북도 지방출자출연기관운영위원회 재심의
- 2023. 8월 : 지방출자기관 설립계획서 및 협의결과 공개

□ 연도별 추진계획

2023년	2024년
• '23. 3월 : 설립타당성 검토 용역 완료 • '23. 3월 : 지자체 운영심의위원회 심의 • '23. 4월 : 경북도 설립협의(2차) • '23. 7월 : 경북도 설립협의(재심의) • '23. 8월 : 설립계획서 및 협의결과 공개	• '24. 3월 : 조례 제정 • '24. 4월 : 출자 동의안 상정 • '24. 5월 : 제1회 추경 예산 요구 • '24. 6~7월 : 임원 및 직원 공모 • '24. 8월 : 설립 등기 및 지정고시 신청 • '24. 9월 : 영주시유통주식회사 출범

□ 투자계획 및 예산확보 현황

(단위: 백만원)

구분	투자계획					예산 확보 현황				
	계	국비	도비	시비	기타	계	국비	도비	시비	기타
계	2,000			2,000						
기투자										
'23										
'24	1,000			1,000						
'25	1,000			1,000						
'26이후										

□ 목표달성 확인지표

확인지표	단위	추진실적		2022	2023	2024
설립계획 수립 용역	식	목표	용역완료	용역완료	-	
		실적	용역완료	용역완료	-	
타당성검토용역	식	목표	용역완료	-	용역완료	
		실적	용역완료	-	용역완료	
경북도 설립협의(2차)	식	목표	협의완료	-	협의완료	
		실적	7월 재심의	-	7월 재심의	
조례제정	식	목표	제정완료	-		제정완료
		실적	-	-		-
설립등기	식	목표	등기완료	-		등기완료
		실적	-	-		-

□ 기대효과

- 소비지·산지 간 직거래 유통을 담당하는 주식회사 형태의 유통전문법인 설립으로 빠르게 변화하는 유통환경에 대응하고 신뢰성있고 안정적인 판로개척 가능
- 지역에서 생산되는 농축특산물과 제조가공품의 유통 활성화로 농가 및 지역 소상공인의 소득 증가 및 지역경제 활성화에 기여

사업주체	신규여부	중앙협조	임기구분(사업기간)	총사업비
자체	신규	-	임기후 (2023~2031)	100,000백만원 (국30,000 도9,000 시31,000 기타30,000)
추진현황	주관부서	담당자		관련부서
정상추진 (10%)	유통지원과 유통지원팀	과 장	정교윤(☎3950)	유통지원과 유통지원팀
		팀 장	손현숙(☎3951)	
		담당자	오원일(☎3953)	

□ 공약목표

❖ 농업인에게는 제값으로 소득증대를, 소비자에게는 신선 농산물 제공을 위함

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023년 ~ 2031년
- 위 치 : 영주 ⇄ 봉화 접경지 (미확정)
- 소요예산 : 1,000억원 ※ 기본계획 수립 후 국비지원 건의
- 사 업 량 : 부지면적(100,000㎡), 공판장 건립(30,000㎡)
- 사업내용 : 농산물도매시장 건립

□ 추진상황 및 계획

- '22. 7. 28. : 봉화군 공동 건립 관련 협의 출장
- '22. 11. 4. : 우수 공판장 벤치마킹(안동 공판장)
- '23. 1. 9. : 농산물 유통센터 공동건립 협의(봉화군 유통특작과)
- '23. 4. : 23년 제1회 추경예산에 건립구상 연구용역비 확보
- '23. 6. ~ '24. 4. : 도매시장 건립구상 기본 연구용역 실시
- '23. 11. : 도매시장 건립구상 연구용역 중간보고회(1차)
- '24. 2. : 도매시장 건립구상 연구용역 중간보고회(2차)
- '24. 4. ~ '24. 12. : 최종보고회 및 건립 후보지 선정(예정)
- '25. 1. ~ '25. 12. : 도매시장 기본계획 수립 및 타당성 조사
- '26. 1. ~ '27. 6. : 지방재정 투자심사 및 건립 타당성 조사
- '27. 7. ~ '28. 8. : 도시개발 계획 연구 용역
- '28. 9. ~ '29. 4. : 건설공사 타당성조사 용역
- '29. 5. ~ '30. 4. : 기본 및 실시설계, 도시계획시설사업 실시계획
- '30. 5. ~ '31. 8. : 도매시장 건립공사 시행 및 준공
- '31. 9. ~ : 영주시 농산물도매시장 개장

□ 연도별 추진계획

2022	2023	2024	2025	2026이후
10월~11월: 전국 우수운영 공판장 벤치마킹 12월: 의견수렴	- 계획 수립 - 건립구상 연구용역 시행	- 국비 협의 - 건립 후보지 선정	도매시장 기본 계획수립 및 타당성조사 연구용역 실시	지방재정 투자심사 및 건립 타당성 검증

□ 투자계획 및 예산확보 현황

(단위: 백만원)

구분	투자계획					예산 확보 현황				
	계	국비	도비	시비	기타 (봉화군)	계	국비	도비	시비	기타
계	101,250			101,250						
기투자										
'22										
'23	50			50						
'24	100			100						
'25	100			100						
'26이후	101,000			101,000						

□ 목표달성 확인지표

확인지표	단위	추진실적		2022	2023	2024	2025	2026
추진계획 진척률	10%	목표	100%	1%	10%	20%	30%	35%
				의견수렴	건립구상 연구용역	기본계획수립 및 타당성조사 연구용역	지방재정 투자심사 및 타당성 검증	도시개발계획 연구용역
		실적	-	-	진행중	-	-	-
				-	'23. 6. 26 ~ '24. 2. 20.	-	-	-

□ 문제점 및 대책

- 건립주체. 위치 선정, 운영여건 등 지역 실정에 맞는 농산물도매시장 건립을 위해 사업 타당성에 대한 면밀한 검토 필요
- 농수산물 유통 및 가격 안정에 관한 법률에 “군”지역에는 농산물도매시장 개설 불가로 봉화군과 공동 건립에 어려움 예상
- 농림축산식품부 국비 예산 목록이 없어 전액 자체재원으로 추진가능성 있음
- 농산물 종합유통센터 건립에 대한 각계각층의 공감대 형성 필요

□ 기대효과

- 농특산물 유통 기반 구축으로 농가 소득증대 및 지역 경제 활성화에 기여

사업주체	신규여부	중앙협조	임기구분(사업기간)	총사업비
자체	신규	-	임기후 (2023~2026)	6,000백만원 (국2,400, 도900 시900,기타1,800)
추진현황	주관부서	담당자		관련부서
추진불가	유통지원과 유통지원팀	과 장	정교윤(☎3950)	유통지원과 유통지원팀
		팀 장	손현숙(☎3951)	
		담당자	오원일(☎3953)	

□ 공약목표

- ❖ 우리나라 최초의 인삼 재배지이자 주산지로서 명성에 걸맞는 인삼 유통 시설 기반 구축으로 판로 개척 및 농가소득 증대 이바지

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023년 ~ 2026년
- 사업량 : 건축면적 1,500㎡ / 풍기인삼유통센터 건립 1식
- 위치 : 영주시 풍기읍 일원
- 소요예산 : (추계) 총 6,000백만원(국비 2,400, 도비 900, 시비 900, 기타 1,800)
- 국고 40%, 지방비 30%, 자부담 30%
- 지원근거 : 농산물유통및가격안정에관한법률제51조(농수산물산지유통센터의 설치운영등) 및 제57조(기금의 용도)
- 사업내용 : 저온 저장고, 경매장, 세척시설, 판매시설 등

□ 추진상황 및 계획

- 지역 내 인삼관련업체의 23년 사업희망의향조사 후 국비사업신청 예정이었으나, 지역 업체들의 사업 참여 의사 없음으로 본 사업 추진이 어려울 것으로 판단됨
- 본 공약사항과 관련하여 시장님께 별도 보고 계획임

□ 문제점 및 대책

- 풍기인삼유통센터 건립을 추진하기 위해서는 부지매입 및 자부담에 대한 부담이 있음
- 관내 풍기인삼농협 및 기타 인삼관련 제조가공업체, 인삼시장은 각각의 유통센터와 저온저장시설 등을 보유하고 있어 사업추진 의사가 없음 확인

□ 기대효과

- 풍기인삼 유통 기반 구축으로 농가 소득증대 및 지역 경제활성화에 기여

2-4-1

농촌 인력난 해소

사업주체	신규여부	중앙협조	임기구분(사업기간)	총사업비
자체	계속	재정	임기내	531백만원 (국비 45, 시비 486)
추진현황	주관부서	담당자		관련부서
정상추진 (90%)	농업정책과 농촌인력팀	과 장	김덕조(☎7461)	총무과 교류후생팀
		팀 장	이재덕(☎7326)	
		담당자	서동준(☎7327), 정도현(☎7328)	

□ 공약목표

❖ 외국인 계절근로자 유치, 농촌인력 중개센터 운영 등으로 농번기 인력난 해소 및 농가 경영안전 도모

□ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 1. ~ 계속
- 사업량 : 3식
- 위치 : 영주시 관내
- 소요예산 : 총 531백만원(국비 45, 시비 486)
 - 농촌인력중개센터 운영 : 130백만원(국비 45, 시비 85)
 - 외국인계절근로자 도입 : 379백만원(시비 379)
 - 농촌일손돕기 추진 : 22백만원(시비 22)
- 지원근거 : 영주시 농촌인력 활성화 지원에 관한 조례('23.8.1.)
- 사업내용 : 외국인계절근로자 운영, 농촌인력중개센터 운영, 농촌일손돕기 등

□ 추진상황

- 농촌인력 추진현황

(단위 : 명)

구 분	계절근로자 도입			농촌인력 중개센터	농 촌 일손돕기	비고
	계	MOU	결혼이민자			
합 계	651	400	251	27,277	5,692	
2018	55	19	36	-	300	
2019	74	25	49	-	280	
2020	코로나로 미도입			-	300	
2021	코로나로 미도입			7,763	1,818	농촌일손돕기 챌린지 한시적운영
2022	108	78	30	9,691	1,921	"
2023	414	278	136	9,823	1,073	'23.12.31일 기준

○ 해외지자체와 업무협약(MOU) 체결현황 : 4개국 10개 지자체

연 번	MOU 체결			비 고
	국가명	도시명	체결일자	
1	베 트 남	타 이 빈 성	`17. 11. 13	부속합의서 재체결 검토중
2	베 트 남	광 빈 성	`19. 10. 08	‘23.1.1~12.31 <1년간 송출제한>
3	필 리 핀	앙 헬 레 스	`20. 01. 30	부속합의서 재체결 검토중
4	네 팔	닥 신 칼 리 시	`22. 03. 31	‘23.1.1~’25.12.31<3년간 송출제한>
5	필 리 핀	랄 로 시	`22. 05. 18	세부협약 개정 및 유치중
6	필 리 핀	마 발 라 캣 시	`22. 05. 18	세부협약 개정 및 유치중
7	라 오 스	폰 흥 구	`23. 02. 15	업무협약 체결
8	라 오 스	툴 라 콤 구	`23. 02. 15	업무협약 체결
9	라 오 스	비 엥 캄 구	`23. 02. 15	업무협약 체결
10	필 리 핀	로 살 레 스 시	`23. 04. 05	우호도시 협약체결(‘23.11.28.)

□ 연도별 추진계획

2023	2024	2025	2026이후
• 업무협약(MOU) 정비 및 계절근로자 유치<400명> • 상·하반기 농촌일손돕기 운영<500명> • 농촌인력 중개센터 연중운영<1개소>	• 업무협약(MOU) 정비 및 계절근로자 유치<500명> • 상·하반기 농촌일손돕기 운영<600명> • 농촌인력 중개센터 운영<2개소> • 공공형 계절근로센터 운영<1개소>	• 업무협약(MOU) 정비 및 계절근로자 유치<600명> • 상·하반기 농촌일손돕기 운영<700명> • 농촌인력 중개센터 운영<2개소> • 공공형 계절근로센터 운영<1개소>	• 업무협약(MOU) 정비 및 계절근로자 유치<700명> • 상·하반기 농촌일손돕기 운영<800명> • 농촌인력 중개센터 운영<2개소> • 공공형 계절근로센터 운영<1개소>

□ 투자계획 및 예산확보 현황

(단위: 백만원)

구분	투자계획					예산 확보 현황				
	계	국비	도비	시비	기타	계	국비	도비	시비	기타
계	3,648	358	63	3,227		946	125		821	
기투자	415	80		335		415	80		335	
’23	531	45		486		531	45		486	
’24	669	45	21	603						
’25	899	94	21	784						
’26이후	1,134	94	21	1,019						

□ 목표달성 확인지표

확인지표	단위	구분	2023	2024	2025	2026
계절근로자 도입인원	명	목표	400	500	600	700
		실적	414	-	-	-
농촌인력중개 센터운영	명	목표	8,500	14,000	15,000	16,000
		실적	9,823	-	-	-
농촌일손돕기	명	목표	500	600	700	800
		실적	1,073	-	-	-

□ 문제점 및 대책

○ 문제점

- 해외지자체와 외국인 계절근로자 인력파견시 사인·단체와 연계된 경우 계절근로자에게 수수료 명목으로 사전·사후 금전 수취, 임금 일부 편취로 인한 부당한 사회적 문제 제기 <법무부에 적발시 해당 해외지자체는 송출제한>
- 고용농가와 계절근로자 간 입국 직후 적응단계에 맞은 고충상담 민원발생
- 계절근로자 운영 지자체에서 무단이탈 발생시 이탈율에 따른 페널티 적용

○ 대책

- 영주시⇄필리핀 로살레스시와 농업분야 인적교류 업무협약 체결('23.4.5.)

• 양국 지자체간 사인 또는 단체와 연계없이 직접 체결(최초)

- 영주시⇄필리핀 로살레스시와 상호 신뢰를 바탕으로 한 우호도시 체결('23.11.28.)로 양국 지자체간 다양한 교류 확대로 장기적인 국외인력 확보 발판 마련
- 영주시⇄필리핀 로살레스시와 계절근로자 인력파견 추가 합의서 체결('23.11.28.)

• 고용주에게 성실근로자로 추천 받은 계절근로자는 재입국·재배치 우선권 보장

• 신규근로자 선발시 영주시 실무팀 현지방문후 면접, 건강 등 이행 후 최종 선발

- 고용농가와 외국인근로자 간 언어소통도우미(통역관) 지정·배치 및 실시간 모니터링을 통한 상시출장, 수시면담 등 신속한 대응 체계 마련
- 무단이탈이 없는 관내 결혼이민자 본국 가족 초청방식 병행 운영

□ 기대효과

- 농업분야 인력수급 안정화 및 농촌인력 지원체계 구축을 통한 지속가능한 농업·농촌 실현
- 선제적 내국인 인력수급 활성화 및 국외 인력유치를 통한 농촌 일손부족 문제 완화로 농업경영 안정화 도모

2-4-2

인력 수급 전담팀 구성

사업주체	신규여부	중앙협조	임기구분(사업기간)	총사업비
자체	신규	-	임기내 (2023)	비예산
추진현황	주관부서	담당자		관련부서
추진완료	총무과 인사팀	과 장	김한득(☎6250)	친환경농업과 식량대책팀
		팀 장	박상훈(☎6271)	
		담당자	박규남(☎6275)	

□ 공약목표

❖ 인력 수급 전담팀 구성을 통해 농촌 인력난 해소

□ 추진상황

- 2022. 4. 8. : 영주시 지방공무원 정원 조례 개정(친환경농업과 +1)
(외국인 계절근로자 도입 프로그램 운영인력 1명 정원 증원)
- 2022. 8. 8. ~ 12. 5. : 영주시 조직진단 연구용역 추진
- 2022. 10. 14. : 2022년 공개경쟁임용시험 합격자(농업직) 1명 발령
- 2023. 1. 1. : 농업정책과 내 농촌인력지원 전담팀 구성

□ 목표달성 확인지표

확인지표	단위	추진실적		2023
전담팀 구성	-	목표	전담팀 구성	전담팀 구성
		실적	구성완료	구성완료 (농업정책과 농촌인력팀)

□ 문제점 및 대책

- 새정부 「인력운영 방안」에 따르면 지방자치단체는 향후 5년간 기준인력을 2022년 수준으로 유지하고 신규 행정수요는 인력증원이 아닌 재배치로 우선 대응하여 인력운영의 효율성을 제고할 예정이며,
- 외국인계절근로자 프로그램 기본계획(법무부) 중 “실제 외국인 계절근로 업무에 종사하는 정규직 또는 계약직 직원이어야 하며 담당은 정규직 공무원이어야 함”에 따라 계약직 직원을 활용하는 방안을 검토할 필요.

□ 기대효과

- 농촌의 인력 부족 문제 해소

사업주체	신규여부	중앙협조	임기구분(사업기간)	총사업비
자체	신규/계속	재정	임기내 (2022~2026)	5,862백만원 (국비1,706 도비1,000 시비3,156)
추진현황	주관부서	담당자		관련부서
정상추진 (30%)	축산과 축산위생팀	과 장	정희수(☎7463)	-
		팀 장	김진희(☎7591)	
		담당자	안영률(☎7593)	

□ 공약목표

❖ 국내산 조স্য료의 생산·이용의 필요성이 증가함에 따라 예산 확보를 통한 양질의 조স্য료 생산기반을 조성

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년(5년간)
- 위 치 : 영주시 관내
- 사업량 : 조স্য료 경영체 기계장비 외 4종
- 사업대상 : 조স্য료를 생산·이용하려는 농업인, 농업법인, 생산자단체 등
- 소요예산 : 5,862백만원 (국비1,706 도비1,000 시비3,156)
- 지원근거 : 축산법 제3조제1항 및 제2항, 농업기계화법 제4조제1항
- 사업내용(연간 사업량)

1. 계속사업

- 조স্য료 경영체 기계장비 지원

- 사업내용 : 조স্য료 생산·이용에 필요한 트랙터, 운반·예취·집초기, 곤포장비, 기타 등
- 사업량 : 2셀
- 사업비 : 300,000천원(기금 10%, 도비 9%, 시비 21%, 자부담 60%)

- 사일리지 제조비 지원

- 사업내용 : 국내산 조স্য료 제조에 소요되는 비용 지원
- 사업량 : 11,000톤
- 사업비 : 693,000천원(기금 30%, 도비 18%, 시비 42%, 자부담 10%)

- 사료작물 종자대 지원

- 사업내용 : 사료작물 및 목초 재배에 필요한 종자 구입비 지원
- 사업량 : 170ha
- 사업비 : 51,000천원(기금 30%, 도비 12%, 시비 28% 자부담 30%)

2. 신규사업

- 사료용 옥수수 수확장비 지원

- 사업내용 : 자주식 옥수수 수확기(베일러 일체형), 옥수수 수확기(하베스터) 등
- 사업량 : 3셀
- 사업비 : 900,000천원(시비 50%, 자부담 50%)

- 유희농지 사료용 작물 재배 지원

- 사업내용 : 유희농지 조사료 재배농가 장려금 지원(기존 사료작물 장려금 사업과 연계)
- 사업량 : 75ha
- 사업비 : 30,000천원(시비 100%)

□ 추진상황

- 2022. 8월 : 사일리지 제조비 2022년 2회 추경예산 증액 계상(7억), 옥수수 수확장비, 유희농지 사료작물재배지원 23년 본예산(자체예산)요구
- 2022. 9월 : 사일리지 제조비 2022년 2회 추경예산 확보(7억)
- 2023. 1월 : 신규사업인 옥수수 수확장비, 유희농지 사료작물재배지원 23년 본예산(자체예산) 성립
- 2023. 9월 : 사료작물 종자대 지원사업 예산 추가확보(115,500천원)
- 2023. 12월 : 사일리지 제조비 지원사업 예산 추가확보(152,370천원)

□ 연도별 추진계획

- 2023년 ~ : 부족한 사료작물 종자대 예산 추가 확보 노력(1,000ha)
- 2023년 ~ : 국도비 및 시비 재원 확보토록 노력, 관련 사업별 세부추진계획 수립

□ 투자계획 및 예산확보 현황

(단위: 백만원)

구분	투자계획					예산 확보 현황				
	계	국비	도비	시비	기타	계	국비	도비	시비	기타
계	5,862	1,706	1,000	3,156		1,644	386	287	1,671	
기투자	385	103	65	217		385	103	65	917	
'23	1,311	384	224	703		1,259	283	222	754	
'24	1,349	395	230	724						
'25	1,388	406	237	745						
'26이후	1,429	418	244	767						

□ 목표달성 확인지표

확인지표	단위	추진실적		2022	2023	2024	2025	2026
예산확보	%	목표	100%	20%	40%	60%	80%	100%
		실적	20%	20%	-	-	-	-
사업집행	%	목표	100%	20%	40%	60%	80%	100%
		실적	20%	20%	-	-	-	-

□ 문제점 및 대책

- 기존 국도비 사업 예산확대 및 시비 추가 확보 노력을 통한 공약 추진

□ 기대효과

- 수입조사료 뿐만 아니라 국내산 조사료 가격도 폭등함에 따라 축산농가의 경영비가 수직상승하여 조사료 자체생산의 필요성이 대두되고 있으며 예산확보를 통한 양질의 조사료 생산기반을 갖추어 경영안정 및 대외 경쟁력 강화

사업주체	신규여부	중앙협조	임기구분(사업기간)	총사업비
자체	계속	재정	임기내	15,237백만원 (국비 1,170 도비 85 시비 12,382 기금 1,600)
추진현황	주관부서	담당자		관련부서
정상추진	농촌지도과 농업기계팀	과 장	강희훈(☎7464)	
		팀 장	김병각(☎7376)	
		담당자	최유락(☎7377)	

□ 공약목표

- ❖ 농기계 임대사업 확대 및 선진화로 농기계 구입비용 절감
- ❖ 발작물 기계화율 향상을 통한 농가소득 향상, 일손부족 완화

□ 사업개요

○ 사 업 비 : 15,237백만원(국비 1,070, 도비 85, 시비 12,382, 기타 1,600)

○ 사 업 량 : 2개 사업(영주시 농기계 보관소 신축, 임대농기계 확대)

○ 사업내용

■ 영주시 농기계 보관소 신축

- 사업기간 : 2023 ~ 2025
- 사 업 비 : 10,008백만원(국비 1,000, 시비 7,408, 기금 1,600)
- 위 치 : 영주시 안정면 일원리 일원(舊 안정역)
- 사업규모 : 부지 28,000㎡, 건축면적 4,000㎡
- 사업내용
 - 농기계 거점센터 신축(센터내 노후 협소한 본소 기능 확장 이전)
 - 농기계 종합운영시설(신기종 적합성 평가, 부품, 자재 수급 등) 설치
 - 농기계 안전체험 교육관 및 운전 실습장 조성
 - 과수, 원예 등 중부권역에 맞는 기종 신규 도입

■ 농기계 첨단화 및 노후농기계 대체로 임대사업 선진화

- 사 업 비 : 1,412백만원(국비 100, 도비 50, 시비 1,262)
- 농작업 규모 및 형별 임대기반 조성 : 트랙터, 로터베이터 각 16대
- 인력 대체 첨단화 농기계 도입 : 잔가지파쇄기 등 6종 46대
- 고령 및 여성 농업인 친화형 농기계 마련 : 승용제초기 등 2종 15대
- 텃밭(도시농업) 수요 소규모 농기계 확충 : 소형 관리기 등 2종 5대
- 노후 농기계 대체 임대농기계 구입 : 6종 16대

□ 추진상황

- '23. 2~12월 : 임대 농기계 도입 완료 39종 156대
 - 임대사업 신기종 도입 : 17종 107대(트랙터, 승용제초기 등)
 - 노후농기계 대체지원 : 21종 48대(승용관리기, 돌수집기 등)
 - 교육용 농업기계지원 : 1종 1대(다목적이식기)
- '23. 7 ~ 12월 : 공유재산관리, 도시계획변경, 예산확보, 실시설계
- '24. 1 ~ 6월 : 실시설계, 부지매입 기재부 최종승인, 공사 착공
- '24. 12월 : 영주시 농기계 보관소 본건물 2동 준공
- '25. 6월 : 야외 농기계 보관소 및 주행실습장 준공

□ 연도별 추진계획

2023	2024	2025	2026이후
- 농기계 보관소 신축 예산확보 및 사전절차 - 신규 농기계 확대 - 노후 농기계 교체	- 농기계 보관소 공사착공 및 완공 - 신규 농기계 확대 - 노후 농기계 교체	- 농기계 보관소 운영 - 야외 보관소 준공 - 신규 농기계 확대 - 노후 농기계 교체	- 농기계 보관소 운영 - 신규 농기계 확대 - 노후 농기계 교체

□ 투자계획 및 예산확보 현황

(단위: 백만원)

구분	투자계획					예산 확보 현황				
	계	국비	도비	시비	기타	계	국비	도비	시비	기타
계	15,237	1,170	85	12,382	1,600	8,704	1,170	85	7,449	
기투자										
'22	420			420						
'23	1,742	100	50	1,592		1442	100	50	1,292	
'24	8,825	1,070	35	7,720		7262	1,070	35	6,157	
'25	2,900			1,300	1,600					
'26이후	1,350			1,350						

□ 목표달성 확인지표

확인지표	단위	추진실적		2023	2024	2025	2026
농기계 보관소 신축	-	목표	사전절차이행	사전절차이행	사업완료	농기계보관소 운영	농기계보관소 운영
		실적	사전절차 이행중	사전절차 이행중	-	-	-
농기계 도입률	%	목표	100%	100%	100%	100%	100%
		실적	도입실적	100%	-	-	-

□ 기대효과

- 농기계 이용율 향상으로 인력부족 해소 및 경영비 절감

사업주체	신규여부	중앙협조	임기구분(사업기간)	총사업비
자체	신규	제도	임기내	1,800백만원 (국비 800, 도비 400, 시비 600)
추진현황	주관부서	담당자		관련부서
정상추진	농촌지도과 농업기계팀	과 장	강희훈(☎7464)	
		팀 장	김병각(☎7376)	
		담당자	최유락(☎7377)	

□ 공약목표

- ❖ 농기계 취약계층 농업인 농작업 대행서비스 제공으로 적기영농지원
- ❖ 농촌인구의 급속한 감소와 노령화에 따른 노동력 부족 문제 해결

□ 사업개요

- 사업비 : 450백만원(국비 200, 도비 100, 시비 150)
- 사업대상 : 장애인, 부녀자 독거세대, 70세 이상 고령자 등
- 운영방법
 - 소규모 및 영농취약계층 농업인 신청에 의한 지원
 - 취약계층 농작업 대행 위탁 : 영주농협, 안정농협
 - 주산지일관기계화 농기계 지원사업과 연계 추진
 - 기피농지 작업대행으로 과다비용 발생에 따른 손실보상
 - 이동거리 및 농작업 시간·환경 등을 감안 통상 대행료 대비 손실액 지원
 - 농협 대행단에 농작업료의 30~50%를 손실보상금으로 지급
 - 1차년도 운영 성과 분석을 통한 확대 방안 모색

□ 추진상황

- '22. 9월 : 농작업 대행 지역농협 의향 조사
- '22. 9월 : 주산지 일관기계화 임대농기계 예산 400백만원 신청 및
농작업대행 자체예산 50백만원 요구
- '23. 1월 : 농작업대행사업 계획수립 및 주산지 일관기계화사업 추진
- '23. 2월 : 영주농협, 안정농협을 농작업대행 농협으로 선정
- '23. 3월 ~ 11월 : 취약계층 농작업대행 사업홍보 및 대행사업 추진

□ 연도별 추진계획

2022	2023	2024	2025	2026 이후
• 농작업 대행 지역농협 의향 조사 • 주산지일관기계화 사업 신청 • 예산 요구	• 농작업 대행 지역농협 선정 • 농작업대행단 구성 시범운영 • 주산지일관기계화 사업 추진 • 운영성과분석 확대방안 모색	• 농작업대행단 농기계 기종 확대 • 농작업대행 범위 확대	• 농작업대행단 농기계 기종 확대 • 농작업대행 범위 확대	• 농작업대행단 농기계 기종 확대

□ 투자계획 및 예산확보 현황

(단위: 백만원)

구분	투자계획					예산 확보 현황				
	계	국비	도비	시비	기타	계	국비	도비	시비	기타
계	1,800	800	400	600		450	200	100	150	
기투자										
'22										
'23	450	200	100	150		450	200	100	150	
'24	450	200	100	150						
'25	450	200	100	150						
'26이후	450	200	100	150						

□ 목표달성 확인지표

확인지표	단위	추진실적		2023	2024	2025	2026
농작업 대행횟수	회	목표	1,550회	300회	350회	400회	500회
		실적	150회	150회	-	-	-

□ 향후 계획

○ 취약계층 대상 농가 확대 및 대행료 인하를 통한 위탁영농 활성화

⇒ 취약농가 기준면적 0.5ha → 1ha, 대행료 시세의 80% → 50% 정도

□ 기대효과

○ 영농 취약계층 안정적 영농활동 지원으로 영농의욕 고취 및 활력있는 농촌 조성

○ 농작업 위탁 대행으로 소규모·고령 농업인 농기계 진입 애로 농지의 농업 생산성 향상

사업주체	신규여부	중앙협조	임기구분(사업기간)	총사업비
자체	신규	제도/재정/ 권한	임기내 (2023~2025)	750백만원 (시비 100%)
추진현황	주관부서	담당자		관련부서
정상추진 (20%)	기술지원과 바이오농업팀	과 장	서중길(☎7465)	기술지원과 바이오농업팀 과수연구팀
		팀 장	박경석(☎3848)	
		담당자	황선영(☎3845)	

□ 공약목표

- ❖ 농업환경 변화에 대응하기 위한 농업기술 및 작부체계 개선과 확립을 통한 안정적인 농업생산 기반을 마련

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023 ~ 2025년
- 사업량 : 3분야
- 사업위치 : 농업기술센터 및 관내 농가
- 소요예산 : (추계) 총 750백만원(시비 100%)
- 지원근거 : 영주시 농어업·농촌 지원에 관한 조례 제7조, 농촌진흥법 제16조
- 사업내용
 - 기후변화 대응 새소득원 발굴과 도입, 선발, 지역적응 실증, 품종개발
 - 관내 주요작목 우량 바이러스 프리묘 생산 및 보급
 - 신소득작목 선도농가 시범사업화 추진

□ 추진상황

- 기후변화 대응 새소득원 발굴과 도입, 선발, 지역적응 실증, 품종개발
 - '22. 12. ~ '23. 5월 : 유망작목 선발 및 도입
 - '22. 10. ~ '23. 12월 : 주요작목 신품종 확보 및 비교 실증 추진(4작목)
 - ※ 고구마(진율미, 풍원미, 통째루, 호감미, 소담미), 지황(토강), 백수오(재래종), 콩(부석태1호)
 - '24. 3월 ~ : 아열대 작물 재배 추진 예정(애플망고 등)
- 관내 주요작목 우량 바이러스 프리묘 생산 및 보급
 - '22. 4월 : 주요작목 통상실시권 확보 및 원천기술 이전
 - ※ 통상실시 : 지황(토강, 다강), 원천기술 : 고구마(진율미, 호감미, 소담미)
 - '22. 7월 ~ : 2작목(지황, 고구마) 조직배양묘 시범생산 및 바이러스 검정
 - '23. 11월 : PCR 검정기기 구입 완료(조직배양묘 바이러스 검정 전용)

○ **신소득작목 선도농가 시범사업화 추진**

- '22. 1. ~ 9월 : 신소득 플럼코트 신규 과원 조성 및 확대(4.5ha)
- '23. 1. ~ 6월 : 신소득 플럼코트 신규 과원 조성(6.6ha) 및 신소득 체리 신규 과원 조성(0.9ha) 및 확대보급 추진
- '23. 5. ~ 6월 : 영주 플럼코트 브랜드 및 포장디자인 개발 추진(16,200천원)

□ **연도별 추진계획**

2022	2023	2024	2025
- 유망작목 선발, 도입 - 지역적응 실증추진 - 조직배양묘 시범생산 - 바이러스 검정	- 지역적응시험 및 생산력 검정 - 도입작목 특성분석 및 적합성 조사 - 시범사업 추진	- 시범사업 확대보급 - 신규작목 도입 및 농가 공동실증 추진 - 조직배양묘 확대 공급 및 작목추가	- 조직배양묘 대량생산체계 구축 - 농가 시범사업 완료 및 확대보급 - 도입작목 농가보급

□ **투자계획 및 예산확보 현황**

(단위: 백만원)

구분	투자계획					예산 확보 현황				
	계	국비	도비	시비	기타	계	국비	도비	시비	기타
계	750			750		896			896	
기투자										
'22										
'23	250			250		250			250	
'24	250			250		646			646	
'25	250			250						
'26이후										

□ **목표달성 확인지표**

확인 지표	단위	추진실적		2022	2023	2024	2025
지역적응 실증추진	건	목표	17	-	5	6	6
		실적	9	-	9	-	-
조직배양묘 생산	본	목표	10,000	-	10,000	10,500	11,000
		실적	23,596	-	23,596	-	-

□ **문제점 및 대책**

- 연구, 시험, 실증사업은 단기간 성과를 나타내기 어려우며 많은 시간과 예산을 필요로 함. 이에 따라 농진청 관련 연구기관과 업무협약을 통해 기술 이전을 추진하고 국·도비 확보를 위해 노력하겠음

□ **기대효과**

- 영주지역 특성에 맞는 소득 작목 발굴과 지역 적응성 실증, 작부체계 개선으로 특화작목을 육성하여 신소득 창출 기반을 마련하고 최신 농업기술을 적용하여 기후온난화와 미래 농업에 선제적으로 대비

사업주체	신규여부	중앙협조	임기구분(사업기간)	총사업비
자체	신규	제도/재정/ 권한	임기내 (2023~2025)	2,440백만원 (국비128 도비692.5 시비1,454.5, 자부담 165)
추진현황	주관부서	담당자		관련부서
정상추진 (20%)	기술지원과 바이오농업팀	과 장	서중길(☎7465)	기술지원과 바이오농업팀 기술개발팀
		팀 장	박경석(☎3848)	
		담당자	황선영(☎3845)	

□ 공약목표

❖ 첨단 디지털 농업을 이용한 정밀농업 실현으로 비용 절감 및 상품성 향상

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023 ~ 2025년
- 사업량 : 3개 사업
- 소요예산 : (추계) 총2,440백만원(국비 128, 도비 692.5, 시비 1,454.5, 자 165백만원)
- 지원근거 : 영주시 스마트농업 육성 및 지원에 관한 조례 제5, 6, 8조,
영주시 농어업·농촌 지원에 관한 조례 제7조, 농촌진흥법 제16조
- 사업내용
 - ICT 융복합 영농활용 지원체계 구축
 - 첨단 스마트팜 활용 조직배양 우량종묘 순화 시스템 운영
 - 영주스마트팜 영농지원체계 기반 구축

□ 추진상황

- ICT 융복합 영농활용 지원체계 구축
 - '22. 12. ~ '23. 9월 : 스마트하우스 설치(4동)
 - '23. 6. ~ 9월 : 복합환경제어 및 관수시스템 설치
 - '24. 1월 ~ : 실증 재배 스마트하우스 보완
- 첨단 스마트팜 활용 조직배양 우량종묘 순화 시스템 운영
 - '22. 10. ~ '23. 5월 : 수직형 스마트팜 구축(278.52㎡)
 - '23. 6월 ~ : 수직형 스마트팜(조직배양묘 순화실) 시범 운영
 - '24. 1월 ~ : 조직배양묘 순화실 운영(지향, 고구마 대량 증식 및 순화 실시)
- 영주형 스마트팜 영농지원체계 기반구축
 - 2024. 1. : 계획수립
 - 2024. 2. ~ 3. : 사업대상자 선정 및 교부결정
 - 2024. 3. ~ 11. : 시범사업 추진

□ 연도별 추진계획

2022	2023	2024	2025
- 스마트 테스트베드 및 ICT하우스 설치 - 복합환경제어실 설치 및 교육장비 구축 - 우량종묘 순화시스템 설치	- 스마트팜 식물공장 가동 - 실증 하우스 설치 및 복합제어시스템 설치 - 영주형 스마트팜 표준모델 개발용역	- 스마트팜 시설 보완을 위한 장비 설치 및 시범운영 - 관내 스마트팜 확대를 위한 운영 시범 및 관련 사업 추진	관내 스마트팜 확대를 위한 운영 시범 및 관련 사업 추진

□ 투자계획 및 예산확보 현황

(단위: 백만원)

구분	투자계획					예산 확보 현황				
	계	국비	도비	시비	기타	계	국비	도비	시비	기타
계	2,440	128	692.5	1,454.5	165	2,440	128	692.5	1,454.5	165
기투자										
'22	1,493	103	500	890		1,493	103	500	890	
'23	347			347		347			347	
'24	600	25	192.5	217.5	165	600	25	192.5	217.5	165
'25										
'26이후										

□ 목표달성 확인지표

확인지표	단위	추진실적		2022	2023	2024	2025
공사 진척률	%	목표	100%	40%	80%	100%	-
		실적	100%	40%	60%	-	-
		기준	-	국비협약	준공, 국비협약	준공	-

확인지표	단위	추진실적		2022	2023	2024	2025
모델개발 및 보급	%	목표	100%	10%	30%	60%	100%
		실적	20%	10%	10%	-	-
		기준	-	업무협약	연구기반마련	실증·개발	농가보급

□ 기대효과

- 빅데이터에 기반한 정밀농업의 스마트팜 기술을 현장적용을 통해 급변하는 기후 환경에 대비하고, 노동력 부족현상을 해결하는 맞춤형 농업기술보급 가능
- 스마트팜 활용을 통한 조직배양 우량종묘의 생산 및 보급 안정화
- 관내 맞춤형 스마트팜 개발을 통한 효율적인 스마트 농업 확산

신명나는 문화관광

3-1-1

동부리 생활체육공원 조성

사업주체	신규여부	중앙협조	임기구분(사업기간)	총사업비
자체	계속	재정	임기내 (2022~2024)	4,150백만원 (국비1,800, 시비2,350)
추진현황	주관부서	담당자		관련부서
정상추진 (10%)	체육진흥과 체육시설팀	과 장	장윤찬(☎3800)	미래전략실 미래전략팀
		팀 장	박명신(☎3811)	
		담당자	유황준(☎3812)	

□ 공약목표

❖ 중앙선 복선화로 인한 폐철도 부지를 활용하여 시민들에게 생활체육공간을 제공

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022년~2024년
- 사업규모 : 생활체육공원조성 A=7,868㎡
- 위 치 : 영주시 풍기읍 동부리 275-2번지 일원
- 소요예산 : 총 4,150백만원(국비1,800, 시비2,350)
 - 22년 지방소멸대응기금 선정
- 지원근거 : 「국민체육진흥법」
- 사업내용 : 게이트볼장 2면, 정구장 2면, 탁구장 1동, 주차장 등

□ 추진상황

- 2022. 7. : 기본 및 실시설계용역 착수
- 2023. 6. : 풍기읍 체육회 시설 결정 협의 완료
- 2023.12. : 국가철도공단 부지매입 및 사용허가 협의 완료

□ 연도별 추진계획

2022	2023	2024
• 7월: 기본 및 실시설계용역 착수	• 6월: 도입시설 결정 완료 • 12월: 실시설계 완료	• 3월: 부지 사용허가 완료 및 공사 착공 • 12월: 공사 준공

□ 투자계획 및 예산확보 현황

(단위: 백만원)

구분	투자계획					예산 확보 현황				
	계	국비	도비	시비	기타	계	국비	도비	시비	기타
계	4,150	1,800	-	2,350	-	1,950	1,800	-	150	-
기투자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
'22	1,150	1,000	-	150	-	1,150	1,000	-	150	-
'23	800	800	-	-	-	800	800	-	-	-
'24	2,200	-	-	2,200	-	-	-	-	-	-
'25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
'26이후	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 목표달성 확인지표

확인지표	단위	추진실적		2022	2023	2024
사업진척률	%	목표	100%	10.0%	40.0%	100.0%
				설계 착수	설계완료	공사준공
		실적	50%	10.0%	40.0%	-
				설계 착수	설계완료	-
부지매입	-	목표	부지매입	-	-	부지매입
		실적	-	-	-	-
국비확보	-	목표	국비확보	국비확보	-	-
		실적	확보완료	확보완료	-	-

□ 기대효과

- 생활체육공원을 조성하여 시민들의 건강증진에 기여
- 체육시설 조성으로 생활체육인구 저변확대 도모 등

3-1-2

폐선부지 주민편의시설 조성 도로 확포장

사업주체	신규여부	중앙협조	임기구분(사업기간)	총사업비
자체	신규	-	임기내 (2021~2024)	5,400백만원 (특교세 500 시비 4,900)
추진현황	주관부서	담당자		관련부서
정상추진 (20%)	건설과 토목팀	과 장	황규원(☎6700)	미래전략실 미래전략팀
		팀 장	한용호(☎6711)	
		담당자	강민석(☎6714)	

□ 공약목표

❖ 철도운행으로 단절되고 협소한 도로를 연결·확장하여 안전한 통행환경 조성

□ 사업개요

- 위 치 : 풍기읍(4개소), 문수면(3개소), 안정면(1개소)
 - 풍기읍 : 창락리, 백신1리, 백신2리, 백1리
 - 문수면 : 적동리, 승문리(2)
 - 안정면 : 일원리
- 사업량 : 도로연결 및 확포장 8개소(확장 6개소, 연결 2개소)
- 사업비 : 5,400백만원(공사비 3,670 보상비 1,730)
- 사업기간 : 2021년 ~ 2024년(5년간)

□ 추진상황

- '21. 8월 : 국가철도공단 부지협의 및 현장조사
- '22. 6월 : 실시설계용역 완료
- '22. 9월 : 도시관리계획(변경)용역 착수(일반철도 해제)
- '22.12월 : 도시관리계획(변경)용역 완료 및 사업계획서 제출
- '23. 6월 : 2개소 준공(문수1, 안정1)
- '23.12월 : 4개소 준공(풍기 4), 경상북도 도시계획위원회 개최(원안가결)
- '24. 1월 : 도시관리계획(철도) 결정(변경) 경상북도 고시
- '24.12월 : 2개소 준공(문수 2)
- ※ 23년 총 8개소 중 준공 2개소(문수1, 안정1), 시행 중 6개소(풍기4, 문수2)

□ 연도별 추진계획

2022	2023	2024
6월: 설계완료 9월: 도시관리 계획(변경)착수	2월: 공사시행(풍기4, 문수2) 6월: 공사준공(문수1, 안정1) 12월: 공사준공예정(풍기4)	문수 2개소 공사 추진 및 완공

□ 투자계획 및 예산확보 현황

(단위: 백만원)

구분	투자계획					예산 확보 현황				
	계	국비	도비	시비	기타	계	국비	도비	시비	기타
계	5,400			5,400		2,630			2,130	500
기투자	130			130		130			130	
'22	1,500			1,500		1,500			1,000	500
'23	1,000			1,000		1,000			1,000	
'24	900			900						
'25이후	1870			1870						

□ 목표달성 확인지표

확인지표	단위	추진실적		2022	2023	2024
사업 진척률	%	목표	100%	10%	40%	100%
				설계완료	공사착공	공사추진, 완공
		실적	30%	10%	30%	-
				설계완료	일부공사 착공	-

□ 문제점 및 대책

- 국가철도공단 토지매입협의 지연으로 사업추진 어려움 발생 가능
⇒ 사업계획서 제출 후 임시사용허가 협의 후 공사 우선 시행
- 공사 구간 내 개인토지매입 협의 지연
⇒ 토지소유자와 지속적으로 토지매입 협의 추진

□ 기대효과

- 철도운행으로 단절된 도로를 연결 및 확포장하여 시민들에게 쾌적하고 안전한 통행환경 제공

3-2

18홀 규모 골프장 개발

사업주체	신규여부	중앙협조	임기구분(사업기간)	총사업비
기타	신규	-	임기내 (2022~2026)	1,100억원 (지원 60억원)
추진현황	주관부서	담당자		관련부서
정상추진 (10%)	투자유치과 레저시설팀	과 장	금원섭(☎6160)	도시과 도시계획팀
		팀 장	안정호(☎6181)	
		담당자	김수경(☎6183)	

□ 공약목표

❖ 종합휴양단지, 골프장 조성으로 관광·레저 수요 충족 및 지역자금 역외 유출 방지

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년(5년)
- 사업량 : 대중제 18홀 골프장 및 숙박시설 1식
- 위치 : 안정면 묵리 산25-1번지 일원(1,083,839㎡)
- 소요예산 : (추계) 총 60억원(전액시비/투자인센티브)
- 지원근거 : 「영주시 기업 및 투자유치 촉진 조례」에 규정된 대규모 관광사업 투자에 따른 재정지원
- 사업내용 : 1,100억원(18홀 골프장 및 리조트 등)
 - 1단계 : 대중제 18홀 골프장(800억원)
 - 2단계 : 피트니스 시설을 포함한 숙박 시설(300억원)

□ 추진상황

- '21. 7월 : 도시계획시설 사업시행자 지정 및 실시계획 인가신청 완료
- '23. 4월 : 투자 의향 기업 대상 사업제안 진행(민간업체)
- '23.12월 : 사업대상 부지 매입 협의 중

□ 연도별 추진계획

2024	2025	2026	2027이후
• 부지매입 및 MOU체결 • 인허가 및 사업승인	• 공사 착공	• 공사 진행	• 준공 및 개장

□ 투자계획 및 예산확보 현황

(단위: 백만원)

구분	투자계획					예산 확보 현황				
	계	국비	도비	시비	기타	계	국비	도비	시비	기타
계	116,000			6,000	110,000					
기투자										
'22										
'23										
'24	10,000				10,000					
'25	70,000				70,000					
'26이후	36,000			6,000	30,000					

□ 목표달성 확인지표

확인지표	단위	추진실적		2024	2025	2026	2027
투자 이행률	%	목표	100%	20%	70%	90%	100%
				착공	준공	기타시설	투자완료
		실적	-	-	-	-	-
				-	-	-	-

□ 문제점 및 대책

- 사업대상 부지매입 난항으로 투자업체 및 인수업체 협의중

□ 기대효과

- 레저시설 수요 충족 및 지역자금 역외 유출 방지
- 골프장 유치로 통한 관광객 증대 및 일자리 창출 기여 등

사업주체	신규여부	중앙협조	임기구분(사업기간)	총사업비
기타	신규	제도/재정	임기내 (2023~2024)	1,500백만원 (도비750백만원 시비750백만원)
추진현황	주관부서	담당자		관련부서
정상추진	산림과 산림비즈니스팀	과 장	금두섭(☎6860)	
		팀 장	김용걸(☎6871)	
		담당자	박소영(☎6872)	

□ 공약목표

- ❖ 지역주민과 탐방객의 다양한 저지대 탐방 요구에 부응하여 탐방 활성화에 기여할 수 있도록 단산저수지 물자원을 활용한 생활밀착형 탐방로(3.8km) 조성

□ 사업개요

- 사업기간 : 2024년
- 사업량 : 3.8km
- 위치 : 단산면 옥대리 산96-1번지 일원(소백산생태탐방원~단산저수지)
- 소요예산 : 15억원(도7.5, 시7.5)
 - 국립공원관리공단 역무대행사업 추진
- 지원근거 : 자연공원법
- 사업내용 : 소백산생태탐방원~단산저수지 탐방로 조성

□ 추진상황

- 2023.01월 : 국립공원 공원계획 변경 반영
- 2023.03월 : 2024년도 전환사업 예산 신청(경북도)
- 2023.05월 : 국립공원 공원계획 변경 고시

□ 연도별 추진계획

2023	2024
• 국립공원계획 변경 반영 및 고시 • 2024년도 도 전환사업 예산 신청	• 위·수탁협약(영주시~국립공원관리공단) • 사업시행(국립공원관리공단)

□ 투자계획 및 예산확보 현황

(단위: 백만원)

구분	투자계획					예산 확보 현황				
	계	국비	도비	시비	기타	계	국비	도비	시비	기타
계	1,500		750	750						
기투자										
'22~23										
'24	1,500		750	750						

□ 목표달성 확인지표

확인지표	단위	추진실적		2022	2023	2024
사업 진척률	%	목표	100%	40%	40%	100%
				공원계획 변경	공원계획 변경	예산확보 및 사업시행
		실적	30%	-	40%	-
				-	공원계획 변경고시	-

□ 기대효과

- 단산저수지 주변 고품격 탐방로 조성으로 관광활성화 및 지역민 삶의 질 향상

사업주체	신규여부	중앙협조	임기구분(사업기간)	총사업비
국가	신규	제도/재정	임기외 (2023~2027)	120,000백만원 (국120,000)
추진현황	주관부서	담당자		관련부서
정상추진	산림과 산림비즈니스팀	과 장	금두섭(☎6860)	도시과, 허가과, 하천과
		팀 장	김용걸(☎6871)	
		담당자	박소영(☎6872)	

□ 공약목표

- ❖ 한국판 뉴딜정책에 부합하는 정원에 대한 국민적 관심과 수요에 선제적 대응하기 위한 국가정원 조성

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023년 ~ 2027년(영주댐 준공 이후 5년간)
- 사업량 : 113ha
- 위치 : 영주시 이산면 석포리, 내림리 일원
- 소요예산 : (추계) 총 1,200억원(국비)
 - 국가정원 영주 유치
- 지원근거 : 수목원·정원의 조성 및 진흥에 관한 법률
- 사업내용 : 친환경 수생태 국가정원 조성
 - 생태습지 조성, 수질정화 식물 식재, 친환경 탐방로 설치 등

□ 추진상황

- 2022.04월 : 국가 정원 영주시 조성(유치) 노력(4. 29. 산림청 방문 협의)
- 2022.09월 : 국가정원 유치를 위한 국회 방문 건의

□ 연도별 추진계획

2022	2023	2024	2025	2026이후
• 영주댐 준공, 농업진흥구역 해지 등 사전절차 이행			• 국가정원 유치 노력	• 국가정원 조성사업 시행

□ 투자계획 및 예산확보 현황

(단위: 백만원)

구분	투자계획					예산 확보 현황				
	계	국비	도비	시비	기타	계	국비	도비	시비	기타
계	120,000	120,000								
기투자										
'22										
'23										
'24										
'25										
'26이후	120,000	120,000								

□ 목표달성 확인지표

확인지표	단위	추진실적		2022	2023	2024	2025	2026
사업 진척률	%	목표	50%	10%	20%	30%	40%	50%
				사전절차 이행 및 국가정원 유치 노력				
		실적	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-

□ 문제점 및 대책

- 국가정원 유치 전 사전절차 이행 필요
 - 영주댐 준공, 농업진흥구역 해제 등 관련부서에서 사전절차 이행

□ 기대효과

- 영주댐 완공 후에 따른 환경문제 논란 극복 및 정원 수요에 대한 선제적 대응으로 영주 관광활성화에 기여

사업주체	신규여부	중앙협조	임지구분(사업기간)	총사업비
자체	신규	-	임기내	80억원
추진현황	주관부서	담당자		관련부서
정상추진	공원관리과 공원조성팀	과 장	박상철(☎6430)	도시과, 문화예술과
		팀 장	권종대(☎6431)	
		담당자	김시진(☎6434)	

□ 공약목표

❖ 구성공원 개발을 통한 영주의 랜드마크 공원 조성

□ 사업개요

- 위 치 : 구성공원(영주시 영주동 439-2번지 일원)
- 규 모 : 26,425㎡
- 소요예산 : 80억원
 - 토지보상비 : 25, 발굴조사 : 10, 전망대 : 40, 산책로 및 수목식재 등 : 5
- 사업기간 : 2023 ~ 2026년
- 사업내용 : 토지보상, 정밀발굴조사, 전망대, 산책로, 수목식재 등
- 관계법령
 - 문화재보호법 제35조 제1항 1호, 2호, 동법 제40조
 - 매장문화재 보호 시행령 제4조 1항 제4호 나 2

※ 구성공원 필지내역

공 원 명	위 치	면 적(㎡)			
		합 계	국유지	공유지	사유지
구성공원	영주동 439-2번지 일원	26,425 (40필지)	12,406 (8필지)	2,012 (21필지)	12,007 (11필지)

□ 추진상황 및 추진계획

- '23. 4월 : 구성공원 문화재 시굴조사 용역비 제1회 추경 확보 : 1억원
- '23. 5월 : 시굴조사를 위한 협의 및 토지 소유자 동의서 징구
- '23. 7월 : 문화재 시굴조사 용역 시행
- '23. 8월 : 도 지정문화재 현상변경
- '23. 9월 : 문화재청 구성공원 사업부지 내 발굴허가 통보
- '23. 12월 : 시굴조사 완료 및 문화재청 완료신고

□ 연도별 추진계획

2022	2023	2024	2025	2026
<준비단계> • 문화재청 및 도 협의준비 • 전담조직 신설요청	<준비단계> • 문화재청 및 도협의 • 문화재 시굴조사 및 학술용역 완료	<준비단계> • 토지보상 및 협의 • 문화재 정밀 발굴조사 및 학술용역 완료	<개발단계> • 공원조성계획 변경 • 사업 설계 및 착공	<개발단계> • 전망대 설치 • 사업완료

□ 투자계획 및 예산확보 현황

(단위: 백만원)

구분	투자계획					예산 확보 현황				
	계	국비	도비	시비	기타	계	국비	도비	시비	기타
계	8,000			8,000						
기투자										
'22										
'23	1,000			1,000						
'24	2,500			2,500						
'25	500			500						
'26	4,000			4,000						

□ 목표달성 확인지표

확인 지표	단 위	추진 실적		2022	2023	2024	2025	2026년
공사 진척률	%	목 표	100	5	15	25	35	100
				• 문화재청 등 협의준비 • 전담조직 신설요청	• 문화재청 및 도협의 • 문화재 정밀 발굴조사 및 학술용역 시행	• 토지보상 협의 및 보상 • 문화재 정밀 발굴조사 및 학술용역 완료	• 공원조성계획 변경 • 사업설계 및 착공	• 전망대 설치 • 사업완료
		실 적	20	5	15	—	—	—
				• 문화재청 등 협의준비 • 전담조직 신설요청	• 문화재청 및 도협의 • 문화재 정밀 발굴조사 및 학술용역 발주, 완료	—	—	—

□ 문제점 및 대책

○ 문제점

- 구성공원 시굴조사 결과 영주지역의 치소(행정관청)과 관련된 성으로 추정되며 역사 및 구조적으로 그 중요성이 높음
- 학술자문회의 결과 구성공원 일대에 대한 개발행위를 지양하고 보존 및 복원 정비를 위한 종합정비 계획을 수립하여 산성 범위 전체에 대한 발굴조사가 이루어져야 할 것으로 판단

○ 대책방안

- 시굴조사 결과에 따라 개발사업을 지양하고 전문성을 갖춘 부서가 보존을 전제로 한 정비가 필요

□ 기대효과

- 전문부서를 통한 주요 문화재의 보존 및 복원을 통한 특색있는 명소 추진

3-6-1

소백산 단풍나무 경관 확대

사업주체	신규여부	중앙협조	임기구분(사업기간)	총사업비
자체	신규	재정	임기내 (2023~2026)	1,059백만원 (국 542, 도 150, 시 367)
추진현황	주관부서	담당자		관련부서
정상추진	산림과 산림경영팀 공원관리과 조경팀	과 장	금두섭(☎6860) 박상철(☎6430)	국립공원관리공단 영주국유림관리소 영주국도유지사무소 한국철도공사 부산지방국토청
		팀 장	임정옥(☎6861) 이지용(☎6891)	
		담당자	문희섭(☎6865) 고경운(☎6893)	

□ 공약목표

- ❖ 소백산 진입 주요도로변 및 국립산림치유원 인근 임야에 단풍나무를 식재하여 단풍나무 가로 경관 확대 및 소백산 관광자원화에 기여

□ 사업개요

1. 가로수

○ 가로수 및 조경지 현황

- 단풍나무 외 5종 2,667여본 (단풍나무 2,126, 벚나무 외 4종 541)

주요구간			수종	본수 (본)	식재연장 (면적)
조경지	풍기 (희방사 방향)	풍기읍 백리교차로 구간(2022년) ※ 허가과 점용허가	단풍나무 외 4종	116	3,000㎡
		풍기읍 창락리(2018년) ※ 영주국도유지사무소 점용허가	소나무 외 1종	160	2,000㎡
		풍기읍 수철리(2020년) ※ 영주국도유지사무소 점용허가	이팝나무 외 5종	86	1,000㎡
가로수	순흥 (초암사 방향)	서천폭포~배점저수지입구	단풍나무	575	10km
		배점저수지~배점분교(폐교)	단풍나무	400	5km
		배점분교(폐교)~초암사입구	단풍나무	270	2km
	풍기 (삼가리 방향)	금계사거리~삼가저수지입구	단풍나무	175	2.5km
		삼가저수지입구~공원매표소	벚나무	295	3.5km
	단산 (좌석리 방향)	단산면소재지~좌석리입구	단풍나무	590	4.2km

○ 식재계획

– 구간별 대상지

① 안정 동촌 ~ 단산면 소재지 방향 : 도로 공사 완료시 식재 검토(장기)

② 풍기(희방사방향)

• 백리 교차로 타부처 국유지 : 계획 수립(점용 허가 신청)

○ 2023년도 추진계획

– 상반기

• 기타구간 기본계획수립 용역(점용 및 사용허가, 협의 신청)

– 하반기 : 실시설계용역 시행, 예산 편성 요구

※ 2024년 부터 : 상반기 단풍나무 식재

2. 임 야

○ 사 업 명 : 소백산 단풍나무류 10만그루 식재 계획

– 산림조림 : 8만본

– 가로수 및 공원, 공한지 : 2만본

○ 대 상 지 : 소백산, 관광지 및 주요도로변 임야

○ 소요예산 : 약 1,149백만원(국비 542, 도비 150, 시비 457)

○ 면적 및 본수 : 단풍나무류식재 50ha, 10만본(연차별 약 2만본 식재)

– 청단풍, 홍단풍, 마가목, 고로쇠, 복자기 등

○ 사업기간 : 2023 ~ 2026년(4년간)

○ 2023년 식재실적 및 계획

• 2023년 상반기 식재실적

위 치	식재본수(본)	식재수종	비 고	집행액 (천 원)
풍기읍 금계리 산34-7	15,000	청 단풍	영주시청	41,037
부석면 임곡리 198	40	청 단풍	영주시청	2,899
봉현면 두산리 1310	366	청 단풍 외 3종	국립산림 치유원	(7,300)
장수면 두전리 산 21	20	청 단풍	영주국유림 관리소	(200)
합계	15,426			43,936

• 2023년 하반기 식재실적

위 치	식재본수(본)	식재수종	비 고	집행액 (천원)
평은면 오우리 산307	2,950	청단풍(1,656본), 고로쇠(1,294본)	영주시청	205,257
평은면 오우리 산312	1,036	고로쇠	영주시청	74,942
평은면 평은리 산18	1,036	고로쇠	영주시청	75,120
평은면 평은리 산29-2	957	청단풍(336본), 고로쇠(621본)	영주시청	61,024
부석면 감곡리 산34	2,317	고로쇠	영주시청	77,000
봉현면 두산리 산30-5	2,010	고로쇠	영주시청	45,000
합계	10,306			538,343

○ 소백산 단풍나무류 식재 mou체결

- 일시 및 장소 : 2023. 2. 14(화), 영주시청 제2회의실
- 체결기관 : 영주시 영주국유림관리소, 소백산국립공원사무소,
국립산림치유원, 영주시산림조합
- 협약내용 : 소백산 단풍나무류 식재를 통하여 영주 관광자원화에 기여

□ 연도별 추진계획

구분	2023	2024	2025	2026이후
가로수	• 기본계획 및 실시설계용역 실시	• 단풍나무 식재	• 단풍나무 식재	• 단풍나무 식재
임야	• 1년차 단풍나무류 조림시행 (25,732본 식재)	• 2년차 단풍나무류 조림시행 (24,500본 식재예정)	• 3년차 단풍나무류 조림시행 (조림사업 포함)	• 4년차 단풍나무류 조림시행 (조림사업 포함)

□ 투자계획 및 예산확보 현황

(단위: 백만원)

구분	투자계획					예산 확보 현황				
	계	국비	도비	시비	기타	계	국비	도비	시비	기타
계	1,149	542	150	457		743	384	106	353	
기투자	590	305	84	201		590	305	84	201	
'24	253	79	22	152		253	79	22	152	
'25	153	79	22	52						
'26	153	79	22	52						

□ 문제점 및 대책

1. 가로수 등

○ 문제점

- 소백산 주요 진입로는 가로수가 기 식재되어 있으며
- 가용지는 타부터 소관 국유지로서 별도 사용허가 절차 등 필요
- 사업 실행시 매년 3 ~ 4회 관리비용 발생 부담

○ 대 책

- 일반 수종의 가로수를 단풍나무 위주로 경관 갱신
- 풍기(희방사) 방향 타부터 국유지 : '23년 기본계획수립 후 사용 허가 등 협의 완료 후 '24년부터 사업 시행

2. 국유임야

○ 국유림 내 단풍나무류 식재(조림) 문제점

- 국유임야 내 미입목지 부재
- 단풍나무 식재(조림)를 하려면 산림청에서 직접벌채 후 국유림경영계획에 따라 식재
- 조림목은 근원경 2cm 정도의 활착률이 높은 어린나무 식재
- 국립공원 내 국유림은 자연공원법에 따름

○ 대 책

- 영주국유림관리소 소백산 주변 국유임야 단풍나무류식재 협조공문 발송(2022.7.20.), 영주국유림 방문 협조(2022.7.4.)
- 식재환경 및 국유림양묘현황(단풍나무류 재배등)을 고려 적극 협조 회신 (산림청 영주국유림관리소, 2022. 8. 02)

3. 국립공원 임야

○ 국립공원 내 식재 문제점

- 소백산 주변 임야는 대부분이 국립공원지역으로 소백산국립공원의 벌채·조림에 대한 행위허가가 필요
- 『국립공원 내 인공림 관리 기본지침』에 의거 낙엽송 잣나무 인공림에 대하여 모두베기가 허용되지 않고 기준에 맞는 골라베기(30%이하)는 허용 되나 자연공원법 제23조 제2항에 따른 허가대상

○ 대 책

- 골라베기(간벌) 후 나무식재는 가능하나 인공림(낙엽송, 잣나무)은 식재가 불가하며 산주신청 시 국립공원사무소의 관련지침 및 기준에 맞게 협의

4. 단풍나무 식재(임야) 문제점

○ 문제점

- 관내 임야는 국유림과 국립공원지역이 많으며 공한지가 많지 않고 대부분 벌채 후 조림으로 단풍나무 식재가 가능함
- 수확벌채물량이 한정되어 있어 임야에 매년 10만그루 식재는 어려움이 있음
- 소백산(죽령)에 기후변화로 참나무등 활엽수의 키가 점점 커지고 있으며 수목 사이 인공조림시 참나무의 성장속도를 따라갈 수 없어 피압 될 가능성이 높음
- 1,2년생을 식재할 경우 덩굴제거 풀베기등 관리를 잘해줘야 생존율이 높는데 그에 비해 관리가 수월한 3년생 H1.5m이상 식재할 경우 수목 식재비용(본당 4만원 이상)이 많이 소요됨
- 최근 산주들은 임가에 소득이 될 수 있는 호두나무 등 유실수종과 낙엽송을 많이 선호함
- 조림 후 경관이 조성되기까지 장기적인 시간(20년 이상)이 소요됨

○ 대 책

- 소백산국립공원에서 2009년부터 사유토지매수 후 생태복원사업을 진행하고 있어 단풍나무류 식재 가능한 협력사업 진행
- 산림치유원에서 소유하고 있는 토지(공한지)에 단풍나무식재 → 유휴토지조림사업 추진
- 매년 단풍나무류 조림사업 식재 물량을 파악 후 단풍나무 뿐 아니라 소백산 기후 및 환경에 적응이 가능하고 임가소득에 도움이되는 단풍 수종(고로쇠, 마가목, 복자기 등) 선택하여 경상북도 묘목생산 대행자에게 재배하도록 하고 조림사업(산림조합)과 연계추진
- 묘목생산 대행자에게 연생별 생존율등을 고려 및 우리지역 기후 환경에 적합한 단풍나무 수종을 양묘토록 하고 읍면동에 배부(민간단체 이용하여 식재)
- 지정양묘에 단풍나무류 수종을 20%이상 지정받을 수 있게 경상북도에 적극 요청
- 주요 도로변 임야 등 중요한 위치에 R2cm이상 큰나무를 식재하여 시각적 효과 극대화

□ 기대효과

- 소백산 진입 주요도로변 및 국립산림치유원 인근 임야에 단풍나무를 식재하여 소백산 관광자원화에 기여

3-6-2

가로수 관리 중·장기 계획 수립

사업주체	신규여부	중앙협조	임기구분(사업기간)	총사업비
자체	신규	재정	임기후 (2023~2035)	7,000백만원 (시비 100%)
추진현황	주관부서	담당자		관련부서
정상추진	공원관리과 조경팀	과 장	박상철(☎6430)	산림과, 도시과, 건설과, 하천과, 건축과
		팀 장	이지용(☎6891)	
		담당자	고경운(☎6893)	

□ 공약목표

❖ 노후 가로수 갱신 및 효율적 유지관리를 통한 도시경관 유지와 주민불편 해소

□ 사업개요

- 위 치 : 시 관내 전체 가로수
- 규 모 : 가로수 280km, 30,000여본
 - 기존 가로수 식재구간 중 갱신구간·유지관리 대상 등을 선별하여 중·장기 계획 수립
- 소요예산 : 7,000백만원
- 사업기간 : 2023 ~ 2035(사전조사 1년, 연구용역 2년, 단계별 시행 10년)
- 사업내용 : 전수조사(문제구간 조사), 주민의견 수렴, 용역, 단계적 실행
- 근거법령 : 도시숲 등의 조성 및 관리에 관한 법률

□ 추진상황

- 실행 계획 수립 중(용역비 산출을 위한 원가계산 시행중)
- 이팝나무 식재구간(한절마 등 일부구간) 수형조절을 통한 민원해소 및 가로경관 개선

□ 연도별 추진계획

2023	2024~2025	2026~2030	2031~2033	2034~2035
• 사전조사 • 주민의견수렴 • 용역준비	• 용역 시행 • 예산·수목 확보 방안 • 공청회 등	• 1단계: 시관내 문제구간 갱신	• 2단계: 시관내 노후구간 정비	• 3단계: 시외관 경관 갱신

□ 투자계획 및 예산확보 현황

(단위: 백만원)

구분	투자계획					예산 확보 현황				
	계	국비	도비	시비	기타	계	국비	도비	시비	기타
계	7,000			7,000						
'23										
'24~'25	200			200						
'26이후	6,800			6,800						

□ 목표달성 확인지표

확인지표	단위	추진실적		2023	2024 ~2025	2026 ~2030	2031 ~2033	2034 ~2035
공사 진척률	%	목표	100%	10%	10%	10%	30%	40%
				사전절차 이행, 용역 시행 등			사업시행	
		실적	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-

□ 문제점 및 대책

- 가로수 중·장기계획수립(갱신 및 유지관리 등)에 대한 일부 주민과 단체 반발 우려
 - 공청회를 통한 공감대 형성, 효율적 유지관리를 통한 갱신 최소화
- 가로수 갱신에 막대한 예산 소요 : 1백만원/1주당
 - 많은 비용과 시간을 들여 관리한 가로수를 제거하고 갱신하는 사업은 신중하게 접근해야 함(수형 불량 및 수명이 다한 가로수 위주로 갱신)
 - 도로공사 등 토목공사시 가로수 갱신 추진

□ 기대효과

- 우리시 환경에 적합한 도시경관 조성
- 주민불편 해소를 통한 주민편의 증대 등

사업주체	신규여부	중앙협조	임기구분(사업기간)	총사업비
자체	계속	-	임기내 (2022~2024)	158백만원 (도비 9 시비 149)
추진현황	주관부서	담당자		관련부서
정상추진	문화예술과 문화예술팀 문화재관리활용팀	과 장	한상숙(☎6560)	-
		팀 장	안순기(☎6561) 김국현(☎6581)	
		담당자	김도훈(☎6562) 사공정길(☎6582)	

□ 공약목표

- ❖ 영주 역사인물들의 삶과 사상, 학문 연구를 통한 '선비의 고장' 위상을 제고하고 나아가 지역문화콘텐츠 및 문화관광 자원으로 활용

□ 사업개요

- 사업기간 : 연 중
- 소요예산 : 158백만원(도비 9, 시비 149)
- 지원근거 : 영주시 문화예술진흥조례 제5조(문화사업 지원·육성)
- 사업내용 : 영주 역사, 인물을 주제로 한 문화·예술사업 지원

□ 추진상황 및 계획

[2023년]

○ 영주 역사·인물 학술대회(제15회)

- 일 시 : 2023. 11. 10.(금) 13:00(시민회관)/300명
- 사 업 비 : 18백만원
- 내 용 : 영주의 역사,인물 학술대회
※ 추진실적(2005 ~ 2022) : 14회(안향, 황준량, 정도전, 주세붕 등)

○ 삼봉 정도전 학술포럼

- 일 시 : 2023. 10. 21.(토) 14:00(시민회관)/300명
- 사 업 비 : 34백만원(도비 10, 시비 24)
- 내 용 : 삼봉 정도전 주제 학술대회 및 연구자료집 발간

○ 삼봉 정도전 유물유적도감 발간

- 사업기간 : 2023. 5. ~ 2024. 2.
- 사 업 비 : 45백만원(도비 13.5, 시비 31.5)
- 내 용 : 삼봉 정도전 관련 유물·유적 사진집 발간

[2024년]

○ 유지컬 정도전

- 사업기간 : 2024. 1. ~ 12.
- 사업비 : 100백만원(시비)
- 내용 : 지역의 대표적인 역사인물 정도전의 생애를 재조명하는 유지컬 공연 제작 지원

○ 영주 역사·인물 학술대회(제16회)

- 사업기간 : 2024. 10 ~ 11월중
- 사업비 : 18백만원
- 내용 : 영주의 역사,인물 학술대회
※ 추진실적(2005 ~ 2023) : 15회(안향, 황준량, 정도전, 주세붕 등)

○ 삼봉 정도전 유적탐방

- 사업기간 : 2024. 3. ~ 12.
- 사업비 : 10백만원(시비)
- 내용 : 삼봉 정도전의 유적지(서울, 평택, 나주) 탐방

○ 삼봉 정도전 학술·선양사업

- 사업기간 : 2024. 3. ~ 12.
- 사업비 : 30백만원(도비 9, 시비 21)
- 내용 : 삼봉 정도전의 학문과 사상에 대한 학술포럼 개최

□ 투자계획 및 예산확보 현황

(단위: 백만원)

구분	투자계획					예산 확보 현황				
	계	국비	도비	시비	기타	계	국비	도비	시비	기타
계	389		50.5	338.5		389		50.5	338.5	
기투자										
'22	18			18		18			18	
'23	97		23.5	73.5		97		23.5	73.5	
'24	158		9	149		158		9	149	
'25	58		9	49		58		9	49	
'26이후	58		9	49		58		9	49	

□ 목표달성 확인지표

확인지표	단위	추진실적		2022	2023	2024	2025	2026
참여인원 수	명	목표	2,200	200	500	500	500	500
		실적	800	200	600	-	-	-

□ 기대효과

- 영주 역사인물들의 삶과 사상, 학문 연구를 통한 ‘선비의 고장’ 위상을 제고하고 나아가 지역문화콘텐츠 및 문화관광 자원으로 활용

사업주체	신규여부	중앙협조	임기구분(사업기간)	총사업비
자체	신규	재정	임기내 (2023~2026)	3,300백만원 (균특전환 1,650 도비 500 시비 1,150)
추진현황	주관부서	담당자		관련부서
정상추진	문화예술과 문화사업팀	과 장	한상숙(☎6560)	소수서원 관리사무소 관리운영팀
		팀 장	민규택(☎6571)	
		담당자	김윤정(☎6573)	

□ 공약목표

- ❖ 안향 선생의 유학 정신을 이어받고 한국 유학과 성현(聖賢)을 숭모(崇慕)하는 전시·연구·교육 활동을 통해 성역(聖域)의 가치와 다음 세대와의 교류를 위한 공간 조성

□ 사업개요

- 위 치 : 영주시 순흥면 청구리 391-1번지 외
- 사업규모 : 19,573㎡
- 소요예산 : 3,300백만원(균특전환 1,650 도비 500 시비 1,150)
- 사업내용 : 안향 선생 성지원 조성

□ 연도별 추진계획

2022	2023	2024	2025	2026이후
• 12월: 의견수렴	• 10월: 투자심사 • 11월: 계획변경	• 4월: 균특예산신청 • 10월: 설계완료 • 11월: 착공	• 9월: 공정율 50%	• 5월: 준공

□ 투자계획 및 예산확보 현황

(단위: 백만원)

구분	투자계획					예산 확보 현황				
	계	전환	도비	시비	기타	계	전환	도비	시비	기타
계	3,300	1,650	500	1,150		1,300	650	210	440	
기투자	300	150	60	90		300	150	60	90	
'22	1,000	500	150	350		1,000	500	150	350	
'23										
'24										
'25	1,000	500	150	350						
'26이후	1,000	500	140	360						

□ 목표달성 확인지표

확인지표	단위	추진실적		2023	2024	2025	2026	2027
사업 추진율	%	목표	100%	20.0%	50.0%	75.0%	100.0%	-
				계획변경	착공	공사	준공	-
		실적	20%	20%	-	-	-	-
				계획변경	-	-	-	-

□ 문제점 및 대책

- 사업추진 방향에 대한 관련 단체(성역화사업추진위원회, 순흥안씨문중, 유림 등)의 의견 조정 필요
 - ⇒ 관련 단체 간 협의가 완료될 때까지 사업 추진을 중지하고 협의 결과를 바탕으로 사업계획 수립

□ 기대효과

- 선비 도시로서의 지역정체성 강화

사업주체	신규여부	중앙협조	임기구분(사업기간)	총사업비
자체	신규	재정	임기외 (2023~2027)	12,810백만원 (시비 12,810)
추진현황	주관부서	담당자		관련부서
정상추진 (20%)	총무과 총무팀	과장	김한득(☎6250)	문화예술과 문화예술팀
		팀장	최재식(☎6561)	
		담당자	이예경(☎6562)	

□ 공약목표

- ❖ 「공공기록물 관리에 관한 법률」에 의거 현재 지하에 위치한 문서고의 노후화된 시설 개선 및 법률의 기준에 맞춘 기록관 설립으로 영주시 행정기록물의 체계적인 보존과 관리 추진
- ❖ 이와 함께 다양한 형태의 민간기록물을 수집·관리 및 전시·체험 등 기록문화의 활용으로 시민과 학생들의 애향심과 자부심 고취

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023년 ~ 2027년
- 사업량 : 기록관 1식
- 위치 : 영주시 관내
- 소요예산 : 12,810백만원(시비 12,810백만원)
- 사업내용 : 기록관(전시실, 자료실, 열람실, 보존서고 등) 건립

□ 추진상황

- '20. 8. ~ 현재까지 : 근현대기록물 53,068점 수집(영주문화원)
 - ※ 코로나19 극복 희망일자리 사업(20.8~11월/100명) 추진
- '22. 7. 25. : 영주 근현대기록관건립추진위원회 구성
 - 회원 : 42명(위원장 권영창)
- '22. 8. 31. : 용역과제 심의 완료
- '23. 3. 21. : 영주근현대기록관 건립 기본구상용역 계약 및 진행
- '23. 4. 13. : 영주 근현대기록관 건립 관계자 회의
(영주근현대기록관건립추진위원회, 영주시담당자, 용역수행기관)
- '23. 7. 7. : 중간보고회 개최(관련 자료보완 등으로 7.13~11.17까지 용역일시중단)
- '23. 9. 4. : 관계자 회의 개최
- '23. 11. 13. : 최종보고회 개최
- '23. 12. 20. : 완료보고서 제출 및 사업 종료

□ 연도별 추진계획

2022	2023	2024	2025	2026이후
• 12월: 의견수렴	• 3월: 기본구상 • 8월: 기본계획 수립	• 12월: 사전절차	• 5월: 기본 및 실시설계	• 12월: 착공

□ 투자계획 및 예산확보 현황

(단위: 백만원)

구분	투자계획					예산 확보 현황				
	계	국비	도비	시비	기타	계	국비	도비	시비	기타
계	12,810			12,810		20			20	
기투자										
'22										
'23	20			20		20			20	
'24	1,287			1,287						
'25	3,861			3,861						
'26이후	7,642			7,642						

□ 목표달성 확인지표

확인지표	단위	추진실적		2023	2024	2025	2026	2027
사업 추진률	%	목표	100%	20.0%	40.0%	60.0%	80.0%	100%
				기본구상	국비확보	실시설계	착공	준공
		실적	20.0%	20.0%	-	-	-	-
				기본구상 용역 완료	-	-	-	-

□ 문제점 및 대책

- 관련 근거인 「공공기록물 관리에 관한 법률」은 공공기록물 관리를 주 내용으로 하고 있고, 공공기관에서 주요 민간기록물 수집에 대해 재량권을 부여하고 있음
- 영주 근현대기록관은 취급자료가 근현대 역사 기록물에 국한된 명칭으로 공공 및 민간기록물을 아우르는 명칭이 필요
- 또한, 각 지자체의 기록관 설립에 국비 및 도비 지원은 전무한 현실에서 재원확보가 반드시 선행되어야 함

□ 기대효과

- 영주시 기록물의 체계적인 보존 및 관리
- 시민과 학생들의 애향심과 자부심 고취

사업주체	신규여부	중앙협조	임기구분(사업기간)	총사업비
자체	신규	-	임기내 (2022~2024)	1,250백만원 (도비500 시비750)
추진현황	주관부서	담당자		관련부서
정상추진 (30%)	문화예술과 문화재시설팀	과 장	한상숙(☎6560)	-
		팀 장	조은경(☎6591)	
		담당자	유다미(☎6594)	

□ 공약목표

- ❖ 영주 선비정신의 뿌리로 영주 사마소의 복원은 선비의 고장 영주의 정체성을 확립하고 이를 계승, 발전시켜나가고자 하는 것이므로 사마소의 조기 준공을 통하여 구도심 활성화와 전통문화 가치를 재현하는 데 이바지 할 것으로 기대

□ 사업개요

- 위 치 : 영주시 영주동 191-5 일원
- 규 모 : 73.17㎡(사마소 67.50㎡, 세면장 5.67㎡)
- 소요예산 : 1,250백만원(도비 500 시비 750)
- ※ 2024년 본예산 시비 100백만원 추가 요구
- 사업기간 : 2022. 1. ~ 2024. 6.

□ 추진상황

- 2022. 02. : 실시설계 용역 착수
- 2022. 05. : 도시계획도로 사업 시행으로 사업계획 변경에 따른 중지
- 2022. 10. : 추가 부지 소유자 협의
- 2022. 11. : 추가 부지 감정평가 시행
- 2022. 12. : 추가 부지 보상협의 및 일부 지분매입(승낙서징구)
- 2023. 02. : 토지 및 지장물 보상 완료
- 2023. 03. : 2023년 특별조정교부금 교부
- 2023. 04. : 2023년 제3차 수시분 공유재산 관리계획 심의안 의결
- 2023. 09. : 기술심의 완료
- 2023. 10. : 실시설계용역 및 도 계약원가심사 신청
- 2023. 11. : 실시설계용역 및 도 계약원가심사 완료
- 2023. 11. : 사업계획변경에 따른 공사비 추가요구(시비 100백만원)
- 2023. 12. : 사마소 건립사업 착공
- 2024. 06. : 사마소 건립사업 준공

□ 연도별 추진계획

2022	2023
1월: 계획수립 2월: 용역시행 9월: 부지 추가 매입 검토 11월: 부지 소유자 협의 및 감정 평가 시행	2월: 부지 추가 매입 완료(영주동 191-25) 8~9월 : 기술심의 완료 10~11월 : 실시설계용역 및 도 계약원가심사 신청 및 완료 '23. 12월~'24. 6월 : 공사 추진 및 준공

□ 투자계획 및 예산확보 현황

(단위: 백만원)

구분	투자계획					예산 확보 현황				
	계	국비	도비	시비	기타	계	국비	도비	시비	기타
계	1,250		500	750		1,250		500	750	
기투자										
'22	100		50	50		100		50	50	
'23	1,050		450	600		1,050		450	600	
'24	100			100		100			100	심의중

□ 목표달성 확인지표

확인지표	단위	추진실적		2022	2023	2024
공사 진척률	%	목표	100%	20%	30%	100%
				설계완료	공사 착공	공사 준공
		실적	30%	20%	30%	-
				설계완료	공사 착공	-

□ 문제점 및 대책

- 예정부지가 경사지에 위치하여 8m이상 지반고가 차이남에 따라 성토, 옹벽 설치 등의 지반공사에 따른 공사비가 과다 소요됨
- 실시설계 시 보강토 옹벽 등 경제적인 시공 방법을 검토하고 부족사업비는 특별조정교부금으로 확보

□ 기대효과

- 영주 선비정신의 뿌리로 영주 사마소의 복원은 선비의 고장 영주의 정체성을 확립하고 이를 계승·발전시켜나가고자 하는 것이므로 사마소의 조기 준공을 통하여 구도심 활성화와 전통문화 가치를 재현하는 데 이바지

3-11-1

케이블카 설치

사업주체	신규여부	중앙협조	임기구분(사업기간)	총사업비
자체	신규	재정	임기후 (2023~2029)	800억원 (균특전환395, 도비15, 시비390)
추진현황	주관부서	담당자		관련부서
정상추진	관광개발단 관광전략팀	단 장	정교완(☎6600)	환경보호과
		팀 장	이재형(☎6611)	
		담당자		

□ 공약목표

❖ 소백산 국립공원의 수려한 경관을 활용한 레저관광 활성화 추진

□ 사업개요

- 사업내용 : 소백산국립공원 내 케이블카 설치
- 위 치 : 소백산국립공원 일원
- 규 모 : 왕복 8km정도
- 소요예산 : 800억(추정) 2023 ~ 2029
- 사업기간 : 2023 ~ 2029
- 근거법령 : 궤도운송법, 자연공원법, 백두대간보호법

□ 추진상황

- '22. 7. : 법령검토
- '22. 8 ~ 12. : 양양군 및 구례군 벤치마킹, 국립공원관리공단 업무협의
- '23. 3. : 구례군 업무협의
- '23. 5. : 제1회 추가경정예산 용역비 반영 및 사전행정절차 진행
- '23. 6. : 소백산케이블카 노선 기본구상 및 타당성 조사용역 입찰공고
- '23. 8. : 소백산케이블카 노선 기본구상 및 타당성 조사용역 업체 선정
- '23. 11. : 소백산케이블카 노선 기본구상 및 타당성 조사용역 착수보고회

□ 연도별 추진계획

2022	2023	2024	2025	2026이후
• 양양군, 구례군 벤치마킹 • 국립공원관리공단 업무협의	• 주민의견수렴 • 관계기관 협의 • 기본계획 및 타당성조사 용역 시행	• 공원조성계획 변경용역 시행 • 자연환경영향평가 용역 시행	• 국립공원 계획변경 신청 • 지방재정 타당성 조사 후 중앙투자심사 실시 • 실시설계 • 토지소유자 협의	• 환경영향평가 협의 • 문화재현상변경 협의 • 각종 인허가 절차 이행 • 궤도사업 허가신청 • 공원사업 시행 허가 신청 • 착공 및 준공

□ 투자계획 및 예산확보 현황

(단위: 백만원)

구분	투자계획					예산 확보 현황				
	계	국비	도비	시비	기타	계	국비	도비	시비	기타
계	80,000		41,025	38,975						
기투자										
'22										
'23	100			100		-	-	-	-	-
'24	850			850						
'25	2,250		1,125	1,125						
'26이후	76,800		39,900	36,900						

□ 목표달성 확인지표

확인지표	단위	추진실적		2022	2023	2024	2025	2026	2027
절차 이행률	%	목표	100%	1%	10%	25%	50%	70%	100%
				법령검토 벤치마킹	기본계획 용역	중앙투자 심사통과	공원계획 변경승인	공사착공	공사준공
		실적	1%	1%	-	-	-	-	-
				법령검토 벤치마킹	-	-	-	-	-

□ 문제점 및 대책

- 사업추진 전 주민의견 수렴과정 필요하므로 주민설명회 및 여론조사 시행
- 환경부는 국립공원 식도 1단계 시범사업의 결과를 토대로 2단계 시범사업 여부를 결정할 예정으로 국립공원 내 케이블카 설치를 추진하는 지자체와 협의하여 시범사업과 별도로 케이블카 설치가 허용되도록 공동대응

□ 기대효과

- 관광객 증가로 인한 지역경제 활성화 및 일자리 창출 기여
- 소백산케이블카 설치로 관광취약계층도 즐길 수 있는 열린 관광지 조성

사업주체	신규여부	중앙협조	임기구분(사업기간)	총사업비
기타	신규	제도/재정	임기외 (2023~2027)	검토중
추진현황	주관부서	담당자		관련부서
일부추진	산림과 산림비즈니스팀	과 장	금두섭(☎6860)	
		팀 장	김용걸(☎6871)	
		담당자	박소영(☎6872)	

□ 공약목표

- ❖ 국립산림치유원 보완 확대 사업 추진 협의 및 치유원 인근 체험·관광 시설 조성을 통한 치유원 및 영주시 산림관광 활성화

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023년부터
- 위 치 : 국립산림치유원 및 치유원 인근 산림
- 소요예산 : 사업비 검토 중
- 사업내용
 - 산림청 협의 치유원 성과 분석을 통한 「치유원 보완 확대 사업 추진」
 - 공모 또는 자체예산 확보하여 치유원 인근 체험·관광 시설 조성

□ 추진상황

- 2022.09월 : 당초 숲 케어팜 벨리 예산 미확보에 따라 산림청과 협의 사업방향 변경
- 2023.03월 : 국립산림치유원의 활성화를 위한 성과분석용역 시행 건의
- 2023.04.05.~05.31. : 국립산림치유원 중장기 발전방안 수립 TF팀 운영(치유원 내)

□ 연도별 추진계획

2023	2024	2025	2026이후
• 국립산림치유원 중장기 발전방안 수립 TF팀 운영 및 결과 도출	• 산림청, 한국산림복지진흥원 등 업무협의	• 「치유원 보완 확대 사업」 및 체험·관광 시설 개별 조성	

□ 투자계획 및 예산확보 현황

(단위: 백만원)

구분	투자계획					예산 확보 현황				
	계	국비	도비	시비	기타	계	국비	도비	시비	기타
계										
기투자										
'22		검	토	중						
'23										
'24										
'25										
'26이후										

□ 목표달성 확인지표

확인지표	단위	추진실적		2022	2023	2024	2025	2026
사업 진척률	%	목표	60%	10%	20%	30%	50%	60%
				산림청, 치유원과 협의	성과 분석 용역	산림청, 한국산림복지 진흥원 등 업무협약	「치유원 보완 확대 사업」 및 개별적 시설물 설치	
		실적	-	10%	10%	-	-	-
				산림청, 치유원과 협의	치유원 중장기 발전방안 수립 TF팀 운영	-	-	-

□ 문제점 및 대책

- 치유원 인근 체험·관광 시설 조성 시 운영 및 사후 관리 방안 및 관리주체 협의

□ 기대효과

- 국내 최대 산림치유기관 활성화를 통해 영주 산림관광산업 발전 도모

사업주체	신규여부	중앙협조	임기구분(사업기간)	총사업비
기타	신규	-	임기외 (2023~)	-
추진현황	주관부서	담당자		관련부서
일부추진 (5%)	투자유치과 투자유치팀	과 장	금원섭(☎6160)	관광개발단 관광개발팀
		팀 장	황성대(☎6161)	
		담당자	김동영(☎6163)	

□ 공약목표

❖ 연수원 및 리조트 유치를 통한 관광객 숙박 기회 증대 및 관광 효과 극대화

□ 사업개요

- 위 치 : 풍기온천휴양단지 내 호텔부지(11,697㎡) 등
- 추진방법 : 공개 입찰을 통한 호텔 부지 매각
- 사업내용 : 공유부지 매각하여 호텔 유치

※ 일정 투자금액 초과 시 「영주시 기업 및 투자유치 촉진 조례」에 규정된 관광사업 투자에 따른 재정지원 가능

□ 연도별 추진계획

2023	2024	2025	2026이후
• 매각 공고 진행 및 투자유치 활동 전개	• 사업자 선정 및 MOU 체결	• 착공	• 준공

□ 투자계획 및 예산확보 현황

(단위 : 백만원)

구분	투자계획					예산 확보 현황				
	계	국비	도비	시비	기타	계	국비	도비	시비	기타
계										
'22										
'23		검	토	중						
'24										
'25										
'26이후										

□ 목표달성 확인지표

확인지표	단위	추진실적		2023	2024	2025	2026	2027
투자 이행률	%	목표	100%	10%	30%	60%	90%	100%
				매각 및 투자유치	매각 및 투자유치	착공	준공	투자완료
		실적	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-

□ 문제점 및 대책

- 풍기운천 휴양단지 부지 매각의 어려움(2015년부터 공개 매각중이나 입찰자 없음)
 - 지역 활성화 펀드 사업 추진 검토 중
- 영주댐 주변 관광 활성화를 위하여 투자유치 가능 부지를 검토하고 있으나 대부분 보전산지 등 농림지역으로서 투자유치 애로
 - 규제 개선 건의 및 신규 대상지 물색을 위한 유관기관 협의 중

□ 기대효과

- 관광·레저 수요 충족 및 지역자금 역외 유출 방지, 지역경제 활성화 등
- 대형숙박시설 유치를 통한 관광 활성화 기반 마련

사업주체	신규여부	중앙협조	임기구분(사업기간)	총사업비
자체	계속	-	임기내 (2020~2026)	12,150백만원 (균특전환6,000, 도비1,000, 시비 5,150)
추진현황	주관부서	담당자		관련부서
정상추진 (10%)	관광개발단 관광개발팀	단 장	정교완(☎6600)	하천과
		팀 장	최종봉(☎6616)	
		담당자	한상훈(☎6618)	

□ 공약목표

- ❖ 야외 체험활동 수요 증가를 반영하여 영주댐 일원에 레포츠시설 조성을 통한 관광객 유치

□ 사업개요

- 사업기간 : 2024 ~ 2025
- 사업규모 : 2,850 m²
- 위 치 : 평은면 금광리 산77-1 일원
- 소요예산 : 12,000백만원(균특전환6,000, 도비1,000, 시비5,000)
- 사업내용
 - 용두타워 : 짚와이어(990m), 스카이워크, 전망대, 슬라이드
 - 용미타워 : 모터짚라인(510m)

□ 추진상황

- 2021. 12월 : 산악레포츠단지 타당성조사 및 기본계획용역 완료
- 2022. 8월 : 도 투자심사 조건부 승인(영주댐 준공고시 후 추진)
- 2022. 10월 : 제3회 용역과제심의위원회 조건부 가결
- 2023. 7월 : 기본계획 수립 및 타당성 검토 용역 착수
- 2023. 8월 : 영주댐 준공에 따른 24년 관광자원개발(전환사업) 예산신청서 제출
- 2023. 11월 : 균특사업 반영
- 2023. 12월 : 산악레포츠단지 타당성조사 및 기본계획용역 완료
- ※ 용마루1·2공원 야간경관 특화 개발계획구상 중(하천과)
 - 사업내용
 - 일루미네이션 로드(공간 및 테마 부여) 및 체험형 광장 조성
 - 평은역사 건축물 리모델링(영주댐 역사관)
 - 용마루 일루미네이션 공원 투어 프로그램 개발 및 운영
 - 용마루 빛 비엔날레 운영
 - 사업비 : 43,000백만원 정도

□ 연도별 추진계획

2022	2023	2024	2025	2026이후
• 도 투자심사 조건부 승인	• 예산확보 및 기본 및 타당성 조사용역 완료	• 총괄, 1차분 계약 및 설계, 1차분 사업착공 및 준공	• 2차분 사업 시행 및 총괄 사업 준공	• 레포트시설 관리위탁사 선정 및 개장

□ 투자계획 및 예산확보 현황

(단위: 백만원)

구분	투자계획					예산 확보 현황				
	계	균특전환	도비	시비	기타	계	국비	도비	시비	기타
계	12,150	6,000	1,000	5,150		12,000	6,000	1,000	5,000	
기투자	150			150						
'22										
'23										
'24	2,000	1,000	160	840		2,000	1,000	160	840	
'25	10,000	5,000	840	4,160		10,000	5,000	840	4,160	
'26이후										

□ 목표달성 확인지표

확인지표	단위	추진실적		2022	2023	2024	2025	2026
절차 이행률	%	목표	100%	-	5%	20%	100%	-
				-	타당성조사 및 기본계획 수립 용역 실시	계약 및 설계 공사 착공	공사준공	-
		실적	5%	-	5%	-	-	-
				-	타당성조사 및 기본계획 수립 용역 시행	-	-	-

□ 문제점 및 대책

- 도 투자심사 조건부 승인으로 영주담 준공고시 전까지 시비로 사업추진 예정

□ 기대효과

- 새로운 레포트 체험 공간 조성을 통해 관광객 유치, 집객 활성화, 체류시간 증대를 통해 전반적인 관광 연관 산업 시너지 효과 제고로 지역경제 활성화 도모

사업주체	신규여부	중앙협조	임기구분(사업기간)	총사업비
자체	신규	재정	임기후 (2021~2027)	18,000백만원 (국비9,000 도비1,500 시비7,500)
추진현황	주관부서	담당자		관련부서
정상추진	하천과 하천경관팀	과 장	권철환(☎6900)	관광개발단 관광개발팀
		팀 장	김대동(☎6911)	
		담당자	김동은(☎6912)	

□ 공약목표

❖ 담수 공간을 활용한 자연환경 관리 및 친수 복합 공간 명소 조성

□ 사업개요

- 위 치 : 평은면 금광리 용마루 1·2공원 일원
- 사업내용
 - 데크탐방로(L=960.0m), 수상데크(L=940.0m)
 - 주차장 200면 및 편의시설(화장실, 경관조명 등)
- 사업기간 : 2021년 ~ 2027년 (7년간)
- 소요예산 : 18,000백만원(전환9,000, 도비1,500, 시비7,500)
- 근거법령 : 국토의 계획 및 이용에 관한 법률, 자연환경보전법, 도시공원 및 녹지 등에 관한 법률
- 필 요 성
 - 영주댐 건설 이후 담수로 인한 유휴부지 활용을 위한 개발 및 계획 시급
 - 관광자원의 경쟁력 제고와 미개발 시 훼손된 자연환경으로 경관을 저해하고, 영주댐을 방문한 관광객에게 부정적 이미지가 형성될 우려가 있음
 - 수몰 지역의 훼손된 자연환경을 관리하고 영주호와 금강꽃섬의 자연 자원과 주변 관광자원 연계를 통한 지역경제 활성화 필요

□ 추진상황

- 2021. 9월: 개발 기본구상용역 시행
- 2022. 3월: 개발 기본구상용역 준공
- 2022. 8월: 지방재정 투자심사 요청(영주시→경상북도)
- 2022. 8월: 지방재정 투자심사 반려(영주댐 준공 이후 신청)
- 2023. 8월: 영주다목적댐 건설사업 준공인가(대구지방환경청)
- 2023. 8월: 도 지방재정 투자심사 의뢰 및 전환사업 신청
- 2023.10월: 도 지방재정 투자심사 조건부 승인
 - ※ 환경영향평가 등 사전행정절차 이행 후 추진
- 2023.11월: 도 전환사업 확정(사업비 확보)

□ 연도별 추진계획

2022	2023	2024	2025	2026	2027
9월: 중기지방 재정계획 반영	- 영주댐 건설사업 준공 추진 - 지방재정 투자심사의료 및 전환사업 신청 - 사업비 확보	1월: 상위기관 업무 협의 2월: 기본 및 실시설계용역 착수	1월: 실시설계 용역 완료 및 수변데크 공사 추진	1월: 수변데크 공사 완료 및 데크로드 공사 추진	1월: 데크로드 공사 완료 2월: 주차장 및 편의시설 조성 추진 12월: 사업완료

□ 투자계획 및 예산확보 현황

(단위: 백만원)

구분	투자계획					예산 확보 현황				
	계	전환	도비	시비	기타	계	전환	도비	시비	기타
계	18,019	9,000	1,500	7,519		1,019	500	80	439	
기투자	19			19		19			19	
'24	1,000	500	80	420		1,000	500	80	420	
'25	4,000	2,000	320	1,680						
'26	4,000	2,000	320	1,680						
'27이후	9,000	4,500	780	3,720						

□ 목표달성 확인지표

확인지표	단위	추진실적		2022	2023	2024	2025	2026
사업진척률	%	목표	100%	5%	20%	40%	75%	100%
				행정절차	국비협의	착수	추진	준공
		실적	20%	5%	20%	-	-	-
				행정절차	전환사업비 확보	-	-	-

□ 문제점 및 대책

- 개발사업 추진을 위해 경북도 도시재생과 및 환경정책과 등 각종 사전협의 필요
- 상위기관에 지속적인 방문을 통한 협의

□ 기대효과

- 기조성된 물 문화관, 용마루공원, 영주댐 선착장 등과 연계하여 영주댐 담수로 인해 형성된 유희부지의 특수한 환경조건을 활용하여 자연환경 보존 및 생태친수시설 확대
- 영주댐 주변 정비사업이 완료될수록 증가하는 방문객 수를 미루어 볼 때 기조성된 영주호 오토캠핑장, 용마루 1·2공원 및 23년 상반기 준공 예정인 영주댐 어드벤처 조성사업과 연계하여, 영주 방문객 증가에 기여

사업주체	신규여부	중앙협조	임기구분(사업기간)	총사업비
자체	계속	재정	임기내 (2022~2025)	40,200백만원 (국비10,850, 도비5,717, 시비23,633)
추진현황	주관부서	담당자		관련부서
정상추진 (40%)	체육진흥과 체육시설팀	과 장	장윤찬(☎3800)	-
		팀 장	박명신(☎3811)	
		담당자	유황준(☎3812)	

□ 공약목표

❖ 영주댐 수변 야외경기용 생활체육시설을 조기 준공하여 시민들에게 생활체육공간 제공

□ 사업개요

- 사업기간 : 2017년~2025년
- 사업규모 : 생활체육공원조성 A=292,600㎡
- 위 치 : 영주시 이산면 운문리, 신천리 일원
- 소요예산 : (추계) 총 40,200백만원(국비10,850, 도비5,717, 시비23,633)
- 지원근거 : 「지역 개발 및 지원에 관한 법률」 및 「국가균형발전 특별법」
- 사업내용 : 부지정비 등 기반시설 조성, 축구장 3면, 야구장 1면, 풋살장 3면, 다목적구장 2면, 건물 4동, 암벽등반장 1개소, 주민지원시설 2개소, 휴게쉼터, 공원 주차장 441면 등

□ 추진상황

- 2021. 7. : 토목공사 착공 및 지역개발사업 실시계획 승인
- 2022. 9. : 건설사업관리용역 착수 및 토목공사 2차분 착공
- 2023. 6. : 토목공사 1차분 준공 및 3차분 착공
- 2023.12. : 토목공사 2차분 준공

□ 연도별 추진계획

2022	2023	2024	2025
9월: 공사 2차분 착공	6월: 토목공사 1차분 준공 및 3차분 착공 12월: 토목공사 2차분 준공	3월: 전기, 통신공사 착공 6월: 토목공사 4차분 및 건축공사 착공	3월: 공사 최종분 착공 12월: 공사 준공 및 시설 운영

□ 투자계획 및 예산확보 현황

(단위: 백만원)

구분	투자계획					예산 확보 현황				
	계	국비	도비	시비	기타	계	국비	도비	시비	기타
계	40,200	10,850	5,717	23,633	-	32,608	10,036	5,717	16,855	-
기투자	15,664	4,392	2,987	8,285	-	15,664	4,392	2,987	8,285	-
'22	5,300	300	-	5,000	-	5,300	300	-	5,000	-
'23	7,932	1,632	2,730	3,570	-	7,932	1,632	2,730	3,570	-
'24	8,712	3,712	-	5,000	-	3,712	3,712	-	-	-
'25	2,592	814	-	1,778	-	-	-	-	-	-
'26이후	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 목표달성 확인지표

확인지표	단위	추진실적		2022	2023	2024	2025
사업진척률	%	목표	100%	20.0%	40.0%	70.0%	100%
				2차분 착공	3차분 착공	최종분 착공	공사준공
		실적	60.0%	20.0%	40.0%	-	-
				2차분 착공	1,2차분 준공 3차분 착공	-	-
부지매입	%	목표	100%	70.0%	90.0%	100%	-
		실적	90.0%	76.0%	90.0%	-	-

□ 기대효과

- 생활체육시설과 어린이 놀이시설을 조성하여 가족이 함께 즐길 수 있는 시민휴식형 스포츠복합단지 시설로 문화 및 발전을 견인하고 시민의 여가 활동과 건강증진에 기여
- 영주댐 순환도로 연계로 체육행사 개최 편의도모 등

사업주체	신규여부	중앙협조	임기구분(사업기간)	총사업비
자체	신규	-	임기내 (2024~2025)	5,800백만원 (지방소멸기금 4,000, 시비 1,800)
추진현황	주관부서	담당자		관련부서
정상추진	관광개발단 관광개발팀	단 장	정교완(☎6600)	공원관리과 하천과
		팀 장	최종봉(☎6616)	
		담당자	고동익(☎6617)	

□ 공약목표

❖ 서천 중심 관광자원 개발

□ 사업개요

- 사업기간 : 2024 ~ 2025
- 사업위치 : 가흥동 9-8(구학공원)
- 사 업 비 : 5,800백만원 (공사 56,000, 용역 200)
 - ※ 재원부담 : 지방소멸대응기금 34.8억원(60%), 시비 23.2억원(40%)
 - 출처 : 24년도 본예산 보조자료(재원부담 중 금액 부분은 퍼센트에 맞게 산출)
- 사 업 량 : 스카이워크 L=300m, B=2.5m, 에코슬라이더 L=100m
 - ※ 공원관리과에서 추진 중인 전망타워(H=20~25m 정도)와 연결하여 스카이워크를 설치하고 소백산, 서천 및 시내의 경관을 조망하는 시설을 설치

□ 추진상황

- '22. 9. 7. : 문화복지국장 및 관련 부서 팀장 회의
- '22. 9. 15. : 부서장 주재 관련 부서 회의
- '23. 6. 27. : 구수산 → 구학공원 레저시설(짚라인 등) 설치 검토
- '23. 7. 27. : 가흥~구학공원 레포츠시설(짚라인 등) 조성 추진계획(안)에 따라 구학공원 트리탑 스카이워크 조성사업 확정
- '23. 9. 8. : 구학공원 트리탑 스카이워크 조성을 위한 타당성조사 및 기본 계획 수립 용역 착수

□ 연도별 추진계획

2023	2024	2025	2026이후
- 트리탑 스카이워크 조성 검토 및 계획 - 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 실시	- 실시설계 용역 착공 및 준공 - 사전협의 및 각종 절차 이행, 공법 심의 등	트리탑 스카이워크 착공 및 완료	

□ 투자계획 및 예산확보 현황

(단위: 백만원)

구분	투자계획					예산 확보 현황				
	계	국비	도비	시비	기타	계	국비	도비	시비	기타
계	5,819		3,480	2,339						
기투자										
'22										
'23	19			19						
'24	200			200		200			200	
'25	5,600		3,480	2,120		3,480		3,480		
'26이후										

※ 23년도 타당성조사 지출과목 : 기획예산실, 기획조정, 시종합기획, 기획행정, 연구개발비, 연구용역비

□ 목표달성 확인지표

확인지표	단위	추진실적		2022	2023	2024	2025	2026
절차 이행을	%	목표	100%	-	5%	20%	100%	-
				-	사전절차 이행, 용역 시행		공사준공	-
		실적	5%	-	5%	-	-	-
				-	타당성조사 및 기본계획 수립 용역 실시	-	-	-

□ 문제점 및 대책

- '25년 지방소멸대응기금은 확보되었으나, '25년 시비 확보 불투명
 - ☞ 시의회 설득을 통한 잔여 사업비를 전액 반영하도록 협의
- 「문화재보호법 제35조 1항」에 의거 현상변경허가 대상
 - ☞ 문화재청과 사전 협의를 통한 현상변경 허가신청 필요

사업주체	신규여부	중앙협조	임기구분(사업기간)	총사업비
자체	계속	재정	임기내 (2022~2026)	13,250백만원 (국비4,700 도비1,500 시비7,050)
추진현황	주관부서	담당자		관련부서
정상추진 (10%)	체육진흥과 체육시설팀	과 장	장윤찬(☎3800)	-
		팀 장	박명신(☎3811)	
		담당자	유황준(☎3812)	

□ 공약목표

❖ 연령별, 지역별 맞춤 체육시설을 확충하여 시민들의 여가활동공간 조성

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022년~2026년
- 사업규모 : 연령별, 지역별 맞춤 체육시설 확충
- 위 치 : 영주시 전역
- 소요예산 : 총 13,250백만원(국비4,700, 도비1,500, 시비7,050)
 - 연차별 국비확보에 따른 시비편성
- 지원근거 : 「국민체육진흥법」
- 사업내용
 - 영주시 공공체육시설 균형공급계획 수립용역 완료 후 연차적 사업 추진
 - 게이트볼장, 동네체육시설, 거점체육센터, 소규모체육공원 등

□ 추진상황

- 2022. 8. : 23년 국비공모사업 선정(3개소) 등 자원 확보
- 2022. 9. : 영주시 공공체육시설 균형공급계획 수립용역 착수
- 2023. 5. : 체육진흥기금 공모사업 신청(20억원-메인전광판 8억, 국민체육센터 방수 12억)

□ 연도별 추진계획

2022	2023	2024	2025	2026이후
• 10월: 용역 착수 보고회 • 5월: '23년 국비사업 신청	• 5월: '24년 국비사업 신청 • 9월: 용역 중간 보고회 • 12월: 개별사업 준공	• 3월: 용역 최종 보고회 • 5월: '25년 국비사업 신청 • 12월: 개별사업 준공	• 3월: 개별사업 착공 • 5월: '26년 국비사업 신청 • 12월: 개별사업 준공	• 3월: 개별사업 착공 • 5월: '27년 국비사업 신청 • 12월: 개별사업 준공

□ 투자계획 및 예산확보 현황

(단위: 백만원)

구분	투자계획					예산 확보 현황				
	계	국비	도비	시비	기타	계	국비	도비	시비	기타
계	13,250	4,700	1,500	7,050	-	8,680	2,060	925	5,695	-
기투자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
'22	1,950	750	-	1,200	-	1,950	750	-	1,200	-
'23	2,300	950	-	1,350	-	5,530	950	925	3,655	-
'24	3,000	1,000	500	1,500	-	1,200	360	-	840	-
'25	3,000	1,000	500	1,500	-	-	-	-	-	-
'26이후	3,000	1,000	500	1,500	-	-	-	-	-	-

□ 목표달성 확인지표

확인지표	단위	추진실적		2022	2023	2024	2025	2026
사업진척률	%	목표	100%	10.0%	30.0%	50.0%	70.0%	100%
				착수보고회	사업준공 2개소	사업준공 2개소	사업준공 2개소	사업준공 3개소
		실적	40.0%	10.0%	30.0%	-	-	-
				착수보고회	사업준공 2개소	-	-	-

□ 문제점 및 대책

- 영주시 공공체육시설 균형공급계획 수립용역 완료에 따른 사업 추진 시 사업 규모에 따라 국비 확보하여 원활한 사업 추진

□ 기대효과

- 맞춤형 생활체육시설을 확충하여 시민들의 체육활동과 건강증진 기여
- 각종 체육대회 유치 및 생활체육인구 저변확대 등

사업주체	신규여부	중앙협조	임기구분(사업기간)	총사업비
자체	신규	재정	임기후 (2022~2029)	35,100백만원 (국비17,550 도비5,265 시비12,285)
추진현황	주관부서	담당자		관련부서
일부추진	하천과 하천관리팀	과 장	권철환(☎6900)	
		팀 장	강신혁(☎6901)	
		담당자	김명규(☎6903)	

□ 공약목표

❖ 서천 친수문화, 녹색여가공간 조성으로 아름다운 도시 및 명품하천 이미지 제고

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2029년(8년간)
- 사업량 : 하천정비 L=21.97km
- 위치 : 서천 지방하천 구간(창진동~ 문수면 무섬마을 일원)
- 소요예산 : 35,100백만원(국비17,550, 도비5,265, 시비12,285)
- 지원근거 : 「하천법」
- 사업내용 : 고수부지, 낙차공, 어도, 세월교, 징검다리 등

□ 추진상황

- 2022. 8월 : 경상북도 하천과 사업신청서 제출
- 2022. 9월 : 타당성조사 용역비 제2회 추경예산 편성(20백만원)
- 2022.10월 : 타당성조사 및 기본계획 수립 용역 발주
- 2023. 2월 : 타당성조사 및 기본계획 수립 용역 중간 보고
- 2023. 4월 : 타당성조사 및 기본계획 수립 용역 준공

□ 연도별 추진계획

2022	2023	2024	2025	2026이후
10월: 타당성조사 및 기본계획수립 발주	4월: 타당성조사 및 기본계획수립 용역 준공	3월~10월: 공모사업 신청 및 예산확보 (중앙부처 사업 공모 시)	실시설계용역 추진	- 실시설계용역 준공 - 공사 발주 등 사업 추진 '29. 12월: 사업완료

□ 투자계획 및 예산확보 현황

(단위: 백만원)

구분	투자계획					예산 확보 현황				
	계	국비	도비	시비	기타	계	국비	도비	시비	기타
계	35,100	17,550	5,265	12,285						
기투자										
'22										
'23										
'24										
'25	1,000	500	150	350						
'26이후	34,100	17,050	5,115	11,935						

□ 목표달성 확인지표

확인지표	단위	추진실적		2022	2023	2024	2025	2029
사업 추진율	%	목표	100%	-	-	20%	30%	100%
				-	-	국비확보	용역착공	사업준공
		실적	0%	-	-	0%	-	-
				-	-	국비확보	-	-

□ 기대효과

- 시민의 삶의 질 향상과 도시의 새로운 랜드마크 조성
- 하천 환경개선 및 영주시의 대표 명소화 가능

□ 문제점 및 대책

- 환경부 선정 2023년 지역맞춤형 통합하천사업 신규사업 선정 22개 지구 (국가하천-18, 지방하천-4)중 “금호강 통합하천사업”만 시범사업으로 추진 되고, 나머지 21개 지구는 추가 예산 반영 계획 없음
- ※ 박형수 국회의원 보좌관 환경부 담당부서 확인
- 추후 중앙부처 사업 진행 시 경상북도와 연계하여 사업 신청 등 추진

함께하는 행복도시

사업주체	신규여부	중앙협조	임기구분(사업기간)	총사업비
자체	계속	-	임기내 (2022~2024)	180백만원 (시비)
추진현황	주관부서	담당자		관련부서
정상추진 (20%)	노인장애인과 장애인복지팀	과 장	류대하(☎6350)	
		팀 장	임선영(☎6301)	
		담당자	차기영(☎6302)	

□ 공약목표

❖ 장애인이동서비스 지원을 통한 중증장애인 이동권 보장 및 사회참여 확대로 장애인에 대한 사회적 인식 개선과 복지향상 도모

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023년 ~ 2026년
- 사업량 : 장애인단체 2개소/3개사업
- 소요예산 : 총180백만원(시비 180백만원)
- 지원근거 : 장애인복지법 및 교통약자의 이동편의 증진법

□ 추진상황

- 사업내용('23년 12월말 기준)
 - 중증장애인이동사업
 - 사업내용 : 전동스쿠터, 휠체어 등 이동보장구 출장 수리 및 이동 지원 등
 - 사업예산 : 45백만원
 - 차량 수 : 1대
 - 이용현황 : 281건 / 859명
 - 장애인복지콜운행사업
 - 사업내용 : 휠체어 리프트 장착된 차량을 이용한 이동 서비스 등
 - 사업예산 : 80백만원
 - 차량 수 : 2대
 - 이용현황 : 2,274건 / 2,542명
 - 신장장애인차량이동사업
 - 사업내용 : 신장환자 병원 이송 및 응급상황 시 차량 지원 등
 - 사업예산 : 50백만원
 - 차량 수 : 2대
 - 이용현황 : 1,210건 / 3,532명

□ 연도별 추진계획

2022	2023	2024	2025
• 9월: '23년 예산요구	• 9월: '24년 예산요구	• 9월: '25년 예산요구	• 9월: '26년 예산요구

□ 투자계획 및 예산확보 현황

(단위: 백만원)

구분	투자계획					예산 확보 현황				
	계	국비	도비	시비	기타	계	국비	도비	시비	기타
계	732			732		522			522	
기투자										
'22						157			157	
'23	175			175		175			175	
'24	177			177		190			190	
'25	190			190						
'26이후	190			190						

□ 목표달성 확인지표

확인지표	단위	추진실적		2022	2023	2024	2025	2026
예산액	백만원	목표	177	-	175	177	190	190
		실적	190	157	175	190	-	-

□ 기대효과

○ 장애인 이동권 보장 확대 및 개인 복지 향상 도모

확인지표	단위	2022	2023	2024	2025	2026
예산액	백만원	157	175	190	190	190
이용대상자	명	5,647	5,797	5,947	6,097	6,097

4-2

행복택시 지원 확대

사업주체	신규여부	중앙협조	임기구분(사업기간)	총사업비
자체	신규	재정	임기내 (2023~)	300백만원 (국비113, 시비187)
추진현황	주관부서	담당자		관련부서
이행 후 계속추진	교통행정과 교통행정팀	과 장	신상철(☎6820)	-
		팀 장	정경숙(☎6821)	
		담당자	임현규(☎6823)	

□ 공약목표

- ❖ 행복택시 운행 대상 조건을 완화하여 대중교통 취약지역 주민들의 실질적 이동권 보장 및 교통 편의 제공

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023. 1. ~ 12.
- 사 업 비 : 300백만원(국비 113 / 시비 187)
- 지원대상 : 대중교통 취약지역 주민
- 근거법령 : 영주시 행복택시 운행에 관한 조례

□ 추진상황 및 계획

- '22. 12. : 행복택시 관련 조례 개정
- '22. 12. : 운영방침 수립 및 읍면동 시달
- '23. 1. : 예산 재배정
- '23. 1. ~ '23. 12. : 행복택시 운영

□ 연도별 예산현황

(단위:천원)

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
150,000	200,000	280,000	240,000	250,000	243,000	300,000

□ 연도별 추진계획

2022	2023	2024이후
• 12월 : 조례 개정 및 운영 계획 수립	• 1월 : 행복택시 확대 운행	• 지속 운영

□ 목표달성 확인지표

확인지표	단위	추진실적		2022	2023	2024	2025	2026
관련조례 제·개정	-	목표	조례개정	조례개정	-	-	-	-
		실적	조례개정	개정완료	-	-	-	-

□ 기대효과

- 노령인구 증가에 따른 대중교통수단의 다변화를 꾀하고 운송원가가 비교적 저렴한 택시 운행을 통한 재정 부담 해소
- 대중교통 취약지역 주민들의 이동권을 보장

4-3-1

택시 대·폐차 보조금 지원

사업주체	신규여부	중앙협조	임기구분(사업기간)	총사업비
도/자체	신규	-	임기내 (2023~)	95백만원 (도비 28, 시비 67)
추진현황	주관부서	담당자		관련부서
정상추진	교통행정과 교통행정팀	과 장	신상철(☎6820)	-
		팀 장	정경숙(☎6821)	
		담당자	임현규(☎6823)	

□ 공약목표

- ❖ 차량만료 노후택시의 적기 교체를 지원함으로써 시민 교통 안정성을 높이고
택시운송사업자들의 부담 경감 및 서비스 수준 향상

□ 사업개요

- 지원대상 : 2023년 택시 63대 지원(개인 47대, 법인 16대)
- 사 업 비 : 94,500천원(도비 28,350 시비 66,150)
- 사업내용 : 기본차량이 만료된 노후 택시 교체 시 150만원 구입비 지원
- 근거법령 : 택시운송사업의 발전에 관한 법률 시행규칙 제7조

□ 추진상황 및 계획

- '23. 4. : 2023년 노후택시 교체지원 사업예산 통보(道, 1차추경)
- '23. 4. : 2023년 노후택시 교체지원 계획 수립 및 공고
- '23. 5. : 2023년 노후택시 교체지원 신청 접수
- '23. 6. : 대상자 선정 및 통보
- '23. 9. : 사업 추가 소요자료 제출(시→도) ※ 추가 소요량 : 18대
- '23. 11. : 노후택시 교체지원 보조금 변경 교부결정(도→시)
- '23. 12. : 노후택시 교체지원 추가 모집·선정 및 사업비 명시이월

□ 투자계획 및 예산확보 현황

(단위: 백만원)

구분	투자계획					예산 확보 현황				
	계	국비	도비	시비	기타	계	국비	도비	시비	기타
계	125		37	88		125		37	88	
기투자										
'23	95		28	67		95		28	67	
'24	30		9	21		30		9	21	
'25										
'26이후										

□ 연도별 추진계획

2023	2024	2025	2026이후
• 道신규사업으로 반영되어 1회추경 편성 및 지원 예정	• 계속사업으로 추진	• 계속사업으로 추진	• 계속사업으로 추진

□ 문제점 및 대책

- 차량 출고 지연에 따른 금년도 사업비 다음연도로 명시이월

□ 기대효과

- 노후택시 대·폐차 지원에 따른 시민 교통안전 확보
- 택시업계 경영개선 및 택시 서비스 수준 향상

4-3-2

택시 부착 광고비 인상

사업주체	신규여부	중앙협조	임기구분(사업기간)	총사업비
자체	계속	-	임기내 (2024~)	448백만원 (시비)
추진현황	주관부서	담당자		관련부서
이행 후 계속추진	교통행정과 교통행정팀	과 장	신상철(☎6820)	-
		팀 장	정경숙(☎6821)	
		담당자	임현규(☎6823)	

□ 공약목표

- ❖ 영주시 대표 브랜드인 관광명소 또는 특산물, 상징이미지 랩핑지를 부착 운행하여, 우리시에 대한 관심 유발로 관광객 유치와 지역경제 활성화 및 경쟁력 확보에 기여

□ 사업개요

- 사업기간 : 계속
- 사업량 : 택시 467대(개인 345대, 법인 122대)
 - ※ 택시 감차 및 휴업 등으로 변동 될 수 있음
- 사업비 : 448,320천원(467대 × 80,000원 × 12월)
- 지원근거 : 영주시 여객자동차 운수사업 지원에 관한 조례 제2조
- 사업내용 : 영주시 브랜드 홍보도안 랩핑지를 차량에 부착 운행하며 홍보

□ 브랜드 홍보비 연도별 지급내역

연 도	택 시	비 고
2010년 ~ 2011년	30,000원	
2012년 ~ 2015년	50,000원	
2016년 ~ 2021년	70,000원	
2022년 ~ 2023년	80,000원	
2024년 ~	100,000원	

□ 목표달성 확인지표

확인지표	단위	추진실적		2022	2023	2024	2025	2026
택시 홍보비	원	목표	100,000	80,000	－	90,000	－	100,000
		실적	80,000	80,000	－	100,000	－	100,000

□ 기대효과

- 우리시 특산물 홍보, 관광명소 등 영주시 홍보로 우리지역 경제 활성화
- 여객자동차운수업계 경영난 해소 및 관광객 유치

4-4

취약계층을 위한 이동식 빨래방 운영

사업주체	신규여부	중앙협조	임기구분(사업기간)	총사업비
자체	신규	-	임기내 (2023~)	91백만원 (시비10, 기타81)
추진현황	주관부서	담당자		관련부서
이행 후 계속추진 (100%)	복지정책과 희망복지팀	과 장	이종우(☎6290)	-
		팀 장	전은령(☎6331)	
		담당자	김은정(☎6332)	

□ 공약목표

- ❖ 스스로 세탁이 힘든 취약계층의 위생환경 개선으로 건강증진 기여
- ❖ 사업수행시 복지사각지대 발굴 및 예방과 지역사회보장협의체 역량강화

□ 사업개요

- 운영주체: 영주시 지역사회보장협의체, 19개 읍면동 지역사회보장협의체
- 사업량: 이동세탁 차량 운영 (1대)
- 소요예산: 91백만원(경북공동모금회 81, 시비 10)
- 사업내용: 취약계층(독거노인, 중증장애인, 청소년세대 등)세탁서비스 제공사업과 병행하여 복지사각지대 발굴 및 예방

□ 추진상황

- 2022. 7월: 경북사회복지공동모금회에 사업 신청
- 2022. 9월: 경북사회복지공동모금회 사업대상자 확정
- 2022.12월: 나라장터 조달 구입 요청
- 2023. 2월: 세탁차량 인수
- 2023. 3월: 영주1동, 하망동, 상망동 시범운영 시행
- 2023. 4월: 풍기읍을 시작으로 직제순으로 운영 중

□ 연도별 추진계획

2022	2023	2024	2025	2026이후
• 7월: 사업 신청 • 9월: 사업 확정	• 4월부터 사업시행	• 연중 사업시행	• 연중 사업시행	• 연중 사업시행

□ 투자계획 및 예산확보 현황

(단위: 백만원)

구분	투자계획					예산 확보 현황				
	계	국비	도비	시비	기타	계	국비	도비	시비	기타
계	112			31	81	81				81
기투자										
'22	81				81	81				81
'23	10			10						
'24	7			7						
'25	7			7						
'26이후	7			7						

□ 목표달성 확인지표

확인지표	단위	추진실적		2022	2023	2024	2025	2026
사업선정 및 예산확보	%	목표	100%	100%	100%	-	-	-
				사업선정 시범운영	사업시행	-	-	-
		실적	100%	100%	100%	-	-	-
				사업선정 시범운영	사업시행	-	-	-

□ 기대효과

- 취약계층에게 이동세탁서비스 제공을 통한 청결하고 건강한 삶 보장
- 이동세탁서비스를 통한 복지대상자 발굴 · 복지사각지대 해소 및 촘촘한 지역사회 사회안전망 구축

4-5-1

장기요양요원(요양보호사 등)처우 개선

사업주체	신규여부	중앙협조	임기구분(사업기간)	총사업비
자체	계속	-	임기내 (2023~)	198백만원 (시비)
추진현황	주관부서	담당자		관련부서
정상추진 (20%)	노인장애인과 노인복지시설팀	과 장	류대하(☎6350)	
		팀 장	이영진(☎6461)	
		담당자	엄선경(☎6464)	

□ 공약목표

- ❖ 관내 장기요양기관에 소속된 장기요양요원에 대한 처우개선과 복지 증진을 위한 사업을 추진하여 장기요양요원의 사기진작과 장기요양급여의 질 향상을 제고

□ 사업개요

- 근거 : 노인장기요양보험법 제4조제5항(국가 및 지방자치단체의 책무 등), 영주시 장기요양요원처우개선 및 지위향상에 관한 조례
- 사업기간 : 2023. 01. ~ 계속
- 사업내용
 - 장기요양요원 종사자 수당 지급

□ 추진상황

- 2022. 10. : 장기요양요원 종사자 수당 대상자 파악
장기요양요원 종사자 수당 지원 계획 수립
- 2022. 11. : 2023년 본예산 예산 확보
- 2023. 01. : 장기요양요원 종사자수당 지급안내
- 2023. 02.~ : 익월 20일 장기요양요원 종사자수당 지급

□ 연도별 추진계획

2022	2023 이후 계속
• 10월: 계획수립 및 대상자 파악 • 11월: 예산편성	• 1월 : 장기요양요원 종사자수당 지급안내 • 2월 ~ : 매월 종사자 처우개선 수당 지급

□ 투자계획 및 예산확보 현황

(단위: 백만원)

구분	투자계획					예산 확보 현황				
	계	국비	도비	시비	기타	계	국비	도비	시비	기타
계	928			928		460			460	
기투자	18			18		18			18	
'22	10			10		10			10	
'23	198			198		198			198	
'24	234			234		234			234	
'25	234			234						
'26이후	234			234						

□ 목표달성 확인지표

확인지표	단위	추진실적		2022	2023	2024	2025	2026
수당지급 인원	명	목표	600	-	600	600	600	600
		실적	-	-	522	-	-	-

□ 문제점 및 대책

- 문제점 : 장기요양요원 처우개선수당(계획 3만원) 지급 시 기존 도비지원 노인복지시설 종사자수당(최소 5만원)에 비해 지원 금액의 차이가 있음
- 대책 : 장기요양요원 처우개선 수당 점진적 인상
예시) 수당 3만원 지급시 : 288백만원 / 수당 5만원 지급시 : 480백만원 소요
※ 4-5-1에 장기요양요원 역량 강화 교육 관련 내용과 4-5-2의 사업내용과 중복되어 삭제처리

□ 기대효과

- 장기요양요원 처우개선수당 지급으로 인한 장기요양요원의 처우개선 및 사회복지서비스 질 향상

4-5-2

어르신 공공 전문돌봄인력 양성

사업주체	신규여부	중앙협조	임기구분(사업기간)	총사업비
자체	계속	-	임기내	9백만원 (시비)
추진현황	주관부서	담당자		관련부서
정상추진 (20%)	노인장애인과 노인복지시설팀	과 장	류대하(☎6350)	
		팀 장	이영진(☎6461)	
		담당자	엄선경(☎6464)	

□ 공약목표

- ❖ 어르신관련 돌봄인력에 대한 교육 및 훈련사업을 통해 전문성을 갖춘 돌봄인력을 양성하여 어르신 돌봄서비스 체계를 구축하고 노인세대 복지향상에 기여

□ 사업개요

○ 큰 거

- 노인복지법 제39조의 3(요양보호사 교육기관의 지정)
- 영주시장기요양요원처우개선 및 지위향상에 관한조례

○ 사업기간 : 2019. 10. ~

○ 사업내용 : 노인장기요양요원 돌봄인력의 교육을 통해 전문성 향상을 위한 직무능력 향상 교육을 실시

□ 추진상황

- 역량강화 교육 : 노인인권 및 학대예방, 개인정보 보호 및 직업윤리, 장기요양기관 재무·회계, 장기요양기관 부정수급 예방
- 직무능력향상 교육 : 응급상황 대응, 치매예방 관리 지침, 근골격계예방, 욕창·낙상, 감염예방 관리 지침

연도별	역량강화교육	직무능력향상교육	비고
2020년	1회	4회	· 8월 ~ 9월(160명) · 기별 20명, 4회 교육, 80명, 1회 교육
2021년	2회	2회	· 8월 ~ 9월(160명) · 기별 20명, 3회 교육, 100명, 1회 교육
2022년	1회	2회	· 5월 ~ 6월(120명) · 기별 60명, 2회교육, 80명, 1회 교육
2023년	2회	1회	· 4월 ~ 6월(120명) 기별 60명, 2회 교육 · 9월 ~10월(80명) 1회 교육

□ 연도별 추진계획

2022	2023	2024	2025	2026이후
• 6월, 10월: 장기요양요원 전문성 강화 교육실시	• 5월, 10월: 장기요양요원 전문성 강화 교육실시	• 상반기, 하반기: 장기요양요원 전문성 강화 교육실시	• 상반기, 하반기: 장기요양요원 전문성 강화 교육실시	• 상반기, 하반기: 장기요양요원 전문성 강화 교육실시

□ 투자계획 및 예산확보 현황

(단위: 백만원)

구분	투자계획					예산 확보 현황				
	계	국비	도비	시비	기타	계	국비	도비	시비	기타
계	73			73		49			49	
기투자	18			18		18			18	
'22	10			10		10			10	
'23	9			9		9			9	
'24	12			12		12			12	
'25	12			12						
'26이후	12			12						

□ 목표달성 확인지표

확인지표	단위	추진실적(명)		2022	2023	2024	2025	2026
전문성강화 교육	명	목표	200	200	200	200	200	200
		실적	200	200	200	-	-	-

□ 문제점 및 대책

- 어르신 전문 돌봄 인력인 장기요양요원 양성 기관은 민간 교육기관에서(개인·법인) 운영 중
- 장기요양요원 양성기관의 지정조건은 토지 및 건물에 대한 소유권 확보 및 교수 요원의 확보 등 지자체가 직접 수행하는 것은 불가함.
- 어르신 공공전문돌봄인력 양성은 민간의 요양보호사 교육기관 3개소에서 운영, 공공에서는 민간기관에서 양성된 장기요양요원의 전문성 확대를 위한 교육 지원 필요

□ 검토결과

- 기추진중 : 현재 어르신 전문 돌봄 인력양성을 위한 교육 진행 중

4-6

현대식 친환경 종합장사시설 건립(화장장 개선)

사업주체	신규여부	중앙협조	임기구분(사업기간)	총사업비
자체	계속	재정	임기내 (2022~2026)	354억원 (국비84 도비11 시비259)
추진현황	주관부서	담당자		관련부서
정상추진	노인장애인과 노인복지팀	과 장	류대하(☎6350)	도시과 도시계획팀
		팀 장	김경희(☎6351)	
		담당자	박신규(☎6352)	

□ 공약목표

❖ 현대식 친환경 종합장사시설 건립 및 운영

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- 사업량 : 부지 203,048㎡
- 위치 : 영주시 이산면 운문리 산94-2번지 일원
- 소요예산 : 379억원(국비 84, 도비 11, 시군비 284)

□ 추진상황

- 2022. 12. : 종합장사시설 건립 유치 신청·접수(이산면 운문1리)
- 2022. 12. 26. : 건립 후보지 신청·접수(이산면 운문1리)
- 2023. 1월~6월: 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 완료
- 2023. 6. 12. : 추진위원회 심의(운문1리 대상지 선정)
- 2023. 8. 25. : 종합장사시설 건립 관련 주민간담회 개최
- 2023. 11. 7. : 행정안전부 재정정책과 방문 및 투자심사 의뢰 관련 협의
- 2023. 12. 29. : 2024년 제1차 중앙 지방재정 투자심사 의뢰

□ 연도별 추진계획

2022	2023	2024	2025	2026
• 12월: 부지공모	• 1월: 계획수립 • 12월: 투자심사	• 7월: 기본 및 실시설계	• 1월: 도시계획 시설결정 및 실시계획인가 • 7월: 착공 • 8월: 조례제정	• 12월: 준공

□ 투자계획 및 예산확보 현황

(단위: 억원)

구분	투자계획					예산 확보 현황				
	계	국비	도비	시비	기타	계	국비	도비	시비	기타
계	354	84	11	259						
기투자										
'22										
'23										
'24	30			30						
'25	161	42	5	114						
'26이후	163	42	6	115						

□ 목표달성 확인지표

확인지표	단위	추진실적		2022	2023	2024	2025	2026
공사 진척률	%	목표	100%	10%	20%	20%	30%	20%
				부지선정	계획수립	설계	착공	준공
		실적	30%	10%	20%	-	-	-
				부지심의	기본계획 수립	기본 및 실시설계	공사	조례 제정

□ 문제점 및 대책

- 혐오시설 인식으로 인한 일부 반대민원 발생에 따라 지속적인 이해 및 해결 노력

□ 기대효과

- 종합장사시설 운영으로 변화하는 장례문화 선도 및 주민편의 증진

사업주체	신규여부	중앙협조	임기구분(사업기간)	총사업비
자체	계속	재정	임기내 (2022년 ~)	시세수입(세외수입 제외)의 5% 범위 안
추진현황	주관부서	담당자		관련부서
이행 후 계속추진	선비인재양성과 학교교육지원팀	과 장	김명자(☎6640)	-
		팀 장	박찬주(☎6641)	
		담당자	박지연(☎6642)	

□ 공약목표

❖ 교육지원 예산 확대에 따른 교육의 공공성 강화 및 보편적 교육 복지 확대

□ 추진방향

○ 자녀교육에 따른 경제적 부담 완화를 위해 다양한 방법으로 교육지원 예산 확대

□ 추진상황

○ 교육지원 조례 제정 : 교복 등 구입비 지원 조례 신설(2022. 11. 18.)

• 지원실적 : 1,649명, 494,700천원

○ 교육 지원 예산의 실질적 확대

• 2022년 대비 2024년 교육지원 예산 현황 및 향후 계획

구분	전전년도 시세수입 결산액	교육경비 지원비율 (지원금액)	교육경비 보조금 + 교육경비 외 지원사업	
			지원비율(예산액)	증감비율 (증감액)
2022	75,485백만원	3.36% (2,539백만원)	7.58% (5,722백만원)	-
2023	73,171백만원	3.47% (2,539백만원)	8.59% (6,287백만원)	9.8% (565백만원)
2024	74,741백만원	3.47% (2,593백만원)	9% (6,731백만원)	7% (444백만원)
2025	74,741백만원	3.47% (2,593백만원)	8.68% (6,486백만원)	-

※ 교육경비 외 지원사업 : 무상급식, 고등학교 무상교육, 교복비 지원 등

• 매년 실질적 수요를 파악하여 필요시 교육지원 예산 확대

○ 교육지원 조례 개정 : 교육경비 보조에 관한 조례

• 조례상 교육청 및 학교에 대한 보조율 : 5%

• 전국적으로 학령 인구감소에 따른 대책의 일환으로 각종 교육에 대한 신규 정책이 확대됨에 따라 필요 시 보조율 증대를 통해 교육경비 지원 확대

□ 연도별 추진계획

2022	2023	2024	2025	2026 이후
• 10월: 교복비 지원 조례 제정	• 3월 ~ : 교육경비 및 교육경비 외 사업 추진	• 2월 ~ : 교육경비 및 교육경비 외 사업 (공모, 기금)추진	• 2월 ~ : 교육경비 및 교육경비 외 사업 (공모, 기금)추진	• 2월 ~ : 교육경비 및 교육경비 외 사업 (공모, 기금)추진

□ 투자계획 및 예산확보 현황

(단위: 백만원)

구분	투자계획					예산 확보 현황				
	계	국비	도비	시비	기타	계	국비	도비	시비	기타
계	24,981			24,981		18,740			18,740	
기투자										
'22	5,722			5,722		5,722			5,722	
'23	6,287			6,287		6,287			6,287	
'24	6,486			6,486		6,731			6,731	
'25	6,486			6,486			검	토	중	
'26이후		검	토	중						

□ 목표달성 확인지표

확인지표	단위	추진실적		2022	2023	2024	2025	2026
실질적 지원액 확대	백만원	목표	검토중	5,722	6,287	6,486	6,486	검 토 중
		실적	-	5,722	6,287	6,731	-	-

□ 문제점 및 대책

○ 문제점

- 매년 시세수입이 변동됨에 따라 최대 지급 후 차년도에 지원 예산이 변동될 수 있음

○ 대책

- 교육 지원 예산 편성 시 지원비율이 아닌 실질적 지원액을 확대하여 교육의 질을 높일 수 있도록 검토하여 편성
- 필요시 교육경비 보조에 관한 조례 개정을 통한 보조율(5%→예산의범위내) 확대 검토

□ 기대효과

- 시민들의 사교육비 부담을 덜어주고 교육의 불평등을 해소하여 교육 문제로 인한 인구의 유출 억제
- 지방 교육 재정의 안정적·지속적 지원을 통하여 지역 특성에 부합하는 맞춤형 학습 환경 조성 및 영주시의 교육 경쟁력 확대

사업주체	신규여부	중앙협조	임기구분(사업기간)	총사업비
자체	계속	-	임기내	1,826백만원 (기타 1,826)
추진현황	주관부서	담당자		관련부서
이행 후 계속추진	선비인재양성과 학교교육지원팀	과 장	김명자(☎6640)	-
		팀 장	박찬주(☎6641)	
		담당자	이지은(☎6643)	

□ 공약목표

- ❖ 인재육성장학금 수혜 학생 범위를 확대함으로써 지역인재 발굴 및 육성 활성화
- ❖ 학생들이 경제적 위화감 해소 및 학업에만 매진할 수 있는 환경 조성

□ 장학회 현황(2023. 12. 31. 기준)

- 목 표 액 : 20,000백만원
- 모 금 액 : 22,076백만원(시출연금 11,455, 기탁금 7,252, 이자수입 등 3,369)
- 지 급 액 : 3,807백만원(장학금 3,233, 기숙사비 지원 28, 운영비 546)
- 보 유 액 : 18,269백만원
- 지급인원 : 2,684명(초등학생 15, 중학생 21, 고등학생 1,157, 대학생 1,491)

□ 지원 확대 계획

(단위 : 명)

구분	기존		변경	
	조건	계획인원	조건	계획인원
계		284		401 (증 117명, 40%)
초등학생	예체능 특기생	15	예체능 특기생 + 저소득 학생	50 (증 35명, 333%)
중학생	예체능 특기생	15	예체능 특기생 + 저소득 학생 + 성적우수 학생	50 (증 35명, 333%)
고등학생	예체능 특기생 + 성적우수 학생 + 저소득 학생	82	동일	100 (증 18명, 22%)
대학생	(영주시주소) 관내·외 학교 성적 우수 학생, 저소득 학생, 예체능 특기 학생	172	동일	200 (증 28명, 16%)
학교밖 청소년	(영주시 주소) 학업 및 진로개발 의지가 강한 학교밖 청소년	1	(영주시 주소) 학업 및 진로개발 의지가 강한 학교밖 청소년	1

□ 연도별 추진계획

(단위 : 명, 천원)

구분	2022년		2023년		2024년		2025년		2026년	
	인원	금액	인원	금액	인원	금액	인원	금액	인원	금액
계	284	391,980	315	418,485	345	444,490	375	470,495	401	493,500
초등학생	15	7,500	24	12,000	33	16,500	42	21,000	50	25,000
중학생	15	7,500	24	12,000	33	16,500	42	21,000	50	25,000
고등학생	82	82,000	87	87,000	92	92,000	97	97,000	100	100,000
대학생	172	294,980	179	306,985	186	318,990	193	330,995	200	343,000
학교밖 청소년	0	0	1	500	1	500	1	500	1	500

※ 금액증감 : 101,520천원

(2023년 26,505천원, 2024년 26,005천원, 2025년 26,005천원, 2026년 23,005천원)

□ 문제점 및 대책

- 문제점 : 이자수입 비율이 변동됨에 따라 장학금 확대 지원 시 재정부담 가중
- 대책 : 기부금 직접 사용

□ 투자계획 및 예산확보 현황

(단위: 천원)

구분	투자계획					예산 확보 현황				
	계	국비	도비	시비	기타	계	국비	도비	시비	기타
계	6,497,696			1,650,246	4,847,450	6,497,396			1,650,246	4,847,150
기투자	2,628,000				2,628,000	2,628,000				2,628,000
'22	1,412,226			1,020,246	391,980	1,412,226			1,020,246	391,980
'23	1,048,485			630,000	418,485	1,048,685			630,000	418,685
'24	444,990			-	444,990	444,490			-	444,490
'25	470,495			-	470,495	470,495			-	470,495
'26이후	493,500			-	493,500	493,500			-	493,500

□ 목표달성 확인지표

확인지표	단위	추진실적		2022	2023	2024	2025	2026
장학금 지원	명	목표	1,720	284	315	345	375	401
		실적	457	203	254	-	-	-

사업주체	신규여부	중앙협조	임기구분(사업기간)	총사업비
자체	신규	-	임기내 (2023년 ~)	2,380백만원
추진현황	주관부서	담당자		관련부서
이행 후 계속추진	선비인재양성과 학교교육지원팀	과 장	김명자(☎6640)	-
		팀 장	박찬주(☎6641)	
		담당자	권동환(☎6644)	

□ 공약목표

- ❖ 교육의 공공성 강화 및 학부모들의 경제적 부담 경감
- ❖ 학생 간 위화감 해소 및 학업에만 매진할 수 있는 환경 조성

□ 사업개요

- 기 간 : 2023년부터 ~
- 소요예산 : 매년 600백만원 정도(전액시비)
- 대 상 : 영주시에 주민등록을 두고 관내 및 관외 중·고등학교 및 이에 준하는 교육기관에 입학하는 신입생 및 1학년 전입생
- 인 원 : 2,000명 정도(중학생 910, 고등학생 1,090)
- 지원내용 : 1인당 30만원 지급
- 지원방법 : 개별 계좌입금
- 근 거 : 「영주시 교복 등 구입비 지원에 관한 조례」

□ 지원현황(2023. 12. 31. 기준)

- 지원인원 : 1,651명(관내 중·고등학교 1,601명, 관외 중·고등학교(교육기관) 50명)
- 지원금액 : 495,300천원

□ 추진계획 및 일정

- 2024. 3월 ~ 12월 : 지원대상자 접수 및 지급

□ 연도별 추진계획

2022	2023	2024	2025	2026이후
10월: 조례제정	3월: 신청·접수 4월: 지급 (전학생은 연중)	3월: 신청·접수 4월: 지급 (전학생은 연중)	3월: 신청·접수 4월: 지급 (전학생은 연중)	3월: 신청·접수 4월: 지급 (전학생은 연중)

□ 투자계획 및 예산확보 현황

(단위: 백만원)

구분	투자계획					예산 확보 현황				
	계	국비	도비	시비	기타	계	국비	도비	시비	기타
계	2,380			2,380		1,830			1,830	
기투자	-			-		-			-	
'22	-			-		-			-	
'23	630			630		630			630	
'24	600			600		600			600	
'25	600			600		600			600	
'26이후	550			550		-			-	

□ 목표달성 확인지표

확인지표	단위	추진실적		2022	2023	2024	2025	2026
중고등학생 교복비지급 학생 수	명	목표	6,586	-	1,878	1,593	1,617	1,498
		실적	1,651	-	1,651	-	-	-

□ 문제점 및 대책

○ 문제점

- 영주시와 교육청은 지역 교육발전을 위한 상호 협력기관으로서 사업비의 공동 분담 필요

○ 대 책 : 경상북도 시장·군수협의회 등을 통해 경상북도청, 경상북도 교육청에 지속적인 사업비 공동 분담 요구

□ 기대효과

- 교육의 공공성 강화 및 학부모들의 경제적 부담 경감
- 학생 간 위화감 해소 및 학업에만 매진할 수 있는 환경 조성

사업주체	신규여부	중앙협조	임기구분(사업기간)	총사업비
도/자체/기타	신규	재정	임기내	20,340백만원 (국비18,000, 도비480, 시비720, 기타1,140)
추진현황	주관부서	담당자		관련부서
정상추진	보건위생과 출산장려팀	과 장	이용원(☎5710)	감염병관리과 의약관리팀
		팀 장	이윤희(☎5741)	
		담당자	이슬비(☎5742)	

□ 공약목표

❖ 산후조리원 운영으로 산모와 신생아 건강증진과 저출생 극복위한 사회 분위기 조성

□ 사업개요

- 근거법령 : 모자보건법 제15조의17(지자체의 산후조리원 설치)
- 위 치 : 영주적십자병원(영주시 대학로 327)
- 사업내용 : 공공산후조리원 위탁운영, 산후조리원 10실

□ 추진상황

- 2022. 9. 5. : 병상 증축에 따른 3자 협약(영주시, 영주적십자병원, 경북개발공사)
- 2022. 12. 22. : 도시관리계획 최종 승인(용도변경)
- 2023. 5월 : 기본 설계완료
- 2023. 6~8월 : 실시설계 착수 및 건축인허가 신청
- 2023. 9~12월 : 설계용역 준공, 건축 인허가 완료

□ 연도별 추진계획

2022	2023	2024	2025
- 병상 증축에 따른 3자협약 ('22.9.5.영주시, 영주적십자병원, 경북개발공사) - 도시관리계획 최종 승인(용도변경)	- 실시설계 착수 및 건축인허가 신청 ('23. 6 ~ 8월) - 설계용역 준공, 건축 인허가 완료 ('23. 9월 ~ 12월) ※ 경상북도개발공사에서 시행	- 공사착공(병상증축) ('24. 4월) - 공공산후조리원 행정절차 추진 및 경상북도와 사업 협의 - 공공산후조리원 설치 연구용역	- 병상증축 8월 준공 예정 - 공공산후조리원 설립 추진

□ 투자계획 및 예산확보 현황

(단위: 백만원)

구분	투자계획					예산 확보 현황				
	계	국비	도비	시비	기타	계	국비	도비	시비	기타
계	20,340	18,000	480	720	1,140	19,140	18,000			1,140
기투자										
'22	19,140	18,000			1,140	19,140	18,000			1,140
'23										
'24										
'25	600		300	300						
'26이후	600		180	420						

□ 목표달성 확인지표

확인지표	단위	추진실적		2022	2023	2024	2025	2026
공공산후조리원운영	%	목표	100%	-	-	30%	30%	40%
				-	-	도협의 및 행정적준비	운영준비	추진
		실적	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-

□ 문제점 및 대책

- 영주 적십자병원의 병상 증축 후 산후조리원 운영 예정으로 완공 후 경상북도 사업추진계획과 연계하여 추진할 예정이나 증축 상황에 따라 운영시기가 불투명 할 수 있음
- 지속적으로 영주 적십자병원과 진행상태를 협의하여 추진

□ 기대효과

- 산모들이 산후조리를 위해 타 지역으로 이동하는 불편함 최소화 및 시간적·경제적 손실 최소화

사업주체	신규여부	중앙협조	임기구분(사업기간)	총사업비
자체	신규	-	임기내	500백만원 (전환 250, 시 250)
추진현황	주관부서	담당자		관련부서
정상추진	축산과 축산위생팀	과 장	정희수(☎7463)	하천과 (하천관리부서)
		팀 장	김진희(☎7591)	
		담당자	김진희(☎7591)	

□ 공약목표

❖ 반려동물 전용 공원 조성

□ 사업개요

- 위 치 : 영주시 문정동 706(한정공원 옆 서천둔치)
- 소요예산 : 500백만원 ※ 도전환사업으로 2024년 예산 확보 완료
(도비 250, 시비 250)
- 사업량 : A=3,000㎡
- 추진내용
 - 서천둔치 등 반려동물 놀이터 조성
 - 반려동물 놀이터 주변 반려견 보호자의 즐길거리(간이카페 등)조성

□ 추진상황

- 2022.07.01. : 민선8기 시작(반려동물 전용공원 조성-시장 공약사항)
- 2022.09.21. : 타시군 반려동물 놀이터 벤치마킹(태백시 1개소, 고양시 2개소)
- 2023.01.03. : 하천법 개정-하천부지에 등록대상동물 운동·휴식시설 허용
(시행 2023.07.04. 하천법 제33조제4항제3호)
- 2023.04.04. : 경상북도 2024년도 전환사업 예산신청(500백만원)
- 2023.11월 : 경상북도 2024년도 전환사업 예산 확정

□ 연도별 추진계획

2023	2024
• '23.04.04. : 전환사업신청(도비 신청) • '23. 11월 : 전환사업 예산 확정	• 2월 : 반려동물 놀이터 설계용역 시행 • 5월 : 반려동물 놀이터 공사 착공 • 7월 : 반려동물 놀이터 공사 완료 • 8 ~ 9월 : 시범 운영 및 정식 개장

□ 투자계획 및 예산확보 현황

(단위: 백만원)

구분	투자계획					예산 확보 현황				
	계	국비	도비(전환)	시비	기타	계	국비	도비(전환)	시비	기타
계	500		250	250		500		250	250	
기투자										
'23										
'24	500		250	250		500		250	250	
'25										
'26이후										

□ 목표달성 확인지표

확인지표	단위	추진실적		2022	2023	2024	2025	2026
예산확보	%	목표	100%	0%	0%	100%	완료	완료
		실적	-	벤치마킹	예산확보	공사및개장	완료	완료
사업집행	%	목표	100%	0%	0%	100%	완료	완료
		실적	-	-	-	100%	완료	완료

□ 기대효과

- 반려동물 인구 천만시대를 맞아 서천둔치에 반려인을 위한 반려동물 놀이터, 쉼터 등을 조성하여 반려인의 욕구 충족
- 반려인의 증가와 반려동물에 대한 복지 향상이 필요하다는 사회적 공감대 형성에 따른 반려인과 반려동물의 공존의 장 마련

청렴경영 일등행정

5-1

영주 예산 1조 원 조기 추진

사업주체	신규여부	중앙협조	임기구분(사업기간)	총사업비
자체	신규	재정	임기내 (2022~2024)	비예산
추진현황	주관부서	담당자		관련부서
추진완료	기획예산실 예산팀	실장	손창석(☎6020)	전부서
		팀장	안형진(☎6031)	
		담당자	박종성(☎6032)	

□ 공약목표

❖ 본예산 기준 영주시 예산 1조 원 달성

□ 추진방향

- 열악한 재정여건의 한계로 전략적인 국가투자예산 확보를 통한 지방재정 확충
- 새로운 영주 도약을 위한 미래성장동력 사업 적극 발굴·확보

□ 예산현황 및 전망

(단위: 백만원)

구분		2021년	2022년	2023년	2024년	비고
본예산	예산규모(일반+특별)	768,700	796,200	950,000	1,065,000	
최종예산	예산규모(일반+특별)	964,956	1,170,500	1,133,000	1,172,000	

□ 추진계획

국비확보 (사업발굴) (기획예산실, 미래전략실)	• 새정부 및 민선8기 출범에 따른 부처 정책방향과 변화에 적극적.선제적 대응 - 국정과제, 도 계획과 연계한 미래 먹거리 사업 및 투자사업 발굴 총력 - 정부 계속사업의 추진방향 수시 확인 및 재검토 • 정부.국회 등 단계별 맞춤형 대응전략 강화(수시 방문, 협의, 공유 등) • 과도한 시비 부담 사업 지양 → 국가, 도 직접지원 사업 확보 노력 • 공모사업 적극적 추진 및 선정을 위한 계획 수립(미래전략실)
세입확충 (세무과)	• 세입예산의 안정적 조달 • 성실납세를 위한 최상의 서비스 제공 체계 구축 • 체납관리와 불복 대응 강화로 과세의 실효성 확보

□ 목표달성 확인지표

확인지표	단위	추진실적		2022	2023	2024
예산규모 (일반+특별)	백만원	목표	1,000,000	796,200	950,000	1,000,000
				본예산	본예산	본예산
		실적	1,065,000	796,200	950,000	1,065,000
				본예산	본예산	본예산

□ 추진상황 및 향후계획

- '23. 11. 21. : 2024년 본예산 1조 650억 편성하여 의회 제출
- '23. 12. 19. : 의회 의결 후 예산 확정

사업주체	신규여부	중앙협조	임기구분(사업기간)	총사업비
자체	신규	제도	임기내	비예산
추진현황	주관부서	담당자		관련부서
정상추진	기획예산실 감사팀	실장	손창석(☎6020)	전부서
		팀장	우성만(☎6041)	
		담당자	김민지(☎6046)	

□ 공약목표

❖ 시민에게 신뢰받는 깨끗하고 일 잘하는 청렴 행정조직 구현

□ 사업개요

- 시민이 체감할 수 있는 다양한 청렴시책 추진(4대 전략, 20개 추진계획 수립)
- 고위공무원 솔선수범 반부패·청렴문화 조성 및 확산

□ 추진상황

- 2023. 2 ~ 12월 : 청렴도 향상 계획 및 추진
- 2023. 4 ~ 6월 : 자체청렴도 설문조사 계획 및 실시
- 2023. 5 ~ 12월 : 영주시 청렴리더단 구성 및 운영

□ 연도별 추진계획

구분	추진계획
2022	• 종합청렴도 향상 추진계획 수립 (4대 전략과제, 28개 추진계획 수립) • 『청렴도1등급 달성』 추진 협의회 구성 : '22. 7월 발족
2023	• 청렴정책 제도화·안정화, 청렴하고 일 잘하는 공직문화 확립 • 청렴도 상위등급 도약
2024	• 청렴시책 추진 민관협력체계 구축, 청렴문화 민간분야 확산 • 청렴도 상위등급 유지
2025	• 청렴시책 표준 모범안 구축, 청렴문화 공공분야 확산 • 청렴도 1등급 달성
2026	• 청렴도시 브랜드화 및 청렴 콘텐츠 접목 영주시 홍보 강화 • 청렴도 1등급 달성

□ 역점 추진 과제

○ 시민에게 감동 주는 적극행정 추진

- 사전 컨설팅, 적극행정위원회 의견제시 등 적극행정 의사결정 지원
- 감사면책, 징계 면제, 법적 조력 지원 등 적극행정 공무원 보호
- 특별승진, 국외연수, 성과상여금, 포상휴가 등 적극행정 우수공무원 우대조치
- 소극행정 정기·수시 점검 및 적발 시 징계처분 강화

○ 부패행위 엄정 처분

- 청탁금지법, 이해충돌방지법, 공무원 행동강령 등 반부패 3법 위반행위에 대한 무관용 원칙 처분 및 형사고발
- 반부패 3법 직원 교육 강화 및 부패신고 체계 구축 및 접근성 강화

○ 부패신고자 보호 및 신고자 보상 강화

- 부패신고 체계 구축 및 제도 홍보를 통해 “부패행위는 반드시 적발되고 처벌된다”는 인식 확립 및 확산
- 부패신고자에 대한 불이익 조치 금지 및 책임감면, 신분보장·비밀보장·신변 보호 강화
- 부패신고자에 대한 보상금 및 포상금 등 보상 강화

□ 목표달성 확인지표

확인지표	단위	추진실적		2022	2023	2024	2025	2026
종합청렴도	등급	목표	1	2	2	2	1	1
		실적	3	3	3	-	-	-

□ 문제점 및 대책

- 청렴정책의 종합적·체계적 추진을 위한 반부패·청렴 컨트롤 타워 역할 전담팀 (청렴정책팀) 구성 필요

□ 기대효과

- 청렴행정 정착 및 청렴도시 브랜드화로 영주시 도시 경쟁력 강화

5-3

지역경제 활성화를 위한 주·정차 단속 완화

사업주체	신규여부	중앙협조	임기구분(사업기간)	총사업비
자체	신규	-	임기내 (2022~2023)	비예산
추진현황	주관부서	담당자		관련부서
추진완료	교통행정과 교통지도팀	과장	신상철(☎6820)	교통행정과 교통시설팀
		팀장	이송범(☎6831)	
		담당자	김성수(☎6833)	

□ 공약목표

- ❖ 교통량에 따른 주·정차 단속 시간대 조정을 통하여 도심 주차난 해소 및 지역경제 활성화

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022 ~ 2023
- 사업대상 : 영주시 전역 CCTV 주정차 단속 구간
 - ※ 5대 불법 주정차 구역(횡단보도, 교차로 모퉁이, 소화전, 버스승강장, 인도) 및 어린이 보호구역, 교통 혼잡구역 및 교통소통에 방해가 되는 구역에 주차된 차량은 제외
 - ※ 교통 혼잡구역
 - 구성오거리 ↔ 농협은행영주지점(양방향)
 - 동부지구대 → 봉화삼거리(한방향)
 - 영일사거리 → 소백사거리(한방향)
 - 경희약국 ↔ 태화슈퍼(양방향)
 - 영주시외버스터미널
- 사업내용
 - 기존 11:30 ~ 13:30까지였던 단속 완화 시간을 10:00 ~ 16:00까지 확대하여 시행

□ 추진상황

- 2022. 10월 : 공약사항 정책회의 계획 수립
- 2022. 10월 : 정책회의 개최 및 결과 보고 및 행정예고
- 2022. 12월 : 유예시간 확대 홍보
- 2023. 1월 : 주정차 단속 완화 시행
- 2023. 3월 : 주정차 단속 완화 시행 안내 소식지 게재

□ 홍보실적

- 영주시청 홈페이지, 보도자료, SNS 홍보
- 19개 읍면동 현수막 게첨 완료(2022. 12. 7.)
- 읍면동 홍보전단지 1만부 배부 완료(2022. 12. 9.)
- 옥외 현수막 게시대 10개소 게첨 완료(2022. 12. 21.)

사업주체	신규여부	중앙협조	임기구분(사업기간)	총사업비
자체	신규	-	임기내 (2022~)	10,000백만원 (시비)
추진현황	주관부서	담당자		관련부서
정상추진	교통행정과 교통시설팀	과 장	신상철(☎6820)	-
		팀 장	황운호(☎6841)	
		담당자	정신구(☎6842)	

□ 공약목표

- ❖ 주차난이 심각한 지역을 대상으로 동네주차장을 조성하여 급증하는 주차수요에 대응하고 주차난을 해소하여 쾌적한 주차환경 구축

□ 사업개요

- 대상요건 : 주차장 1개소당 조성 가능한 주차면이 10면 이상인 곳
- 사업기간 : 2022. 8. ~ 2026. 6.
- 소요예산 : 총 10,000백만원(시비)
- 위 치 : 영주시 관내 주택가 등 주차난이 심각한 지역
- 사업내용 : 공영주차장 조성

□ 추진상황

- 하망동 코오롱2차아파트 인근 공영주차장 : 조성완료(82면)
- 가흥동 인애가 주변 공영주차장 : 조성 완료(29면)
- 풍기 동부리 공영주차장(풍기중학교 인근) : 부지매입 완료(15면)
- 풍기 금계리 공영주차장(금계교회 인근) : 부지매입 완료(6면)
- 상망지구 공영주차장(영남동산아파트 인근) : 부지매입 완료, 실시설계
- 현대1차아파트 인근 공영주차장(휴천동 464-10) : 부지매입 완료, 실시설계
- 가흥지구 공영주차장(파리바게트 인근) : 부지매입 완료, 실시설계

□ 연도별 추진계획

2022	2023	2024	2025	2026이후
------	------	------	------	--------

- 1월 ~ 2월 : 공영주차장 조성 대상지 선정
- 3월 ~ 5월 : 공영주차장 조성 대상지 부지 매입 추진
- 6월 ~ 7월 : 대상지 공영주차장 실시설계용역 추진
- 8월 ~ 12월 : 공영주차장 조성공사 추진

□ 투자계획 및 예산확보 현황

(단위: 백만원)

구분	투자계획					예산 확보 현황				
	계	국비	도비	시비	기타	계	국비	도비	시비	기타
계	10,000			10,000		10,000			10,000	
기투자	2,000			2,000		2,000			2,000	
'23	2,000			2,000		2,000			2,000	
'24	2,000			2,000		2,000			2,000	
'25	2,000			2,000		2,000			2,000	
'26이후	2,000			2,000		2,000			2,000	

□ 목표달성 확인지표

확인지표	단위	추진실적		2022	2023	2024	2025	2026
주차장 조성면수	%	목표	100% (누계)	20%	40%	60%	80%	100%
				100면	200면	300면	400면	500면
		실적	24.4%	16.4%	24.4%	-	-	-
				82면	122면	-	-	-

□ 문제점 및 대책

- 주차장 조성을 위하여 주차수요, 부지선정 및 매입 등을 위한 협의가 선행되어야 하고 주차수요, 면적 등 종합적인 검토가 필요
- 부지선정 및 매입, 건축물 철거 및 주차장 조성까지 사전절차 등 시간이 많이 소요되므로 지속적, 장기적으로 추진 필요

□ 기대효과

- 주차난이 심각한 지역의 급증하는 주차수요 대응
- 동네주차난을 해소하여 쾌적한 주차환경 구축

사업주체	신규여부	중앙협조	임기구분(사업기간)	총사업비
자체	신규	-	임기내	비예산
추진현황	주관부서	담당자		관련부서
정상추진	총무과 인사팀	과 장	김한득(☎6250)	-
		팀 장	박상훈(☎6271)	
		담당자	이유진(☎6273)	

□ 공약목표

❖ 시장 급여 일정 사회 환원으로 더불어 사는 영주 이미지 제고

□ 사업개요

- 사업내용 : 시장급여 일정 사회 환원
- 근거법령 : 지방공무원 보수규정 제 18조의2 1항 5호

□ 추진상황

- 기부단체 및 기부액 기부기간을 명확히 지정, 결정시 급여에서 즉시 공제 가능

□ 기대효과

- 우리시 기부 문화 활성화 및 더불어 사는 영주 이미지 제고

사업주체	신규여부	중앙협조	임기구분(사업기간)	총사업비
자체	계속	-	임기내	비예산
추진현황	주관부서	담당자		관련부서
이행 후 계속추진	허가과	과 장	강성윤(☎6490)	인허가 관련부서, 기획예산실(감사팀), 총무과(인사팀)
		팀 장	박영화(☎6491)	
		담당자	박영화(☎6491)	

□ 공약목표

❖ 인허가 민원처리 기간 2/3(70%) 단축

□ 사업개요

- 대상민원 : 처리기간 6일 이상 민원 (60개 민원)
- 시 행 일 : 2022. 7. 1.부터 (연중)
- 세부 추진계획 (현재의 민원처리방식 전면 개선계획)
 - 진행사항 수시 점검회의 (과장 : 주2회, 팀장 : 1일 1회)
 - 업무처리 역량 강화를 위한 인허가 대행업체(실무자)와의 간담회 분기별 개최
 - 도시계획위원회 1분과 심의회 개최 : 월1회→월2회
 - 담당자 부재 시 업무대행자 지정
 - 반복 상시 보완사항 : 체크리스트 작성·확인→보완사항 발생 최소화
 - 회신기간 지연 시 감사청구 등 페널티 부여, 성실근무자 감사면책
 - 업무별 전문직(토목, 건축, 산지, 농지 등)으로 전면 배치
 - 혐오·기피시설 허가관련 사전예고제 시행
- 소요예산 : 비예산

□ 추진상황

- 혁신 계획안 보고 및 간담회 개최 : 2022. 8. 16.
- 처리기간 단축 혁신방안 시행(언론사 홍보 등) : 2022. 8. 16.
- 인허가 행정 혁신 후속조치 계획(혐오·기피시설 허가관련) 수립 : 2022. 9. 7.
- 혁신 추진을 위한 간담회 개최(건축, 토목, 측량 업체 등) : 2023. 1. 25.
- 인허가 관계자 역량강화 워크숍 : 2023. 3. 10.
- 상반기 찾아가는 인허가 민원상담서비스 추진 : 2023. 3. 13.
- 인허가 민원 진행상황 문자알림서비스 시행 : 2023. 9. 11.부터
- 하반기 찾아가는 인허가 민원상담서비스 추진 : 2023. 11. 14. ~ 11. 15.

□ 연도별 추진계획

2022	2023~2026이후
- 처리기간 대폭 단축 : 연중 - 인허가 대행업체와의 간담회 분기별 개최 11월 : 인허가 관계자 역량강화 워크숍 12월 : 찾아가는 인허가 민원상담 서비스 운영	- 처리기간 대폭 단축 : 연중 - 인허가 대행업체와의 간담회 분기별 개최 - 인허가 복합민원 야간상담 서비스 운영 : 연중 - 사전 상담 예약 서비스 운영 : 연중 - 워크숍 : 6월, 12월 - 찾아가는 상담 서비스 : 2월, 12월

□ 목표달성 확인지표

확인지표	단위	추진실적		2022. 7월이후	2023	2024	2025
처리기간 단축률	%	목표	70%	70%	70%	70%	70%
		실적	-	72.0%	73.8%	-	-

※ 2022년 6월 이전 단축율 : 48%

□ 문제점 및 대책

- 민원처리기간 단축(70%)은 행정적으로는 달성하였으나, 시민이 체감할 수 있도록 다양한 방법 모색
- 업무별 전문직(산림 등) 보강으로 신속한 업무처리 필요
- 인허가 상담이 가능한 경력직 위주로 지속적 배치 필요(2년 이상 1명)
- 인허가 대행업체 간 워크숍, 간담회 등 전문적인 업무공유의 기회 마련으로 책임있는 업무처리 필요
- 적극적 인허가 행정 처리에 따른 지속적인 감사면책 필요

□ 기대효과

- 단축 정도에 따른 우대 지원 및 페널티 부여로 처리기간 단축 및 민원만족도 제고
- 신속·정확한 민원처리로 시민 감동 서비스 및 민원체감도 향상

사업주체	신규여부	중앙협조	임기구분(사업기간)	총사업비
자체	계속	-	임기내	비예산
추진현황	주관부서	담당자		관련부서
이행 후 계속추진	총무과 인사팀	과 장	김한득(☎6250)	기획예산실
		팀 장	박상훈(☎6271)	
		담당자	박규남(☎6272)	

□ 공약목표

- ❖ 기존 연공중심형 인사제도로 인한 조직구성원의 직무 만족도 저해,
유능인재의 소실 등 문제점을 해소하는 능력·업적 중심 인사제도 도입

□ 사업개요

- 상하반기 근무성적평정 시 업무우수자 및 격무부서 근무자 우대 방안 마련
- 발탁인사로 인한 조직 내 갈등 문제를 최소화하기 위한 인사(평가) 객관성 확보

□ 주요내용

- '22.10월말 정기평정부터 격무·기피부서 6개월 이상 근무자 실적 가점 부여

▶ 격무·기피부서 지정 현황(2년 주기 재지정)

- ① 환경보호과 청소행정팀 ② 교통행정과 교통지도팀 ③ 허가과 건축허가팀
④ 허가과 환경허가팀 ⑤ 허가과 개발허가팀 ⑥ 건강증진과 정신보건팀

- 종합성과평가 개인평가 결과 업무추진 실적우수자(직급별 상위 3%) 가점 부여
- 부서·팀 성과, 직무역량 평가, 시정발전 기여도 등이 반영된 개인평가 가점 부여로
주관적 성격의 근무성적평정 보완

□ 문제점 및 대책

- 조직 구성원 간 과도한 경쟁으로 조직 갈등 야기
- 연공서열 하위자 승진은 기존 상위자의 직무 및 사기 저하 초래
⇒ 평가관리의 객관성·공정성 확보로 구성원 다수가 공감할 수 있는 평정시스템 구축

사업주체	신규여부	중앙협조	임기구분(사업기간)	총사업비
도/자체	계속	-	임기내 (2023)	40백만원 (도비12 시비28)
추진현황	주관부서	담당자		관련부서
이행 후 계속추진	환경보호과 환경지도팀	과 장	이장욱(☎6750)	-
		팀 장	우윤하(☎6781)	
		담당자	석조은(☎6784)	

□ 공약목표

❖ 미세먼지 신호등 4대 추가 설치

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023년 1월 ~ 6월(6개월)
- 사업비 : 40백만원/4개소(도비 12, 시비 28)
- 표출항목 : 미세먼지, 초미세먼지, 오존 등
- 설치지점 : 구성오거리, 원당(산책)로, 풍기역 앞 버스승강장, 서천폭포
- 기존실적 : '18년(3개소), '21년(3개소), '22년(3개소)
 - 2018년 : 부석사, 무섬마을, 선비촌
 - 2021년 : 술바위교, 영주교, 제2가흥교
 - 2022년 : 남원천, 선비도서관, 시민체육공원

□ 추진상황

- '23. 12. 31. : 구성오거리 외 3개소 설치 완료(가동 중)

□ 연도별 추진계획

2022	2023
• 8월: 수요 및 예산 신청	• 1월 : 설치장소 세부검토 및 확정 • 2월 : 조달구매 • 3월~6월 : 설치공사 및 시험가동 • 7월 : 정상운영

□ 투자계획 및 예산확보 현황

(단위: 백만원)

구분	투자계획					예산 확보 현황				
	계	국비	도비	시비	기타	계	국비	도비	시비	기타
계	70		21	59		70		21	59	
기투자				10					10	
'22	30		9	21		30		9	21	
'23	40		12	28		40		12	28	

※ '18 설치분 : KT와 MOU체결[공기질측정기(IoT) 운영요금만 투자 및 신호등 대금은 통신비로 분납 지출]

□ 목표달성 확인지표

확인지표	단위	추진실적		2022.8.	2023.1.	2023.2.	2023.3.	2023.6.
설치 진행률	%	목표	100%	10%	20%	30%	80%	100%
				수요예산 신청	설치장소 선정	조달구매	설치공사	시험가동
		실적	100%	10%	-	30%	100%	-
				수요예산 신청	-	설치장소 확정	조달 구매 및 설치완료	-

□ 기대효과

- 표출장치 설치를 통해 생활주변에서 쉽게 미세먼지 농도를 알 수 있음
- 직관적인 도형으로 표출함으로써 시민들 스스로 건강관리 유도

5-9

진우~부석간 지방도935번 도로 선형개량 및 확포장


사업주체	신규여부	중앙협조	임기구분(사업기간)	총사업비
경상북도(면지역) 영주시(동지역)	계속	재정	임기외 (2022~2031)	43,300백만원 (도비35,000, 시비8,300)
추진현황	주관부서	담당자		관련부서
정상추진 (25%)	건설과 토목팀	과 장	황규원(☎6700)	
		팀 장	한용호(☎6711)	
		담당자	오유석(☎6713)	

□ 공약목표

❖ 선형개량 및 확포장을 통해 도로를 이용하는 주민들에게 쾌적한 통행환경 조성

□ 사업개요

- 위 치 : 상망동(진우)~부석면
- 사 업 량 : 선형개량 및 확포장 L=16.0km
 - 기완료구간(동지역) 1.0km, 현재추진구간(면지역) 4.36km, 잔여구간 10.64km
- 사 업 비 : 43,300백만원(도비 35,000 / 시비 8,300)
- 사업기간 : 2018년~2031년(14년간)
- 사업 추진현황



□ 추진상황 및 계획

- 동지역(영주시 시행)
 - '20.11월 : (동지역) 진우구간(L=1.00km) 공사 준공
 - '23. 1월 : (동지역) 상망~진우구간(L=1.00km) 기본설계용역(~'23. 4월)
 - '23.10월 : (동지역) 상망~진우구간(L=1.00km) 실시설계용역(~'23.12월)
 - '23.12월 : 노선 결정 관련 방문 협의
 - '24. 5월 : (동지역) 상망~진우구간(L=1.00km) 공사 착공
 - '25.12월 : (동지역) 상망~진우구간(L=1.00km) 준공 예정
- 면지역(경북도 시행)
 - '22. 3월 : (면지역) 감곡~상석구간(L=4.36km) 공사 착공
 - '24.12월 : (면지역) 감곡~상석구간(L=4.36km) 준공 예정
 - '25. 1월 : 미시행 구간(3개 구간, L=9.64km) 사업 추진

□ 연도별 추진상황 및 계획

	2022년까지	2023년	2024년	2025년이후
영주시 (동구간)	•11월 진우구간 준공 •사업량 : L=1.0km •사업비 : 36억	•2월 상망~진우구간 설계 (사업량 : L=1.0km)	•2월 상망~진우구간 착공 •사업량 : L=1.0km •사업비 : 13억	•25년 12월 상망~진우구간 준공 •26년 1월 진우~봉화구간 착수
경상북도 (면구간)	•3월 감곡~상석구간 착공 •사업량 : L=4.36km •사업비 : 126억	•1월 ~ 12월 감곡~상석구간 공사 추진	•12월 감곡~상석구간 공사 준공	•25년 ~ 26년 봉화~감곡구간(L=1.5km) 상석~부석구간(L=4.7km) 실시설계 및 공사착공

□ 투자계획 및 예산확보 현황

(단위: 백만원)

구분	투자계획					예산 확보 현황				
	계	국비	도비	시비	기타	계	국비	도비	시비	기타
계	8,300			8,300		4,350			4,350	
기투자	3,600			3,600		3,600			3,600	
'22										
'23	50			50		50			50	
'24	1,000			1,000		700			700	
'25	1,000			1,000						
'26	2,650			2,650						
'27이후										

□ 목표달성 확인지표

확인 지표	단위	추진실적		2022년까지	2023년	2024년	2025년	2026년이후
사업 진척률	%	목표	100%	20%	30%	40%	60%	100%
				진우구간 준공 (시구간) 감곡~상석 구간 추진 (도구간)	설계완료 (시구간)	상망~진우 구간 착공 (시구간) 감곡~상석 구간 준공 (도구간)	상망~진우 구간 준공 (시구간)	진우~봉화 구간 착수 (시구간) 봉화~감곡/ 상석~부석면 구간 착수 (도구간)
		실적	30%	20%	30%	-	-	-
				진우구간 준공 (시구간) 감곡~상석 구간 추진 (도구간)	기본설계 완료 / 실시설계 용역 중	-	-	-

□ 문제점 및 대책

- 사업 대상 노선 연장이 길어 사업기간 및 사업비 과다 소요
 - ⇒ 영주시 추진(동지역) 구간은 특교세 확보 (400백만원)
 - ⇒ 경상북도 추진(면지역) 구간은 지방도 종합정비계획 우선반영으로 조기 사업 추진
- 실시설계용역 중 주민들의 노선 변경 요구사항 발생
 - ⇒ 노선결정 재협의시 노선 변경 요청으로 설계반영 추진

□ 기대효과

- 선형개량 및 확포장을 통해 시민들에게 쾌적하고 안전한 통행환경 제공

