

3-1 부석사·소수서원 세계문화유산 등재

추진구분	완료시기(사업기간)	추진현황	총사업비	추진율	담당부서
계속	임기내 (2011년~2019년)	완료	893백만원 (국81,도60,시752)	100%	문화예술과 문화재관리팀
담당자	과장:장윤찬(6560), 팀장:금창현(6581), 주무관:김영진(6583)				

1 부석사

- 사업개요
 - 사업명 : ‘한국의 산사’ 세계문화유산 등재(부석사 등 7개 산사)
 - 기간 : 2012년 ~ 2018년(7년간)
 - 추진주체 : 한국의산사세계유산등재추진위원회, 문화재청
- 추진상황
 - 2014. 8. 6. : 산사세계유산등재추진위원회 발족
 - 2017. 1. 25. : 세계유산센터 등재신청서 제출
 - 2017. 9. 12. : 현지 본실사
 - 2018. 6. 30. : 세계유산 등재

2 소수서원

- 사업개요
 - 사업명 : ‘한국의 서원’ 세계문화유산 등재(소수서원 등 9개 서원)
 - 기간 : 2011년 ~ 2019(9년간)
 - 추진주체 : (재)한국의서원통합보존관리단, 문화재청
- 추진상황
 - 2017. 7. 24. : 2018년 세계유산 최종등재신청 대상 선정
 - 2018. 1. 29. : 세계유산센터 등재신청서 제출
 - 2018. 9. 3. : 소수서원 현지실사
 - 2019. 5. 14. : 세계유산 등재 권고
 - 2019. 7. 6. : 세계유산 등재

3 사업추진 사진 및 위치도



부석사 전경사진



소수서원 전경사진



부석사·소수서원 위치도