

2-6 영주세계풍기인삼엑스포 개최

| 추진구분 | 완료시기 (사업기간) | 추진현황 | 총사업비 | 추진율 | 담당부서 |
|------|--|------|---|-----|----------------|
| 계속 | 2021년 (2017년~2021년) | 추진중 | 29,538백만원 (국 2,000, 도 7,089 시 20,449) | 50% | 엑스포 추진 총괄본부 |
| 담당자 | 본부장:장성욱(☎639-4820) 기획단장:정병곤(☎4800) 기획관리팀장:정희수(☎4801) | | | | |

1 사업개요

- 위 치 : 경북 영주시 풍기읍 남원천변 일원
- 사업기간 : 2017 ~ 2021(5년간)
- 총사업비 : 29,538백만원 (국 2,000, 도 7,089, 시 20,449) ※ 부지매입비 포함
- 주최/주관 : 영주시/(재)영주세계풍기인삼엑스포조직위원회
- 사업규모 : 875천㎡정도 (주행사장 75 / 부행사장 800)
- 사업내용 : 전시, 이벤트, 교육, 학술, 경연대회, 체험행사 등

2 추진상황

- ('19. 07.) 투자심사(중앙) 조건부 승인 및 국토부 지역수요 맞춤형지원 공모사업 선정(20억)
- ('19. 11.) 기본계획 수립 연구용역 완료
- ('19. 12.) 재단법인 풍기세계인삼엑스포 발기인총회 및 창립이사회 개최
- ('20. 01.) 엑스포 인력 구성(1TF팀 27명) 및 사무실 설치
- ('20. 03.) 재단법인 풍기세계인삼엑스포 설립
- ('20. 03.) (재)영주세계풍기인삼엑스포 설립 및 지원조례 개정
- ('20. 03.) 2021영주세계풍기인삼엑스포 추진 로드맵 확정
- ('20. 05.) 엑스포추진단 구성(2추진단 6개팀 26명) 및 재단 직원 파견(1팀 3명)
- ('20. 05.) 엑스포 추진 총괄본부(TF) 구성(1총괄본부 2추진단 6개팀 26명)
- ('20. 07.) 엑스포 임시 홈페이지 개설 및 민간협의회 구성
- ('20. 08.) 엑스포 주관대행사 우선협상대상자 선정 및 협상 시행
- ('20. 09.) D-365 연계 이벤트 추진 및 홍보조형물 제막식 개최
- ('20. 11.) (재)영주세계풍기인삼엑스포 제3회 이사회 개최
- ('20. 12.) (재)영주세계풍기인삼엑스포 제4회 이사회 개최

3 문제점 및 대책

- 500년 풍기인삼문화팝업공원(행사장) 조성 공사 추진 지연
⇒ 1차분 공사 착공('20. 12. 16.), 2차분 공사 및 전기·통신 공사 조기 시행 노력
- 코로나-19 감염병 확산에 따른 대국민 홍보 제한, 외국인 관람객 유치 등 어려움
⇒ 포털 광고 및 SNS서포터즈 운영 등 비대면 홍보 방안 수립

4 향후 추진계획

- ('21. 01.) 주관대행사 선정 및 세부실행계획 수립, 엑스포 조직위원회(부)위원장 선임, 명예위원장 추대 및 출범식 개최, 입장권 온라인 판매
- ('21. 03.) 엑스포 홈페이지 구축 및 재단법인 지정기부금 단체 신청
- ('21. 03.) 엑스포 주관방송사 선정
- ('21. 07.) 엑스포 회장 기반시설 조성 완료
- ('21. 09.) 2021영주세계풍기인삼엑스포 개최

5 투자계획 및 예산확보 현황

(단위:백만원)

| 구분 | 투자계획 | | | | | 예산 확보 현황 | | | | | 비고 |
|------|--------|-------|-------|--------|----|----------|-------|-------|--------|----|----|
| | 계 | 국비 | 도비 | 시비 | 기타 | 계 | 국비 | 도비 | 시비 | 기타 | |
| 계 | 29,538 | 2,000 | 7,089 | 20,449 | - | 29,538 | 2,000 | 7,089 | 20,449 | - | |
| 기투자 | 5,682 | - | - | 5,682 | | 5,682 | - | - | 5,682 | - | |
| 2020 | 6,963 | 200 | 1,700 | 5,063 | | 6,963 | 200 | 1,700 | 5,063 | | |
| 2021 | 16,893 | 1,800 | 5,389 | 9,704 | - | 16,893 | 1,800 | 5,389 | 9,704 | - | |

6 사업추진 사진

