

4-10 인재육성을 위한 서울학숙 건립

추진구분	완료시기 (사업기간)	추진현황	총사업비	추진율	담당부서
계속	임기내 (2018년~2021년)	추진중	백만원/비예산 (국 도시)	%	선비인재양성과
담당자	과장:조종근(☎639-6640) 팀장:이윤희(☎6641)				

1 사업개요

- 위 치 : 서울시 은평구, 강남구 등
- 사업기간 : 2018 ~ 2020년
- 사 업 비 : 미정
- 사업규모 : 15실 이상
- 설치방식 : 재경경북학숙 건립 시 출연
- 주 관 : 경상북도 및 대구광역시

2 추진상황

- 2017. 10. 16 : 재경경북학숙 건립 추진을 위한 간담회 개최
- 2018. 4월 : 재경학숙 평가위원회 구성 운영(21명)
- 2018. 5. 17. : “경북재경학숙건립 타당성 조사 및 기본계획수립 연구 용역” 제안서 평가
- 2018. 6. 1.~ 11. 30. : 타당성 조사 및 기본계획 연구 용역
- 2018. 12. 12. : 타당성 조사 용역 등 관련 최종 용역보고회 개최
- 2019. 12월 : 도 교육정책과 기 추진중이던 서울학숙 무산 위기
- 2020.10.23 : 흥제행복기숙사 협약체결
(한국사학진흥재단 행복기숙사 지자체입사쿼터제 사업)
- 2020.11.05 : (재)영주시인재육성장학회 이사회 의결
(흥제행복기숙사 입사생 선발계획 확정 : 10명, 12백만원)

3 문제점 및 대책

- 일부 시·군이 서울에 기숙사를 운영 중이고 대구시는 당장 참여하기 어렵다는 반응
- 경북의 경우 지역에 청년인재 유출이 염려되고 있는 상황이며, 서울 기숙사 건립이 바람직하지 않다는 문제제기로 무산 위기
- 금년(2020년)부터 영주시 단독으로 추진해야할 상황임.

※ 『서울학숙 건립』 대안책으로 흥제행복기숙사 입사생 선발 지원

