

# 스마트 안전거리 확대

추진구분	완료시기 (사업기간)	추진현황	총사업비	추진율	담당부서
계속	임기내 (2018년~2022년)	완료(계속)	435백만원 (전액시비)	80%	안전재난과 CCTV관제팀
담당자	과장:권남석(☎639-5960) 팀장:김성진(☎5991) 주무관:이상록(☎5993)				

## 1 사업개요

- 사업기간 : 2018. 4월 ~ 2022. 12월
- 총사업비 : 435백만원 (시 435)
- 구축장소 : CCTV통합관제센터 내 통합시스템
- 사업내용 : CCTV통합관제센터 내 지능형 스마트 관제 시스템 구축

## 2 추진상황

- 2018. 4월 : 시스템 시범 설치 및 시범 운영
- 2018. 6월 : 사업 발주 및 시스템 설계  
시스템 라이선스 납품 완료 및 프로그램 설치
- 2018. 7월 : 시스템 구축 및 사용자 적응 작업  
비디오 분석 서버 설치 및 사용자 적응 작업
- 2018. 8월 : 관제센터 내 시스템 최종 구축 완료
- 2019. 5월 : CCTV 추가연계용 스마트 관제 서버 증설 완료
- 2019. 8월 : 읍면동 추가 CCTV 연계에 따른 스마트관제 시스템 추가 증설
- 2020. 6월 : CCTV 추가연계용 스마트 관제 서버 증설 및 CCTV 연계 작업 완료

## 3 향후 추진계획

- 2021년 ~ 2022년 : 스마트 관제 서버 추가증설 및 관내 방법용 CCTV 추가 연계 작업

## 4 투자계획 및 예산확보 현황

(단위:백만원)

구분	투자계획					예산 확보 현황					비고
	계	국비	도비	시비	기타	계	국비	도비	시비	기타	
계	435			435		435			435		
기투자	210			210		210			210		
2020	131			131		131			131		
2021이후	94			94		94			94		

