

### 3-6-2

## 가로수 관리 중·장기 계획 수립

사업주체	신규여부	중앙협조	임기구분(사업기간)	총사업비
자체	신규	재정	임기후 (2023~2035)	7,000백만원 (시비 100%)
추진현황	주관부서	담당자		관련부서
정상추진	공원관리과 조경팀	과 장	박상철(☎6430)	산림과, 도시과, 건설과, 하천과, 건축과
		팀 장	이지용(☎6891)	
		담당자	고경운(☎6893)	

### □ 공약목표

❖ 노후 가로수 갱신 및 효율적 유지관리를 통한 도시경관 유지와 주민불편 해소

### □ 사업개요

- 위 치 : 시 관내 전체 가로수
- 규 모 : 가로수 280km, 30,000여본
  - 기존 가로수 식재구간 중 갱신구간·유지관리 대상 등을 선별하여 중·장기 계획 수립
- 소요예산 : 7,000백만원
- 사업기간 : 2023 ~ 2035(사전조사 1년, 연구용역 2년, 단계별 시행 10년)
- 사업내용 : 전수조사(문제구간 조사), 주민의견 수렴, 용역, 단계적 실행
- 근거법령 : 도시숲 등의 조성 및 관리에 관한 법률

### □ 추진상황

- 실행 계획 수립 중(용역비 산출을 위한 원가계산 시행중)
- 이팝나무 식재구간(한절마 등 일부구간) 수형조절을 통한 민원해소 및 가로경관 개선

### □ 연도별 추진계획

2023	2024~2025	2026~2030	2031~2033	2034~2035
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 사전조사</li> <li>• 주민의견수렴</li> <li>• 용역준비</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 용역 시행</li> <li>• 예산·수목 확보 방안</li> <li>• 공청회 등</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1단계: 시관내 문제구간 갱신</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2단계: 시관내 노후구간 정비</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3단계: 시외관 경관 갱신</li> </ul>

## □ 투자계획 및 예산확보 현황

(단위: 백만원)

구분	투자계획					예산 확보 현황				
	계	국비	도비	시비	기타	계	국비	도비	시비	기타
계	7,000			7,000						
'23										
'24~'25	200			200						
'26이후	6,800			6,800						

## □ 목표달성 확인지표

확인지표	단위	추진실적		2023	2024 ~2025	2026 ~2030	2031 ~2033	2034 ~2035
공사 진척률	%	목표	100%	10%	10%	10%	30%	40%
				사전절차 이행, 용역 시행 등			사업시행	
		실적	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-

## □ 문제점 및 대책

- 가로수 중·장기계획수립(갱신 및 유지관리 등)에 대한 일부 주민과 단체 반발 우려
  - 공청회를 통한 공감대 형성, 효율적 유지관리를 통한 갱신 최소화
- 가로수 갱신에 막대한 예산 소요 : 1백만원/1주당
  - 많은 비용과 시간을 들여 관리한 가로수를 제거하고 갱신하는 사업은 신중하게 접근해야 함(수형 불량 및 수명이 다한 가로수 위주로 갱신)
  - 도로공사 등 토목공사시 가로수 갱신 추진

## □ 기대효과

- 우리시 환경에 적합한 도시경관 조성
- 주민불편 해소를 통한 주민편의 증대 등