5-3 주민만족 행정서비스를 위한 행정구역 개편

추진구분	완료시기(사업기간)	추진현황	총사업비	추진율	담당부서
신규	임기내 (2018년~2020년)	추진중	60백만원 (전액시비)	5%	총무과 자치행정팀
담당자	과장:김만기(☎639-6250) 팀장:하천수(☎6261) 주무관:김상현(☎6263)				

1 추진방향

- ㅇ 주민불편 개선, 다양한 행정수요 및 주민요구에 부합하는 행정구역 개편
- ㅇ 주민의견, 생활권, 제반여건 등 지역특수성을 반영한 행정구역 조정 및 주민 불편 해소
- ㅇ 전문기관 용역을 통한 타당성 확보와 주민갈등을 최소화 할 수 있는 합리적인 조정방안 마련

2 추진계획

기본계획 수립 ⇨ 행정구역 조정 용역 및 주민의견조사(실태조사 포함) ⇨ 행정구역 개편(안) 수 립 ⇩ 조례개정 ⇦ 공부 등 정리 ⇦ 행정구역 개편

3 추진상황

- ㅇ 2019. 2월 : 용역 추진 계획 및 과업내용 수립 중

4 용역개요

- ㅇ 용 역 명 : 행정구역 조정 계획수립 및 타당성 조사 용역
- ㅇ 용역기간 : 6개월 정도
- ㅇ 주요내용
  - · 생활권 불일치, 불합리 행정구역 등 행정구역현황 조사
  - · 왜색, 비호감 명칭 등 현황 조사
  - · 현행 행정구역 문제점 분석 및 기본계획 수립
  - · 행정구역 조정 주민의견 조사 및 공청회, 설명회 등 개최
  - · 행정구역 조정(안) 수립

5 투자계획 및 예산확보 현황

(단위:백만원)

구분	투자계획					예산 확보 현황					비고
	계	국비	도비	시비	기타	계	국비	도비	시비	기타	
계	60			60		60			60		
기투자											
2019	60			60					60		
2020이후											