2-1. 백두대간권역 종자증식단지 조성

추진구분	완료시기(사업기간)	추진현황	총사업비	추진율	담당부서
계속	임기후 (2020년~2023년)	보류	100,000백만원 (국40,000, 도60,000)	10%	기술지원과 식량작물팀
담당자	과장:강석준(☎639-7465) 팀장:강희훈(☎7381)				

1 사업개요

- ㅇ 사업기간 : 2020년 ~ 2023년(4개년)
- ㅇ 사 업 량 : 200ha 내외
- ㅇ 사 업 비 : 1,000억원(국비 400, 도비 600)
- ㅇ 사업주체 : 경상북도
- ㅇ 사업내용
  - · 연구 및 지원시설(종자검사실 및 토종종자은행 등)
  - · 가공·유통시설(종자 가공·유통처리 및 저장시설, 창고 등)
  - · 생산기반시설(온실, 번식시설, 유전자원포장, 생산포장 등)

2 추진상황

- ㅇ 2016. 1. ~ 4. : 사업유치를 위한 관련부서 방문
- ㅇ 2016. 5. : 우리지역 대상 후보지 추천
- ㅇ 2016. 10. : 연구용역(대경연구원)
- ㅇ 2017. 5. 4. : 백두대간권역 종자증식단지 공모신청서 제출
- ㅇ 2017. 5. 31. : 경상북도 후보지 현장심사 설명회
- ㅇ 2017. 7. 3. : 경상북도 후보지 선정(영주시 단일)
- ㅇ 2018. 8. : 농림축산식품부 지원 사업 건의 → 불채택

3 문제점 및 대책

- ㅇ 경상북도 문의 결과 대규모 사업으로 정부지원사업에 미반영 되어 추진 불가 (현재 중단된 상태)

4 향후 추진계획

- ㅇ 경상북도 사업 일정에 따라 협력 추진

5 투자계획 및 예산확보 현황

(단위:백만원)

구분	투자계획					예산 확보 현황					비고
	계	국비	도비	시비	기타	계	국비	도비	시비	기타	
계											
기투자											
2020											
2021이후											

6 사업추진 사진 등

사업장 예정 위치도