
-11 장방교~술바위교간 도로확포장 및 인도설치

추진구분 완료시기
(사업기간) 추진현황 총사업비 추진율 담당부서

신규 임기내(2018 ~ 2020년) 완료 700백만원
(전액시비) 100% 건설과

지역개발팀
담당자 과장:강한원(☎639-6700), 팀장:최종봉(☎6721), 주무관:이향락(☎6722)

1 사업개요  

￮ 위    치 : 영주시 휴천1동
￮ 사업기간 : 2018 ~ 2020년(3년간)
￮ 사 업 량 : 도로확포장 L=900m, B=8.0(6.5)m
￮ 사 업 비 : 700백만원
 

2 추진상황  

￮ 2018. 09월 : 실시설계 용역완료
￮ 2018. 09월 : 주민설명회 개최  
￮ 2018. 10월 : 공사 착공 및 분할대위 신청
￮ 2018. 10월 : 감정평가 의뢰 및 보상금 산정 지급
￮ 2019. 06월 : 토공 및 보상완료
￮ 2019. 07월 : 시공중지
  - 지장주 이설 및 상수도 오수관로 매설
￮ 2019. 12월 : 지장주 이설 완료
￮ 2020. 02월 : 공사재개
￮ 2020. 05월 : 준공완료

3 투자계획 및 예산확보 현황                             (단위:백만원)
구분 투자계획 예산 확보 현황 비고계 국비 도비 시비 기타 계 국비 도비 시비 기타
계 700 700 700 700

기투자 700 700 700 700
2020

2021이후



 4 사업추진 사진 등 


