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1-7 KTX-이음의 서울역 연장 운행 및 풍기역 정차
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¨ 공약목표

v KTX-이음 서울역 연장 운행 및 풍기역 정차 횟수 증대 건의

¨ 사업개요

 ❍ 위    치 : 영주(중앙선)~풍기~청량리(~서울역) 

 ❍ 사업내용

   ∙ KTX-이음 중앙선 시발역 변경(청량리⇒서울역)

   ∙ 풍기역 정차 횟수 증대(현재 평일 3회, 주말 4회)

 ❍ 총사업비 : 100억원(국비)

 ❍ 시행주체 : 한국철도공사

¨ 추진상황

 ❍ 지역주민 및 관광객의 수도권 접근성 향상을 위해, 중앙선+강릉선 복합열차 

운용으로 중앙선 KTX열차를 서울역까지 연장 운행

   ∙ ’22. 4.20. : 중앙선 서울역 연장 운행 및 수서 연결 촉구(국회)

   ∙ ’22.12.    : 청량리역 승강장 개량(확장)공사 발주

   ∙ ’23.3.~12. : 청량리역 승강장 개량(확장)공사 시행

   ∙ ’23.12.29. : 서울역 연장 운행 시행(상·하행 각 4회)

¨ 연도별 추진계획

2022 2023 2024

Ÿ  3월: 실시설계

Ÿ 12월: 공사 발주

Ÿ 1~12월: 공사 시행

Ÿ 12월 : 서울역 연장운행 
Ÿ 풍기역 추가 정차 협의
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¨ 투자계획 및 예산확보 현황

구분
투자계획 예산 확보 현황

계 국비 도비 시비 기타 계 국비 도비 시비 기타

계 10,000 10,000 10,000 10,000

기투자

’22

’23 10,000 10,000 10,000 10,000

’24

’25

’26이후

(단위: 백만원) 

¨ 목표달성 확인지표

확인지표 단위 추진실적 2022 2023 2024

공사
진척률

%

목표 100%
20% 80% 100%

공사착공 공사준공
서울역 출발

복합열차 운행

실적 100%
20% 80% -

공사발주
공사준공

서울역 연장 운행
-

¨ 문제점 및 대책

 ❍ KTX이음은 영주역 7회(주말 8회), 풍기역은 3회(주말 4회) 정차 중으로 풍기역 

정차 횟수 증가를 위해서는 타 역의 정차 횟수를 감해야 함

   ⇒ 철도공사와 협의하여 정차 횟수 증대 요청

¨ 기대효과

 ❍ 지역주민과 관광객의 수도권 접근성 향상 및 편리한 대중교통 이용을 통해 

지역 경제발전에 기여




