

추진구분	완료시기(사업기간)	추진현황	총사업비	추진율	담당부서
계속	임기내 (2018년~2022년)	추진중	670백만원 (도100시, 410, 민자 160)	50%	주민생활지원과 아동청소년친화팀
담당자	과장:홍성숙(☎639-6340) 팀장:이종우(☎6361) 주무관:강선희(☎6362)				

1 사업개요

- 사업대상 : 만18세 미만 아동
- 주요내용 : 아동친화도시 조성 10가지 원칙에 맞게 아동정책 실현

2 추진상황

- 2018. 2월 : 부석 올라올라 놀이터 개관 및 운영
- 2018. 4월 : 연차별 아동친화도시 계획 수립 및 아동 옴부즈퍼슨 위촉
- 2018. 12월 : 어린이 놀이터(농어촌형)조성사업 도 공모선정
- 2018. 1월 ~ 12월 : 아동참여위원회 운영(정기회의, 시정추진 의견수렴 2회)
- 2018. 10월 ~ 12월 : 문수 놀이가 있는 숲길(모험놀이터) 조성
- 2018. 12월 : 아동권리 교육

3 향후 추진계획

- 유니세프 아동 4대권리(생존, 보호, 발달, 참여) 보장을 위한 정책 개발
 - 아동참여위원회 활성화 ⇒ 아동참여 확대
 - 아동권리교육 강화 ⇒ 아동권리 홍보
 - 옴부즈퍼슨 운영 내실화
- 아동친화적 놀이터 및 공간 확대
 - 도시형 아동친화 놀이터 조성
 - 농어촌 아동친화시설 조성
- 아동친화도시 재인증 준비
 - 1차 아동친화도시조성 4개년 계획에 대한 아동영향평가
 - 2차 아동실태조사 및 2차 4개년 계획 수립

4 문제점 및 대책

- 문제점 : 아동실태조사에 따라 아동 전용 공간이 부족
- 대 책 : 놀권리 보장을 위한 놀이시설을 점차 확대해나감

5 투자계획 및 예산확보 현황

(단위:백만원)

구분	투자계획					예산 확보 현황					비고
	계	국비	도비	시비	기타	계	국비	도비	시비	기타	
계	670		100	410	160	317					
기투자	224		0	124	100	224			124	100	
2019	353		100	193	60	93			93		
2020이후	93			93							

※ 기타 : 민간단체 기부채납, 아동관련 사업은 각 부서에서 추진

6 사업추진 사진



아동친화도시 인증 기념식



부석 올라올라 놀이터



아동권리 교육



아동청소년참여기구와 타운홀미팅