

## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	2022영주세계풍기인삼엑스포 개최		
② 추진배경	우리시의 인삼산업 역량결집 및 미래가치 창출로 고려인삼 세계화 도모 및 인삼산업 재도약 계기 마련		
③ 사업개요	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 행사기간 : 2022. 9. 30. ~ 10. 23. / 24일간</li> <li>◦ 행사장소 : 경북 영주시 풍기인삼문화팝업공원 일원(83,000m<sup>2</sup>)</li> <li>◦ 행사내용 : 전시, 교역, 이벤트, 체험, 교육, 여가, 관광(한류&amp;의료)</li> <li>◦ 예상규모 : 관람객 100만명(외국인 50천명, 40여개 기업체 유치)</li> <li>◦ 총사업비 : 317억원(국비20【균특】, 도비71【균특이양42, 도비29】, 사비226)</li> <li style="padding-left: 20px;">※ 행사운영 : 192억원 / 문화팝업공원 및 상생광장 : 125억원</li> <li>◦ 주최/주관 : 영주시/(재)영주세계풍기인삼엑스포조직위원회(위원장 이희범)</li> </ul>		
④ 사업부서	엑스포추진총괄본부	⑤ 담당자	우인철
⑥ 선정기준	시책 등	⑦ 사업기간	2017. ~ 2022.
<b>&lt;그간 주요 추진내용&gt;</b>			
○풍기세계인삼엑스포 유치 선포식	‘17.10.21.	장옥현 시장 김재광 부시장 주성돈 소장 장성욱 과장 하태일 팀장 안기석 주무관	
○풍기세계인삼엑스포 유치를 위한 여론조사 및 부지선정용역 추진	‘17.11.01.	주성돈 소장 장성욱 과장 하태일 팀장 안기석 주무관	
○2021풍기세계인삼엑스포 기본구상 및 타당성 연구용역 완료	‘18.11.20.	장옥현 시장 김재광 부시장 강신호 소장 장성욱 과장 김형호 팀장 안기석 주무관	
○2021풍기세계인삼엑스포 투자심사 (중앙) 추진	‘19.04.10.	장옥현 시장 양정배 부시장 김교영 소장 장성욱 과장 정희수 팀장 안기석 주무관	

○2021풍기세계인삼엑스포 기본계획 수립 연구용역 발주	'19.05.03.	장옥현 시장 양정배 부시장 김교영 소장 장성욱 과장 정희수 팀장 안기석 주무관
○ (재)풍기세계인삼엑스포 설립 및 지원조례 제정	'19.08.30.	장옥현 시장 양정배 부시장 김교영 소장 장성욱 과장 정희수 팀장 안기석 주무관
○ 500년풍기인삼문화팝업공원 조성사업 기본 및 실시설계용역 시행	'19.11.29.	장옥현 시장 강신호 국장 김교영 소장 장성욱 과장 정희수 팀장 오유석 주무관
○ 기본계획 수립 연구용역 완료	'19.12.09.	김교영 소장 장성욱 과장 정희수 팀장 안기석 주무관
○ 세계풍기인삼엑스포 용지 추가 매입 계획보고	'19.12.13.	장옥현 시장 김교영 소장 장성욱 과장 정희수 팀장 오유석 주무관
○ 엑스포 용지 추가매입계획 감정 평가에 따른 보상금 산정결과 보고	'20.01.03.	장옥현 시장 전강원 부시장 김교영 소장 장성욱 과장 정희수 팀장 오유석 주무관
○ 엑스포 주요과제 세부추진계획 준비로드맵 작성	'20.03.10.	장옥현 시장 전강원 부시장 김교영 소장 장성욱 과장 정희수 팀장 유창선 주무관
○ 1차 부서별 지원사업 발굴 및 추진상황 보고회 개최	'20.04.20.	장옥현 시장 전강원 부시장 김교영 소장 장성욱 과장 정희수 팀장 김효진 주무관

○ 엑스포 주관대행사 선정 입찰 제안서 평가위원 구성 및 위원회 개최 계획 수립	'20.04.21.	장옥현 시장 전강원 부시장 김교영 소장 장성욱 과장 정희수 팀장 이상록 주무관
○ 엑스포 실행계획 수립 및 행사 대행 용역 시행	'20.05.08.	장옥현 시장 전강원 부시장 정병곤 단장 정희수 팀장 이상록 주무관
○ 엑스포 주관대행사 선정 추진 계획 수립	'20.05.14.	장옥현 시장 전강원 부시장 정병곤 단장 정희수 팀장 이상록 주무관
○ 엑스포 주관대행사 선정 입찰 추진	'20.05.20.	장옥현 시장 전강원 부시장 장성욱 단장 정희수 팀장 이상록 주무관
○ D-365일 기념행사&조직위원회 출범식 추진계획	'20.05.20.	장옥현 시장 전강원 부시장 장성욱 단장 정종숙 팀장
○ 엑스포 용지 추가매입 계획보고	'20.05.22.	장옥현 시장 전강원 부시장 김교영 소장 장성욱 단장 김규태 팀장 오유석 주무관
○ 엑스포 연계행사장 활용 방안 계획 수립	'20.06.09.	장옥현 시장 전강원 부시장 정희수 팀장 이상록 주무관
○ 엑스포 추진 관계자 워크숍 추진 계획 수립	'20.06.09.	장옥현 시장 전강원 부시장 정희수 팀장 이상록 주무관
○ 영주세계풍기인삼엑스포 성공 추진을 위한 관광서비스업 업무협약 체결 계획	'20.06.23.	장옥현 시장 전강원 부시장 장성욱 단장 정종숙 팀장 김환희 주무관

○ 영주세계풍기인삼엑스포 D-365일 기념행사 추진계획	'20.06.26.	장옥현 시장 전강원 부시장 장성옥 단장 정종숙 팀장 진홍주 주무관
○ 영주세계풍기인삼엑스포 D-365일 연계행사 인삼요리 클래스 추진계획	'20.07.01.	장옥현 시장 전강원 부시장 장성옥 단장 정종숙 팀장 김환희 주무관
○ 엑스포 유튜브 콘텐츠 제작 및 운영계획 수립	'20.07.06.	장옥현 시장 전강원 부시장 장성옥 본부장 정병곤 단장 김미례 팀장 최용식 주무관
○ 엑스포 행사장 내 알록달록 꽃길 조성 계획	'20.07.06.	장옥현 시장 전강원 부시장 장성옥 단장 김규태 팀장 김세미 주무관
○ 엑스포 홍보조형물(전광판탑재) 설치 계획 수립	'20.07.07.	장옥현 시장 전강원 부시장 장성옥 본부장 정병곤 단장 김미례 팀장 박소영 주무관
○ 엑스포 홍보영상물 제작 계획 수립	'20.07.07.	장옥현 시장 전강원 부시장 장성옥 본부장 정병곤 단장 김미례 팀장 박소영 주무관
○ 기관단체 상생협력 업무협약 체결계획 수립	'20.07.20.	장옥현 시장 전강원 부시장 정병곤 단장 정희수 팀장 김효진 주무관
○ 영주세계풍기인삼엑스포 D-365일 기념 세미나 기본계획	'20.07.23.	장옥현 시장 전강원 부시장 장성옥 단장 안형진 팀장 권구성 주무관

○ 영주세계풍기인삼엑스포 D-365일 연계행사 아동미술공모전 개최계획	‘20.07.31.	장옥현 시장 전강원 부시장 장성옥 단장 정종숙 팀장 진홍주 주무관
○ 엑스포 입장료 책정계획 수립	‘20.08.11.	장옥현 시장 전강원 부시장 장성옥 본부장 정병곤 단장 이보영 팀장 권구탁 주무관
○ 엑스포 홍보를 위한 시청사 D-day 홍보탑 설치	‘20.08.31.	장옥현 시장 전강원 부시장 장성옥 본부장 정병곤 단장 김미례 팀장 박소영 주무관
○ 엑스포 D-365일 카운트다운 전광판 제막식 추진계획	‘20.09.08.	장옥현 시장 전강원 부시장 장성옥 단장 정종숙 팀장 진홍주 주무관
○ 엑스포 임시주차장 확보 계획	‘20.09.15.	장옥현 시장 전강원 부시장 장성옥 단장 김규태 팀장 이홍승 주무관
○ 엑스포 중앙고속도로 야립간판 홍보 계획 수립	‘20.09.24.	장옥현 시장 전강원 부시장 장성옥 본부장 정병곤 단장 김미례 팀장 박소영 주무관
○ 엑스포 D-365일 연계행사 아동미술 공모전 시상계획	‘20.09.29.	장옥현 시장 전강원 부시장 장성옥 단장 정종숙 팀장 진홍주 주무관
○ 엑스포 교통관리 기본계획	‘20.10.05.	장옥현 시장 전강원 부시장 장성옥 단장 정종숙 팀장 유창선 주무관

○ 엑스포 UCC 영상 공모전 추진 계획	'20.10.08.	장옥현 시장 전강원 부시장 장성옥 본부장 정병곤 단장 김미래 팀장 최용식 주무관
○ 엑스포 용지 추가매입 계획	'20.10.14.	장옥현 시장 전강원 부시장 장성옥 단장 김규태 팀장 오유석 주무관
○ 엑스포 홍보대사 위촉계획 수립	'20.10.20.	장옥현 시장 전강원 부시장 장성옥 본부장 정병곤 단장 김미래 팀장
○ 엑스포 수익사업 추진계획 수립	'20.10.29.	장옥현 시장 전강원 부시장 장성옥 본부장 정병곤 단장 이보영 팀장 이영현 주무관
○ 엑스포 관람객 유치 기본계획 수립	'20.10.29.	장옥현 시장 전강원 부시장 장성옥 본부장 정병곤 단장 이보영 팀장 권이현 주무관
○ 엑스포 홍보 기본계획 수립	'20.10.30.	장옥현 시장 전강원 부시장 장성옥 본부장 정병곤 단장 김미래 팀장
○ 엑스포 자원봉사단 운영계획	'20.11.02.	장옥현 시장 전강원 부시장 장성옥 단장 정종숙 팀장 유창선 주무관
○ 동양대학교 상생협력 업무협약 체결 계획	'20.11.06.	장옥현 시장 전강원 부시장 장성옥 단장 안형진 팀장 박정민 주무관

○ 엑스포 홍보를 위한 다큐멘터리 제작 방송 계획 수립	'20.11.18.	장옥현 시장 전강원 부시장 장성옥 본부장 정병곤 단장 김미례 팀장 박소영 주무관
○ 500년풍기인삼문화팝업공원 조성사업(총괄분) 시행	'20.11.19.	장옥현 시장 전강원 부시장 장성옥 단장 김규태 팀장 오유석 주무관
○ 임시주차장 조성 임차료 산정 및 임차계약 시행	'20.11.19.	장옥현 시장 전강원 부시장 장성옥 단장 김규태 팀장 허정규 주무관
○ 엑스포 입장권 판매대행사 선정 추진계획 수립	'20.12.01.	장옥현 시장 전강원 부시장 장성옥 본부장 정병곤 단장 이보영 팀장 권구탁 주무관
○ 500년풍기인삼문화팝업공원 조성사업 농지보전부담금 납부	'20.12.07.	장옥현 시장 전강원 부시장 장성옥 단장 김규태 팀장 오유석 주무관
○ 관광서비스업(외식·숙박) 업무협약 체결계획	'20.12.08.	장옥현 시장 전강원 부시장 장성옥 단장 정종숙 팀장 김환희 주무관
○ 엑스포 성공 운영을 위한 숙박시설 활용계획	'20.12.08.	장옥현 시장 전강원 부시장 장성옥 단장 정종숙 팀장 김환희 주무관
○ 500년풍기인삼문화팝업공원 조성사업(1차분) 시행	'20.12.10.	장옥현 시장 전강원 부시장 장성옥 단장 김규태 팀장 오유석 주무관

○ 엑스포 포스터 디자인 및 키비 주얼 제작 보고	'20.12.22.	장옥현 시장 전강원 부시장 장성욱 본부장 정병곤 단장 김미례 팀장 박소영 주무관
○ 엑스포 시청 홍보탑 제막식 및 성공 다짐 행사 추진	'20.12.22.	장옥현 시장 전강원 부시장 장성욱 본부장 정병곤 단장 김미례 팀장 박소영 주무관
○ 영주세계풍기인삼엑스포 부지 추가매입 감정평가에 따른 보상금 산정결과 보고	'20.12.23.	장옥현 시장 전강원 부시장 장성욱 단장 김규태 팀장 허정규 주무관
○ 엑스포 주관방송사 선정계획 수립	'20.12.24.	장옥현 시장 전강원 부시장 장성욱 본부장 정병곤 단장 정희수 팀장 김효진 주무관
○ 엑스포 감독단 선임 및 운영계획 수립	'20.12.24.	장옥현 시장 전강원 부시장 장성욱 본부장 정병곤 단장 정희수 팀장 이상록 주무관
○ 영주세계풍기인삼엑스포 부지매입 보상금 산정 및 지급	'21.01.07.	장옥현 시장 강성익 부시장 장성욱 본부장 정희수 단장 김규태 팀장 허정규 주무관
○ 입장권 판매수익 보상제도 운영 계획 수립	'21.01.12.	장옥현 시장 강성익 부시장 장성욱 본부장 정병곤 단장 이보영 팀장 권이현 주무관
○ 엑스포 회장(후원, 상품화권) 사업 추진계획 수립	'21.01.12.	장옥현 시장 강성익 부시장 장성욱 본부장 정병곤 단장 이보영 팀장 이영현 주무관



○ 코로나-19 지속에 따른 엑스포 개최 대응계획 수립	'21.01.22.	장옥현 시장 강성익 부시장 장성욱 본부장 정병곤 단장 우인철 팀장 이상록 주무관
○ 엑스포 행사대행 용역 계약	'21.02.08.	장옥현 시장 강성익 부시장 장성욱 본부장 정병곤 단장 우인철 팀장 이상록 주무관
○ 엑스포 개최 시기 변경	'21.02.10.	장옥현 시장 강성익 부시장 장성욱 본부장 정병곤 단장 우인철 팀장 이상록 주무관
○ 코로나-19 지속에 따른 엑스포 연기 방안 검토	'21.02.10.	장옥현 시장 강성익 부시장 장성욱 본부장 정병곤 단장 우인철 팀장 이상록 주무관
○ 엑스포 개최연기 결정에 따른 후속조치 계획보고	'21.02.25.	장옥현 시장 강성익 부시장 장성욱 본부장 정병곤 단장 우인철 팀장 이상록 주무관
○ 주한 외교관계자 엑스포 홍보 - 우즈베키스탄 부대사('21. 3.) - 가봉대사('21. 4.) - 주한미국 주정부대표부('21. 5.) - 중화권외신기자('21. 11.) - 한국주재무관단('21. 11.) - 일본후지노미야시 등	'21.03. ~	장성욱 본부장 정병곤 단장 우인철 팀장 이상록 주무관

○ 엑스포 포스터 디자인 제작 보고	'21.04.07.	장옥현 시장 강성익 부시장 장성욱 본부장 정병곤 단장 김성진 팀장 박소영 주무관
○ 엑스포 행사대행 용역 중지 및 재개	'21.05. ~ 11.	장성욱 본부장 정교완 단장 우인철 팀장 이상록 주무관
○ 엑스포 대형 현수막 및 배너 게첨 계획 수립	'21.05.11.	장옥현 시장 강성익 부시장 장성욱 본부장 정병곤 단장 김성진 팀장 최용식 주무관
○ 풍기인삼문화상생광장 조성사업 시행	'21.05.17.	장옥현 시장 강성익 부시장 장성욱 본부장 정희수 단장 김규태 팀장 오유석 주무관
○ 3차 부서별 지원사업 발굴 추진 상황 보고회 개최	'21.06.22.	장옥현 시장 강성익 부시장 장성욱 본부장 정병곤 단장 우인철 팀장 김효진 주무관
○ 엑스포 행사대행 용역 기본계획 보고회 종합결과 보고 - 시 보고 : '21.04. 22. - 의회 보고 : '21.04. 27. - 이사회 보고 : '21.05. 21. - 자문위원 의견 수렴 : '21.06.30.	'21.07.12.	강성익 부시장 장성욱 본부장 정교완 단장 우인철 팀장 이상록 주무관
○ 500년풍기인삼문화팝업공원 조성사업(3차분) 시행	'21.07.22.	장옥현 시장 강성익 부시장 장성욱 본부장 정희수 단장 김규태 팀장 오유석 주무관

○ 4차 부서별 지원사업 발굴 추진 상황 보고회 개최	'21.09.03.	장옥현 시장 강성익 부시장 장성욱 본부장 정교완 단장 우인철 팀장 김효진 주무관
○ 엑스포 입장료 및 쿠폰 환전체 계 변경 계획 수립	'21.09.28.	장옥현 시장 강성익 부시장 장성욱 본부장 정교완 단장 박재현 팀장 권구탁 주무관
○ 엑스포 수익금 및 기부금 관리 계획 수립	'21.11.30.	장옥현 시장 강성익 부시장 장성욱 본부장 정교완 단장 박재현 팀장 이영현 주무관
○ 엑스포 회장 운영시간 변경계획	'21.12.21.	장옥현 시장 강성익 부시장 장성욱 본부장 정희수 단장 정종숙 팀장 전재현 주무관
○ 엑스포 행정지원인력 운영계획	'22.01.13.	장옥현 시장 강성익 부시장 장성욱 본부장 정희수 단장 정종숙 팀장 전재현 주무관
○ 엑스포 D-day 사전 행사계획 추진 방향 보고	'22.02.28.	장옥현 시장 강성익 부시장 장성욱 본부장 정희수 단장 정종숙 팀장
○ 엑스포 영주사랑 상품권 사용 계획 수립	'22.03.07.	장옥현 시장 강성익 부시장 장성욱 본부장 정교완 단장 박재현 팀장 권구탁 주무관

○ 엑스포 자문위원 세부실행계획 보고회 개최	'22.03.15.	장성욱 사무총장 정교완 기획본부장 우인철 기획관리팀장 이상록 주무관
○ 부서별 지원사업 및 세부실행 계획 보고회 개최	'22.03.17.	장옥현 시장 강성익 부시장 장성욱 본부장 정교완 단장 우인철 팀장 김효진 주무관
○ 엑스포 공식행사 의전 기본계획 수립	'22.03.23.	장옥현 시장 강성익 부시장 장성욱 본부장 정교완 단장 우인철 팀장 오원일 주무관
○ 엑스포 주관방송사 선정	'22.04.12.	장성욱 사무총장 정교완 기획본부장 김성진 홍보팀장 박소영 주무관
○ 6차 부서별 지원사업 추진상황 보고회 개최	'22.05.23.	강성익 부시장 장성욱 본부장 정교완 기획단장 우인철 기획팀장 김효진 주무관
○ 500년풍기인삼문화팝업공원 조성 사업 추진현황 및 변경계획	'22.06.07.	장옥현 시장 강성익 부시장 장성욱 본부장 정희수 단장 김규태 팀장 오유석 주무관
○ 500년풍기인삼문화팝업공원 조성 사업 추진현황 및 변경시행 (총괄3회, 2차1회, 3차1회)	'22.06.21.	장옥현 시장 강성익 부시장 장성욱 본부장 정교운 과장 황성대 팀장 정희수 단장 김규태 팀장 오유석 주무관

○ 엑스포 사전예매 입장권 집중 판매 추진 계획	'22.07.08.	박남서 시장 송호준 부시장 장성욱 본부장 정교완 기획단장 박재현 관람팀장 권구탁 주무관
○ 7차 부서별 지원사업 추진상황 보고회 개최	'22.07.21.	송호준 부시장 장성욱 본부장 정교완 기획단장 우인철 기획팀장 김효진 주무관
○ 부서별 지원사업 보고 및 현장 설명회 개최	'22.08.30.	송호준 부시장 장성욱 본부장 정교완 기획단장 우인철 기획팀장 김효진 주무관
○ 경북도내 시·군 등 엑스포 사전예매권 판촉 계획	'22.09.07.	송호준 부시장 장성욱 본부장 정교완 기획단장 박재현 관람팀장 권구탁 주무관
○ 개막식 의전 추진 계획	'22.09.28.	박남서 시장 송호준 부시장 장성욱 본부장 정교완 기획단장 우인철 기획팀장 오원일 주무관
○ 개장식 의전 추진 계획	'22.09.28.	박남서 시장 송호준 부시장 장성욱 본부장 정교완 기획단장 우인철 기획팀장 오원일 주무관
○ 환영리셉션 추진 계획	'22.09.28.	박남서 시장 송호준 부시장 장성욱 본부장 정교완 기획단장 우인철 기획팀장 오원일 주무관

○ 풍기인삼문화팝업공원 및 문화 상생광장 유지관리 계획	'22.10.25.	박남서 시장 송호준 부시장 안동국 국장 장성욱 본부장 정희수 단장 금두섭 과장 강병수 팀장 김규태 팀장 오유석 주무관
○ 엑스포 추진상황 보고	'22.11.01.	박남서 시장 송호준 부시장 장성욱 본부장 정교완 기획단장 우인철 기획팀장 이상록 주무관
○ 엑스포 유공자 포상 계획	'22.11.03.	송호준 부시장 장성욱 본부장 정교완 기획단장 우인철 기획팀장 김효진 주무관
○ 백서발간 중간보고회 개최	'22.11.03	송호준 부시장 장성욱 본부장 정교완 기획단장 우인철 기획팀장 박선희 주무관