

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	영주효문화진흥원 개원 추진		
② 추진배경	아름다운 전통문화유산인 효를 장려하기 위하여 효문화 진흥관련 사업과 활동을 지원하고, 영주효문화진흥원의 원활한 운영을 위해 재단 설립		
③ 사업개요	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 사업기간 : 2018. 8. ~ 2022. 11. ◦ 사업비 : 9,734백만원(국 4,217, 도 1,265, 시 4,252) ◦ 사업대상 : 영주효문화진흥원(순흥면 청구리 326) ◦ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 효문화 진흥을 위한 연구조사 및 교육활동 - 효문화 진흥에 관한 통합정보 기반 구축 및 정보제공 - 효문화 프로그램에 관한 개발 및 평가 지원 - 효문화 진흥과 관련된 단체에 대한 지원 등 		
④ 사업부서	노인장애인과 노인복지팀	⑤ 담당자	김송이
⑥ 선정기준	기타	⑦ 사업기간	2018. 8. ~ 2022. 11.
<그간 주요 추진내용>			
○ 효문화진흥원 운영관리방안 연구용역 시행	'21.02.04.	김종광 과장 신현숙 팀장 김송이 주무관	
○ 효문화진흥원 운영관리방안 용역 착수보고회 결과 보고	'21.02.26.	김종광 과장 신현숙 팀장 김송이 주무관	
○ 효문화진흥원 운영관리방안 용역 중간보고회 결과 보고	'21.05.03.	김종광 과장 신현숙 팀장 김송이 주무관	
○ 효문화진흥원 운영관리방안 연구용역 완료계	'21.05.14.	김종광 과장 신현숙 팀장 김송이 주무관	
○ 효문화진흥원 설립계획(안) 제출	'21.06.28.	장옥현 시장 강성익 부시장 김재필 국장 김종광 과장 신현숙 팀장 김송이 주무관	

○ 지방 출자.출연기관 설립심의위원회 참석 결과 보고	'21.07.22.	김종광 과장 신현숙 팀장 김송이 주무관
○ 효문화진흥원 재단 설립 사전협의 심의 결과 질의요청	'21.08.12.	신현숙 팀장 김송이 주무관
○ 효문화진흥원 재단 설립 타당성 검토 의뢰	'21.10.12.	김종광 과장 신현숙 팀장 김송이 주무관
○ 효문화진흥원 재단 설립 타당성 검토 약정 체결	'21.10.22.	김재필 국장 김종광 과장 신현숙 팀장 김송이 주무관
○ 효문화진흥원 재단 설립 타당성 검토 완료계	'22.03.25.	정근섭 과장 신현숙 팀장 김송이 주무관
○ 효문화진흥원 재단 설립 타당성 검토 결과 보고	'22.03.31.	장옥현 시장 강성익 부시장 배진태 국장 정근섭 과장 신현숙 팀장 김송이 주무관
○ 효문화진흥원 재단 설립 타당성 검토 결과 공개	'22.04.01.	정근섭 과장 신현숙 팀장 김송이 주무관
○ 영주시 출자.출연기관 운영심의위원회 심의 의뢰(효문화진흥원 재단 설립 타당성)	'22.05.12.	정근섭 과장 신현숙 팀장 김송이 주무관
○ 효문화진흥원재단 설립계획(안)	'22.06.29.	박남서 시장 송호준 부시장 배진태 국장 정근섭 과장 신현숙 팀장 김송이 주무관
○ 효문화진흥원재단 설립 2차 협의요청	'22.06.30.	정근섭 과장 신현숙 팀장 김송이 주무관

<p>○ 효문화진흥원재단 설립 경상북도 2차 협의 결과</p>	<p>'22.07.28.</p>	<p>박남서 시장 송호준 부시장 배진태 국장 정근섭 과장 신현숙 팀장 김송이 주무관</p>
<p>○ 효문화진흥원재단 설립 경상북도 협의 결과 공개</p>	<p>'22.07.28.</p>	<p>정근섭 과장 신현숙 팀장 김송이 주무관</p>