

## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

<b>① 정책사업명</b>	안향 선생 성지원 조성사업		
<b>② 추진배경</b>	선비정신의 원류인 안향 선생의 생애를 주제로 한 새로운 관광자원을 개발하여 지역 정체성을 확립하고 관광 활력을 도모하고자 함.		
<b>③ 사업개요</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 사업기간 : 2020. 6. ~ 2025. 12.</li> <li>◦ 사업비 : 3,300백만원</li> <li>◦ 사업대상 : 영주시 순흥면 청구리 391번지 외</li> <li>◦ 사업내용                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 안향 선생 기념시설 및 야외정원</li> </ul> </li> </ul>		
<b>④ 사업부서</b>	문화예술과 문화사업팀	<b>⑤ 담당자</b>	류지환
<b>⑥ 선정기준</b>	건설(10억원 이상)	<b>⑦ 사업기간</b>	2020.6. ~ 2025. 12.
<b>&lt;그간 주요 추진내용&gt;</b>			
○ 안향 선생 성지원 조성사업 간담회 개최 결과	'23.04.10.	송호준 부시장 김동택 국장 손창석 과장 민규택 팀장 류지환 주무관	
○ 안향 선생 성지원 조성사업 추진상황보고	'23.02.24.	박남서 시장 송호준 부시장 김동택 국장 손창석 과장 민규택 팀장 류지환 주무관	
○ 안향 기념공원 조성 건축기획 및 실시설계용역 계약해지 및 타절준공 검토 보고	'22.12.28.	박남서 시장 송호준 부시장 배진태 국장 손창석 과장 민규택 팀장 김지민 주무관	
○ 안향 기념공원 조성사업 탄원 서 검토 결과	'22.08.29.	박남서 시장 송호준 부시장 배진태 국장 손창석 과장 민규택 팀장 류지환 주무관	

〈그간 주요 추진내용〉		
○ 안향 기념공원 조성사업 착수 보고회 개최	‘22.02.25.	강성익 부시장 김영수 과장 이석희 팀장 류지환 주무관 김지민 주무관
○ 안향 기념공원 조성 건축기획 및 실시설계용역 시행	‘21.11.16.	강성익 부시장 김재필 국장 김영수 과장 이석희 팀장 김지민 주무관
○ 안향 기념공원 전시 콘텐츠 개발 및 운영 세부계획 수립 연구 용역 시행	‘21.11.15.	김재필 국장 김영수 과장 이석희 팀장 류지환 주무관
○ 「안향 기념공원 조성」 실시 설계 추진 계획	‘21.11.10.	장육현 시장 강성익 부시장 김영수 과장 이석희 팀장 김지민 주무관
○ 안향 기념공원 조성사업 변경 계획	‘21.08.25.	장육현 시장 강성익 부시장 김재필 국장 김영수 과장 배정애 팀장 류지환 주무관
○ 안향 기념공원 조성 기본계획 수립용역 시행	‘21.01.05.	김영수 과장 배정애 팀장 류지환 주무관
○ 안향 기념공원 조성사업 추진 계획	‘20.06.17.	장육현 시장 전강원 부시장 장사원 국장 유선호 과장 금창헌 팀장 류지환 주무관