

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	영주시 종합장사시설 건립		
② 추진배경	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 현 화장장은 1972년 건립된 소규모 노후시설로 편의시설 부족 등에 따른 이용 시민들의 불편 초래 ◦ 매장위주의 장례문화가 화장, 봉안으로 바뀌면서 종합추모 시설 조성 필요성 대두 		
③ 사업개요	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 사업기간 : 2021. 5. ~ 2026. (6년) ◦ 사업비 : 354억원 ◦ 사업대상 : 이산면 운문1리 일원 ◦ 사업규모 : 부지 200,000㎡정도 <ul style="list-style-type: none"> - 화장시설(화장로 4기), 봉안시설(22,400기), 자연장지(13,130기) - 부대시설(사무실, 유족대기실, 매점, 식당, 주차장, 공원 등) - 인센티브 지원 : 기금 100억원(주민숙원사업, 마을소득사업 등) 		
④ 사업부서	노인장애인과 노인복지팀	⑤ 담당자	박신규
⑥ 선정기준	건설(10억원 이상)	⑦ 사업기간	2021.5. ~ 2026.
<그간 주요 추진내용>			
○ 「영주시 종합장사시설 건립 타당성 조사 및 기본계획」 수립용역에 따른 주민공청회 개최 안내 및 참석협조	'23.04.10	류대하 과장 김경희 팀장 박신규 주무관	
○ 「영주시 종합장사시설 건립 타당성 조사 및 기본계획」 수립용역 중간보고회 참석 협조	'23.04.10	류대하 과장 김경희 팀장 박신규 주무관	
○ 영주시 종합장사시설 건립 관련 부서실무검토 회의 참석 요청	'23.02.27	류대하 과장 김경희 팀장 박신규 주무관	
○ 영주시 종합장사시설 건립 타당성 조사 및 기본계획 용역	'22.12.28	정근섭 과장 권현구 주무관	

〈그간 주요 추진내용〉		
○ 영주시 종합장사시설 건립 후보지 공모 결과	'22.12.28	박남서 시장 송호준 부시장 배진태 국장 정근섭 과장 신현숙 팀장 권현구 주무관
○ 영주시 종합장사시설 건립 후보지 공개모집 변경 공고	'22.11.04	배진태 국장 정근섭 과장 신현숙 팀장 권현구 주무관
○ 영주시 종합장사시설 건립 추진 위원회 회의 결과	'22.11.04	박남서 시장 송호준 부시장 배진태 국장 정근섭 과장 신현숙 팀장 권현구 주무관
○ 영주시 종합장사시설 건립 후보지 공개모집 공고	'22.08.05	박남서 시장 송호준 부시장 배진태 국장 정근섭 과장 신현숙 팀장 권현구 주무관
○ 종합장사시설 건립 추진위원회 회의 계획	'22.07.20	박남서 시장 송호준 부시장 배진태 국장 정근섭 과장 신현숙 팀장 권현구 주무관
○ 영주시 종합추모시설 조성 후보지 공모(3차)	'22.01.17.	정근섭 과장 신현숙 팀장 권현구 주무관
○ 영주시 종합추모시설 조성 후보지 재공모	'21.10.29.	김재필 국장 신현숙 팀장 권현구 주무관
○ 영주시 종합추모시설 조성 후보지 공모 주민설명회 개최에 따른 협조	'21.07.16	김종광 과장 신현숙 팀장 권현구 주무관

〈그간 주요 추진내용〉		
○ 영주시 종합추모시설 조성 후보지 공모 공고	'21.07.13	장옥현 시장 강성익 부시장 김재필 국장 김종광 과장 신현숙 팀장 권현구 주무관
○ 영주시 종합추모시설 조성 추진 위원회 회의 결과	'21.07.08	장옥현 시장 강성익 부시장 김재필 국장 김종광 과장 신현숙 팀장 권현구 주무관
○ 영주시 종합추모시설 조성후보지 공모 추진위원회 회의 개최 계획	'21.06.20	장옥현 시장 강성익 부시장 김재필 국장 김종광 과장 신현숙 팀장 권현구 주무관
○ 종합추모시설 조성후보지 공모 위한 주요 정책 조정회의 개최 결과	'21.06.01	김종광 과장 신현숙 팀장 권현구 주무관
○ 종합추모시설 조성후보지 공모 위한 주요 정책 조정회의 개최	'21.05.31	김종광 과장 신현숙 팀장 권현구 주무관