

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	영주시 어울림가족센터 건립		
② 추진배경	○ 복잡 다양해지는 가족형태의 기능을 강화하고 적절한 서비스를 제공하는 보편·포괄적인 가족지원 거점시설 필요		
③ 사업개요	○ 사업기간 : 2020 ~ 2023(4년) ○ 사업비 : 9,450백만원 (균 1,612 도 450 시 6,588 시비추가 800) ※ 작은도서관 조성사업 140백만원(균112, 시28) 포함 ○ 사업대상 : 영주시 가흥동 1479-8 일원 ○ 사업내용 : 다목적 가족 소통·교류공간, 공동육아나눔터, 작은도서관, 교육실·상담실 등		
④ 사업부서	아동청소년과 여성가족팀	⑤ 담당자	안정혜
⑥ 선정기준	건설(10억원 이상)	⑦ 사업기간	2020 ~ 2023(4년)
<그간 주요 추진내용>			
○ 영주시 어울림가족센터 건립공사 - 건설엔지니어링 평가 시행	'22.12.16.	강매영 과장 김재향 팀장 안정혜 주무관	
○ 영주시 어울림가족센터 건립공사 - 설계의도구현 용역 시행	'22.11.24.	강매영 과장 김재향 팀장 안정혜 주무관	
○ 영주시 어울림가족센터 건립공사 - 장애물 없는 생활환경(BF) 외 2 본인증 용역 시행	'22.09.05.	강매영 과장 김재향 팀장 안정혜 주무관	
○ 영주시 어울림가족센터 건립공사 - 폐기물처리용역 시행	'22.08.02.	강매영 과장 김재향 팀장 전혜은 주무관	
○ 영주시 어울림가족센터 건립공사 - 건축(토목, 기계, 조경 포함) 변경 시행	'22.05.09.	강성익 부시장 배진태 국장 김명자 과장 김재향 팀장 전혜은 주무관	

〈그간 주요 추진내용〉		
○ 시공단계 건설사업관리계획	‘22.02.11.	김명자 과장 김재향 팀장 전혜은 주무관
○ 건설공사 안전점검 수행기관 지정 계획	‘22.01.27.	배진태 국장 김명자 과장 김재향 팀장 전혜은 주무관
○ 영주시 어울림가족센터 건립공사 - 건축 감리 용역 시행	‘21.12.24.	강성익 부시장 김재필 국장 김명자 과장 김재향 팀장
○ 영주시 어울림가족센터 건립공사 - 전기 감리 용역 시행	‘21.12.10.	김명자 과장 김재향 팀장
○ 영주시 어울림가족센터 건립공사 - 소방 감리 용역 시행	‘21.12.03.	김명자 과장 김재향 팀장
○ 영주시 어울림가족센터 건립공사 착공에 따른 주민설명회 개최 계획	‘21.12.03.	김명자 과장 김재향 팀장
○ 영주시 어울림가족센터 건립공사 - 건축(토목, 기계, 조경 포함), 전기, 소방, 통신 시행	‘21.11.26.	장옥현 시장 강성익 부시장 김재필 국장 김명자 과장 김재향 팀장
○ 건축협의(영주시 어울림가족센터 건립공사)	‘21.09.06.	김명자 과장 김재향 팀장
○ 어울림가족센터 건립공사 설계공모 심사결과 보고	‘20.05.11.	장옥현 시장 전강원 부시장 장사원 국장 홍성숙 과장 박미선 팀장

〈그간 주요 추진내용〉		
○ 어울림가족센터 건립공사 설계공모 추진 계획	‘20.03.06.	장욱현 시장 전강원 부시장 장사원 국장 홍성숙 과장 박미선 팀장
○ 어울림가족센터 건립공사 설계공모 관리용역 추진 계획	‘20.01.13.	장욱현 시장 전강원 부시장 장사원 국장 홍성숙 과장 박미선 팀장
○ 영주시 가족센터 건립부지 (국유지) 매입 계획	‘19.09.20.	장욱현 시장 양정배 부시장 장순희 국장 홍성숙 과장 박미선 팀장