

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

| | | | |
|-----------------------------------|---|--|---------------|
| ① 정책사업명 | 역세권 도시재생 뉴딜사업 | | |
| ② 추진배경 | 쇠퇴하는 구도심을 도시재생뉴딜사업을 통해 지역역량강화와 새로운 기능도입 및 지역자원 활용을 통한 지역상권 활성화 | | |
| ③ 사업개요 | <ul style="list-style-type: none"> ◦ 사업기간 : 2021 ~ 2025(5년간) ◦ 위 치 : 영주역 ~ 경북전문대학 일원 ◦ 사업유형 : 중심시가지형 ◦ 사 업 비 : 601.74억원(국비140 지방비93.34 부처협업 등 377.4) ◦ 사업규모 : 175,248㎡ ◦ 사업내용 - 마중물사업 : 더이음어울림센터 조성(74.19억), 대학로 문화가로 조성(56억), 도심이용체계개선(14억), 역광장 관광거점화(21억), 역전여관 숙박개선(7억), 공영주차장복합화(57.17억), 주거문화복지지원(18억) - 부처연계사업 : 영주역사신설사업(국토부, 252억), 문화특화지역사업(문체부, 13.3억), 청년창업랩구축사업(행안부, 14억), 메이커스페이스운영사업(중기부, 5억) | | |
| ④ 사업부서 | 도시과 도시재생팀 | ⑤ 담당자 | 조은경 |
| ⑥ 선정기준 | 건설(10억원이상) | ⑦ 사업기간 | 2021. ~ 2025. |
| <그간 주요 추진내용> | | | |
| ○ 도시재생특별위원회 심의·확정 (국토부 선정) | '20.12.21. | 장옥현 시장 강성익 부시장 박종호 과장 김상환 팀장 조은경 주무관 | |
| ○ 한전 지중화사업 협약체결 (영주사↔한국전력경북본부) | '21.02.24. | 장옥현 시장 강성익 부시장 안상모 국장 박종호 과장 김상환 팀장 김제갑 주무관 | |
| ○ 도시재생활성화계획고시.열람 (영주시장) | '21.03.12. | 안상모 국장 박종호 과장 김상환 팀장 조은경 주무관 | |

| 〈그간 주요 추진내용〉 | | |
|---|------------|--|
| ○ 역세권 도시재생뉴딜사업 실시 설계용역 추진계획 보고 | '21.06.14. | 장옥현 시장 강성익 부시장 박종호 과장 김상환 팀장 김제갑 주무관 |
| ○ H/W 실시설계 용역 시행 | '21.06.24. | 장옥현 시장 강성익 부시장 박종호 과장 김상환 팀장 김제갑 주무관 |
| ○ 현장지원센터 개소식 개최 및 추진위원회 위촉 | '21.07.07. | 장옥현 시장 강성익 부시장 배종태 국장 박종호 과장 김상환 팀장 조은경 주무관 |
| ○ 영주역광장 교통체계분석 및 활용방안 검토 기술용역 최종 보고회 개최 | '21.09.03. | 장옥현 시장 강성익 부시장 배종태 국장 박종호 과장 김상환 팀장 김제갑 주무관 |
| ○ 더이음어울림센터 기획설계 보고회 개최 | '21.09.10. | 장옥현 시장 강성익 부시장 배종태 국장 박종호 과장 김상환 팀장 조은경 주무관 |
| ○ 도시재생뉴딜 교통연계형 관광 콘텐츠 발굴 및 활성화 용역 시행 | '21.11.10. | 강성익 부시장 배종태 국장 박종호 과장 김상환 팀장 조은경 주무관 |
| ○ 더이음어울림센터 토지 및 지장물 보상 | '22.01.05. | 장옥현 시장 강성익 부시장 배종태 국장 박종호 과장 김상환 팀장 조은경 주무관 |
| ○ 도시재생뉴딜 교통연계형 관광 콘텐츠 발굴 및 활성화 용역 착수 보고회 개최 | '22.03.24. | 강성익 부시장 배종태 국장 박종호 과장 김상환 팀장 조은경 주무관 |

| 〈그간 주요 추진내용〉 | | |
|--|-------------|--|
| ○ 영주 역세권 도시재생뉴딜사업 전문가 위촉 및 운영계획 | '22.7.27. | 박남서 시장 송호준 부시장 김동택 국장 박종호 과장 김상환 팀장 김희현 주무관 |
| ○ 모두의 거리로 페스타 행사운영 계획 | '22.9.21. | 박남서 시장 송호준 부시장 김동택 국장 박종호 과장 김상환 팀장 김희현 주무관 |
| ○ 영주시 역세권 도시재생뉴딜사업 시민의 광장 조성공사 시행 | '23. 4. 6. | 박남서 시장 송호준 부시장 박종호 국장 권철환 과장 김상환 팀장 김제갑 주무관 |
| ○ 영주시 역세권 상권활성화도로 조성사업 외 2건 건설사업관리 용역 시행 | '23. 5. 12. | 박남서 시장 송호준 부시장 박종호 국장 권철환 과장 김상환 팀장 김제갑 주무관 |