

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

| | | | |
|---------------------------------|--|---|-------------|
| ① 정책사업명 | 소수박물관 상설전시실 리모델링 사업 | | |
| ② 추진배경 | 소수서원(사적 제55호) 유네스코 세계유산 등재를 계기로 노후화된 소수박물관의 시설 개·보수 및 전시개편으로 관람객들에게 새로운 볼거리를 제공하기 위함 | | |
| ③ 사업개요 | <ul style="list-style-type: none"> ◦ 사업기간 : 2021. ~ 2023. ◦ 사업비 : 2,967백만원(균특사업) ◦ 사업대상 : 소수박물관 본관(전시실 및 사무실영역) 1,935㎡ ◦ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 노후시설 개보수 및 기존 평면구성 변경에 따른 내부 건축공사 - 새로운 전시기법 도입 및 스토리라인 변경에 따른 전시 개편 | | |
| ④ 사업부서 | 소수서원관리사무소 소수박물관팀 | ⑤ 담당자 | 사공정길 |
| ⑥ 선정기준 | 건설(10억원 이상) | ⑦ 사업기간 | 2021 ~ 2023 |
| <그간 주요 추진내용> | | | |
| ○ 소수박물관 상설전시실 리모델링 사업 추진계획 보고 | '23.04.18. | 박남서 시장 송호준 부시장 김동택 국장 김일훈 소장 금창헌 팀장 사공정길 주무관 | |
| ○ 소수박물관 본관 정밀안전진단 및 내진성능평가용역 완료 | '22.09.20. | 김일훈 소장 금창헌 팀장 사공정길 주무관 | |
| ○ 실시설계(건축) 용역 착수 | '22.05.06 | 강신건 소장 금창헌 팀장 사공정길 주무관 | |
| ○ 소수박물관 상설전시실 리모델링 건축기획용역 완료 | '21.12.23 | 김태영 소장 송준태 팀장 사공정길 주무관 | |
| ○ 소수박물관 상설전시실 리모델링 사업 변정보고 | '21.09.07 | 장육현 시장 강성익 부시장 김재필 국장 김태영 소장 송준태 팀장 사공정길 주무관 | |

| 〈그간 주요 추진내용〉 | | |
|---|-----------|------------------------------|
| ○ 지방재정투자심사 의뢰 | '20.03.23 | 이상대 소장 송준태 팀장 사공정길 주무관 |
| ○ 소수박물관 전시시설 리모델링 기본계획 및 타당성조사 연구 용역 완료 | '19.12.18 | 이상대 소장 송준태 팀장 사공정길 주무관 |