

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	안향 선생 성지원 조성사업		
② 추진배경	선비정신의 원류인 안향 선생의 생애를 주제로 한 새로운 관광자원을 개발하여 지역 정체성을 확립하고 관광 활력을 도모하고자 함.		
③ 사업개요	◦ 사업기간 : 2020. 6. ~ 2026. 12. ◦ 사 업 비 : 3,300백만원 ◦ 사업대상 : 영주시 순흥면 청구리 391번지 외 ◦ 사업내용 : 안향 선생 기념시설 및 야외정원		
④ 사업부서	문화예술과	⑤ 담당자	민소진
⑥ 선정기준	10억원 이상 건설사업	⑦ 사업기간	2020.6. ~ 2026. 12.
<그간 주요 추진내용>			
○ 안향 선생 성지원 조성사업 기본 및 실시설계 용역 시행	'24.07.19.	최대열 국장 한상숙 과장 권방민 팀장 민소진 주무관	
○ 안향 선생 성지원 조성사업 기본 및 실시설계 협상에 의한 계약 추진계획	'24.07.02.	박남서 시장 이재훈 부시장 한상숙 과장 민규택 팀장 김윤정 주무관	
○ 안향 선생 성지원 조성사업 불용액 재계상 반영 사업계획	'24.04.04.	박남서 시장 송호준 부시장 김동택 국장 손창석 과장 민규택 팀장 김윤정 주무관	
○ 안향 선생 성지원 조성사업 변경 계획 수립	'23.10.12.	박남서 시장 송호준 부시장 김동택 국장 손창석 과장 민규택 팀장 류지환 주무관	

<그간 주요 추진내용>		
○ 안향 선생 성지원 조성사업 간담회 개최 결과	'23.04.10.	송호준 부시장 김동택 국장 손창석 과장 민규택 팀장 류지환 주무관
○ 안향 선생 성지원 조성사업 추진상황보고	'23.02.24.	박남서 시장 송호준 부시장 김동택 국장 손창석 과장 민규택 팀장 류지환 주무관
○ 안향 기념공원 조성 건축기획 및 실시설계용역 계약해지 및 타절준공 검토 보고	'22.12.28.	박남서 시장 송호준 부시장 배진태 국장 손창석 과장 민규택 팀장 김지민 주무관
○ 안향 기념공원 조성사업 탄원서 검토 결과	'22.08.29.	박남서 시장 송호준 부시장 배진태 국장 손창석 과장 민규택 팀장 류지환 주무관
○ 안향 기념공원 조성사업 착수 보고회 개최	'22.02.25.	강성익 부시장 김영수 과장 이석희 팀장 류지환 주무관 김지민 주무관
○ 안향 기념공원 조성 건축기획 및 실시설계용역 시행	'21.11.16.	강성익 부시장 김재필 국장 김영수 과장 이석희 팀장 김지민 주무관
○ 안향 기념공원 전시 콘텐츠 개발 및 운영 세부계획 수립 연구 용역 시행	'21.11.15.	김재필 국장 김영수 과장 이석희 팀장 류지환 주무관
○ 「안향 기념공원 조성」 실시설계 추진 계획	'21.11.10.	장옥현 시장 강성익 부시장 김영수 과장 이석희 팀장 김지민 주무관

<그간 주요 추진내용>		
○ 안향 기념공원 조성사업 변경 계획	‘21.08.25.	장욱현 시장 강성익 부시장 김재필 국장 김영수 과장 배정애 팀장 류지환 주무관
○ 안향 기념공원 조성 기본계획 수립용역 시행	‘21.01.05.	김영수 과장 배정애 팀장 류지환 주무관
○ 안향 기념공원 조성사업 추진 계획	‘20.06.17.	장욱현 시장 전강원 부시장 장사원 국장 유선호 과장 금창현 팀장 류지환 주무관