

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	무섬마을 종합정비 사업		
② 추진배경	국가 민속문화마을인 무섬마을을 품격에 맞는 경관으로 조성		
③ 사업개요	◦ 사업기간 : 2022 ~ 2026 ◦ 사 업 비 : 11,859백만원 ◦ 사업대상 : 영주시 문수면 수도리 일원 ◦ 사업내용 - 무섬마을 주차장 및 저잣거리 조성 - 마을기반시설 정비, 공공시설, 개별가옥 정비 등		
④ 사업부서	문화예술과	⑤ 담당자	전현구, 배유진
⑥ 선정기준	건설(10억원 이상)	⑦ 사업기간	2022.1 ~ 2026.12
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 무섬마을 저잣거리 부지 매입	‘25.03.27.	이재훈 부시장 최대열 국장 김종길 과장 홍진희 팀장 배유진 주무관	
○ 무섬마을 마을기반시설 정비 사업(상수도, LPG배관망) 시행	‘24.07.16.	이재훈 부시장 최대열 국장 한상숙 과장 조은경 팀장 전현구 주무관	
○ 무섬마을 임시주차장 조성공사 시행	‘23.12.19.	김동택 국장 한상숙 과장 조은경 팀장 전현구 주무관	
○ 무섬마을 주차장 부지 매입	‘22.12.21.	박남서 시장 송호준 부시장 배진태 국장 손창석 과장 김국현 팀장 김주창 주무관	

〈그간 주요 추진내용〉		
○ 무섬마을 주차장 및 저잣거리 조성을 위한 부지매입 공유재산 관리계획안 심의 가결	‘22.04.15.	장옥현 시장 강성익 부시장 배진태 국장 김영수 과장 김국현 팀장 김주창 주무관
○ 영주 무섬마을 종합정비 계획 승인 보고	‘21.04.29.	장옥현 시장 강성익 부시장 배진태 국장 김영수 과장 김국현 팀장 김주창 주무관