

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	영주시 종합장사시설 건립		
② 추진배경	○ 현 화장장은 1972년 건립된 소규모 노후시설로 편의시설 부족 등에 따른 이용 시민들의 불편 초래 ○ 매장위주의 장례문화가 화장, 봉안으로 바뀌면서 종합추모시설 조성 필요성 대두		
③ 사업개요	○ 사업기간 : 2021. 5. ~ 2029. (9년) ○ 사업비 : 544억원 ○ 사업대상 : 이산면 운문리 산94-2 일원 ○ 사업규모 : 부지 203,048㎡정도 - 화장시설(화장로 4기), 봉안시설(22,400기), 자연장지(13,130기) - 부대시설(사무실, 유족대기실, 매점, 식당, 주차장, 공원 등) - 인센티브 지원 : 기금 100억원(주민숙원사업, 마을소득사업 등)		
④ 사업부서	노인장애인과	⑤ 담당자	안석진
⑥ 선정기준	건설(10억원 이상)	⑦ 사업기간	2021.5. ~ 2029.
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 종합장사시설 건립 사업 추진 관련 협의 결과 보고(부산 지방국토관리청)	'25.04.23	정근섭 과장 배정애 팀장 안석진 주무관	
○ 2025년 제2차 지방재정투자심사(중앙) 대상사업 심사의뢰서 제출	'25.04.08	정근섭 과장 배정애 팀장 안석진 주무관	
○ 종합장사시설 건립 사업 추진 관련 협의 결과 보고(봉화군)	'25.01.06	정근섭 과장 배정애 팀장 안석진 주무관	
○ 장사시설 인식개선을 위한 장사시설 선진지 견학 계획	'24.07.11	류대하 과장 김경희 팀장 박신규 주무관	
○ 2024년 제1회 추가경정 예산 편성계획(영주시 종합장사시설 건립 사업)	'24.04.26	송호준 부시장 김동택 국장 류대하 과장 김경희 팀장 박신규 주무관	

〈그간 주요 추진내용〉		
○ 2024년 제1차 지방재정투자 심사(중앙) 대상사업 심사의뢰서 제출	'23.12.06	류대하 과장 김경희 팀장 박신규 주무관
○ 2023년 제4차 지방재정투자 심사(중앙) 대상사업 심사의뢰	'23.08.09	류대하 과장 김경희 팀장 박신규 주무관
○ 영주시 하수도정비 기본계획 부분변경 용역 시행	'23.06.26	류대하 과장 김경희 팀장 박신규 주무관
○ 「영주시 종합장사시설 건립 타당성 조사 및 기본계획」 수립용역에 따른 주민공청회 개최 안내 및 참석 협조	'23.04.10	류대하 과장 김경희 팀장 박신규 주무관
○ 「영주시 종합장사시설 건립 타당성 조사 및 기본계획」 수립용역 중간보고회 참석 협조	'23.04.10	류대하 과장 김경희 팀장 박신규 주무관
○ 영주시 종합장사시설 건립 관련 부서실무검토 회의 참석 요청	'23.02.27	류대하 과장 김경희 팀장 박신규 주무관
○ 영주시 종합장사시설 건립 타당성 조사 및 기본계획 용역	'22.12.28	정근섭 과장 권현구 주무관
○ 영주시 종합장사시설 건립 후보지 공모 결과	'22.12.28	박남서 시장 송호준 부시장 배진태 국장 정근섭 과장 신현숙 팀장 권현구 주무관
○ 영주시 종합장사시설 건립 후보지 공개모집 변경 공고	'22.11.04	배진태 국장 정근섭 과장 신현숙 팀장 권현구 주무관
○ 영주시 종합장사시설 건립 추진 위원회 회의 결과	'22.11.04	박남서 시장 송호준 부시장 배진태 국장 정근섭 과장 신현숙 팀장 권현구 주무관

〈그간 주요 추진내용〉		
○ 영주시 종합장사시설 건립 후보지 공개모집 공고	'22.08.05	박남서 시장 송호준 부시장 배진태 국장 정근섭 과장 신현숙 팀장 권현구 주무관
○ 종합장사시설 건립 추진위원회 회의 계획	'22.07.20	박남서 시장 송호준 부시장 배진태 국장 정근섭 과장 신현숙 팀장 권현구 주무관
○ 영주시 종합추모시설 조성 후보지 공모(3차)	'22.01.17.	정근섭 과장 신현숙 팀장 권현구 주무관
○ 영주시 종합추모시설 조성 후보지 재공모	'21.10.29.	김재필 국장 신현숙 팀장 권현구 주무관
○ 영주시 종합추모시설 조성 후보지 공모 주민설명회 개최에 따른 협조	'21.07.16	김종광 과장 신현숙 팀장 권현구 주무관
○ 영주시 종합추모시설 조성 후보지 공모 공고	'21.07.13	장옥현 시장 강성익 부시장 김재필 국장 김종광 과장 신현숙 팀장 권현구 주무관
○ 영주시 종합추모시설 조성 추진위원회 회의 결과	'21.07.08	장옥현 시장 강성익 부시장 김재필 국장 김종광 과장 신현숙 팀장 권현구 주무관
○ 영주시 종합추모시설 조성후보지 공모 추진위원회 회의 개최 계획	'21.06.20	장옥현 시장 강성익 부시장 김재필 국장 김종광 과장 신현숙 팀장 권현구 주무관
○ 종합추모시설 조성후보지 공모 위한 주요 정책 조정회의 개최 결과	'21.06.01	김종광 과장 신현숙 팀장 권현구 주무관
○ 종합추모시설 조성후보지 공모 위한 주요 정책 조정회의 개최	'21.05.31	김종광 과장 신현숙 팀장 권현구 주무관