

2-6 풍기세계인삼엑스포 유치

추진구분	완료시기 (사업기간)	추진현황	총사업비	추진율	담당부서
신규	임기내 (2017년~2021년)	추진중	29,538백만원 (국 2,000, 도 7,089 시 20,449)	30%	엑스포추진 총괄본부(TF)
담당자	본부장:장성욱(☎639-4820) 기획단장:정병곤(☎4800) 팀장:정희수(☎4801)				

1 사업개요

- 위 치 : 경북 영주시 풍기읍·봉현면 일원
- 사업기간 : 2017 ~ 2021(5년간)
- 총사업비 : 29,538백만원 (국 2,000, 도 7,089, 시 20,449) ※ 부지매입비 포함
- 주최/주관 : 영주시/(재)영주세계풍기인삼엑스포조직위원회
- 사업규모 : 875천㎡정도 (주행사장 75 / 부행사장 800)
- 사업내용 : 전시, 이벤트, 교육, 학술, 경연대회, 체험행사 등

2 추진상황

- ('19. 07.) 투자심사(중앙) 조건부 승인
- ('19. 07.) 국토부 지역수요 맞춤형 지원 공모사업 선정(국비 20억)
- ('19. 11.) 기본계획 수립 연구용역 완료
- ('19. 12.) 재단법인 풍기세계인삼엑스포 발기인총회 및 창립이사회 개최
- ('20. 01.) 엑스포 인력 구성(1TF팀 27명) 및 사무실 설치
- ('20. 03.) 재단법인 풍기세계인삼엑스포 설립
- ('20. 03.) (재)영주세계풍기인삼엑스포 설립 및 지원조례 개정
- ('20. 03.) 2021영주세계풍기인삼엑스포 추진 로드맵 확정
- ('20. 05.) 엑스포추진단 구성(2추진단 6개팀 26명) 및 재단 직원 파견(1팀 3명)
- ('20. 07.) 엑스포 임시 홈페이지 개설
- ('20. 05.) 엑스포 추진 총괄본부(TF) 구성(1총괄본부 2추진단 6개팀 26명)
- ('20. 08.) 엑스포 주관대행사 우선협상대상자 선정
- ('20. 08.) 민간협의체 구성
- ('20. 09.) D-365 연계 이벤트 추진 및 홍보조형물 제작식 개최

3 향후 추진계획

- ('20. 12.) 엑스포 총감독 및 분야별 감독 채용 및 대행사 선정, 부문별 실행기본계획 수립
- ('21. 01.) 세부실행계획 수립, 엑스포 조직위원회(부)위원장 선임, 명예위원장 추대 및 출범식 개최
- ('21. 03.) 엑스포 홈페이지 구축 및 재단법인 지정기부금 단체 신청
- ('21. 03.) 입장권 사전예매 운영
- ('21. 07.) 엑스포 회장 기반시설 조성 완료
- ('21. 09.) 2021영주세계풍기인삼엑스포 개최

4 투자계획 및 예산확보 현황

(단위:백만원)

구분	투자계획					예산 확보 현황					비고
	계	국비	도비	시비	기타	계	국비	도비	시비	기타	
계	29,538	2,000	7,089	20,449	-	12,645	200	1,700	10,745	-	
기투자	5,682	-	-	5,682		5,682	-	-	5,682	-	
2020	6,963	200	1,700	5,063		6,963	200	1,700	5,063		
2021이후	16,893	1,800	5,389	9,704	-	-	-	-	-	-	

5 사업추진 사진

