

## 4-10 인재육성을 위한 서울학숙 건립

추진구분	완료시기 (사업기간)	추진현황	총사업비	추진율	담당부서
계속	임기내 (2018년~2020년)	불가	백만원/비예산 (국도시)	0%	선비인재양성과
담당자	과장:조종근(☎639-6640) 팀장:이윤희(☎6641)				

### 1 사업개요

- 위 치 : 서울시 은평구, 강남구 등
- 사업기간 : 2018 ~ 2020년
- 사업비 : 미정
- 사업규모 : 15실 이상
- 설치방식 : 재경경북학숙 건립 시 출연
- 주 관 : 경상북도 및 대구광역시

### 2 추진상황

- 2017. 10. 16 : 재경경북학숙 건립 추진을 위한 간담회 개최
- 2018. 4월 : 재경학숙 평가위원회 구성 운영(21명)
- 2018. 5. 17. : “경북재경학숙건립 타당성 조사 및 기본계획수립 연구 용역” 제안서 평가
- 2018. 6. 1.~ 11. 30. : 타당성 조사 및 기본계획 연구 용역
- 2018. 12. 12. : 타당성 조사 용역 등 관련 최종 용역보고회 개최
- 2019. 12. : 경상북도 및 대구광역시 서울학숙 건립 어려움
- 2020. 8. 14 : 서울 흥제행복기숙사 방문 기숙사 입사관련 업무협의

#### (가칭)대구·경북학숙 건립(안)

- 위 치 : 서울 은평구, 강남구 등
- 기 간 : 2018 ~ 2020년
- 규 모 : 수용인원 500명 정도
- 사업비 : 450억 정도
- 자원계획 : 경북도, 대구시, 시군 출연, 기업체, 출향인사 후원

### 3 문제점 및 대책

- 일부 시·군이 서울에 기숙사를 운영 중이고 대구시는 당장 참여하기 어렵다는 반응
- 경북의 경우 지역에 청년인재 유출이 염려되고 있는 상황이며, 서울 기숙사 건립이 바람직하지 않다는 문제제기로 무산 위기

※ 『서울학숙 건립』 대안책으로 행복기숙사 입사생 선발 계획

### 4 향후 추진계획

- 2020. 10월 : (재)영주시인재육성장학회 이사회 개최시  
행복기숙사 입사 장학사업 안건 상정
- 2020. 10월 : 협약체결(한국사학진흥재단 행복기숙사)