

## 5-3 주민만족 행정서비스를 위한 행정구역 개편

추진구분	완료시기 (사업기간)	추진현황	총사업비	추진율	담당부서
계속	임기내 (2020년~)	추진중	48백만원(시비)	50%	총무과 자치행정팀
담당자	과장:최대열(☎639-6250) 팀장:하천수(☎6261) 주무관:김정연(☎6263)				

### 1 그동안 추진상황

- 2019. 4월 : 행정구역 조정 추진계획 수립
- 2019. 5월 : 행정구역 조정 민관네트워크(자문단) 구성
- 2019. 6월 : 행정구역 조정 타당성 조사 용역 실시

#### ❖ 용역 개요 ❖

- 사업비 : 48백만원
- 기간 : 2019. 6. 25. ~ 12. 9.
- 수행기관 : 경북미래연구컨소시엄
- 주요내용
  - 행정구역 현황조사·분석 및 주민의견 조사
  - 지역특성을 반영한 대체 행정구역 명칭 검토
  - 주민설명회 및 간담회
  - 행정구역 경계조정 및 개편(분동 등) 방안 수립

- 2019. 8월 : 읍면동 면담 실시
- 2019. 9월 : 주민설문조사 실시
- 2019. 10월 : 주민설명회 개최
- 2019. 11월 : 권역별 주민설명회 개최
- 2019. 12월 : 행정구역 조정 및 개편 방안 마련 및 확정

#### ※ 행정구역 조정 대상지역

- ① 상망동 ↔ 하망동 ② 가흥1동 ↔ 영주2동 ↔ 휴천1동 ③ 풍기읍 ↔ 안정면 ↔ 봉현면
- ④ 하망동 ↔ 영주1동 ↔ 휴천1동 ⑤ 휴천1동 ↔ 휴천3동 ⑥ 휴천2동 ↔ 휴천3동
- ⑦ 하망동 ↔ 휴천1동

- 2020. 6월 : 1순위 대상지역 상·하망동 조정 대상지 거주자, 토지·건물소유자 대상 주민 설문조사 실시
- 2020. 9월 : 실단과소 및 상·하망동 의견 및 실태조사서 접수  
→ 실단과소 : 의견없음, 상·하망동 : 행정구역 조정 찬성

## 2 향후 추진계획

- 2020. 10월 : 1순위 대상지역 상·하망동 행정구역 조정
- 2020. 하반기
  - 우선순위별 조정 대상지 지번 조사 작업 완료
  - 위원회 구성 및 의견수렴
- 2021. 상반기 : 행정구역 조정 전 주민의견(설명회 및 공청회) 수렴

## 3 투자계획 및 예산확보 현황

(단위:백만원)

구분	투자계획					예산 확보 현황					비고
	계	국비	도비	시비	기타	계	국비	도비	시비	기타	
기투자				48							