

2-2 백두대간 산림ICT융합센터 구축

추진구분	완료시기 (사업기간)	추진현황	총사업비	추진율	담당부서
신규	2021년~2025년	추진중	15,000백만원 (국10,000 도2,500 시2,500)	20%	투자전략과 미래전략팀
담당자	과장:이석훈(☎639-6160) 팀장:김한득(☎6071) 주무관:김미선(☎6072)				

1 사업개요

- 위 치 : 국립산림치유원 (연면적 1,700㎡ / 3개팀 30명)
- 기 간 : 2021 ~ 2025년(5년)
- 사 업 비 : 150억원(국비 100, 지방비 50)
- 내 용 : 백두대간 산림 ICT 시스템 개발 및 융합센터 설치
 - 산림ICT 활용 치유플랫폼개발및상용화 등 시스템 구축(3개과제, 30억원)
 - ※ 「산림치유와 정보통신(ICT)의 융복합을 통한 맞춤형 건강관리 플랫폼개발 및 상용화」 연구개발사업(결과:적합)과 연계 추진
 - 백두대간 산림ICT 융합센터 건립(120억원-시설장비, 인력개발 등)

2 추진상황

- 2017. 3~8월 : 산림ICT 활성화 방안 정책 포럼 개최(3회)
- 2017. 6월 : 백두대간 산림ICT융합센터 구축 연구용역 완료
- 2018. 8월 : 제4차 스마트 산림포럼 개최
- 2019. 7월 : 산림ICT융합센터 구축 및 협력사업 건의(산림복지진흥원)
- 2019. 9월 : 국립산림치유원 방문 업무 협의
- 2019. 12월 : 제5차 스마트 산림포럼 개최
- 2020. 6. 9 : 백두대간 권역 특별법 제정을 위한 정책 자문 회의 개최
- 2020. 6.18 : 백두대간 권역 발전계획 건의 국가균형발전위원회 방문(기획단장)
- 2020. 7. 9 : 백두대간 권역 특별법 제정을 위한 정책 자문 회의 개최
- 2020. 7.20 : 백두대간 산림ICT융합센터 구축 관련 업무 협의(국립산림치유원)

3 향후 추진계획

- 지속적인 스마트 산림포럼 개최
 - 스마트 산림포럼 인적 네트워크를 활용하여 산림청과 산하기관 및 한국전자통신연구원, 한국정보화진흥원 등 관련기업과 연계 협력
- 산림청 국가사업 건의
 - 산림청 주관 산림치유와 정보통신기술 융복합화를 통한 맞춤형 건강관리 플랫폼 개발 및 상용화 연구사업 용역 후속 조치로 국립산림치유원에서 ICT기반 산림헬스케어서비스 시범사업 추진

4 투자계획 및 예산확보 현황

(단위:백만원)

구분	투자계획					예산 확보 현황					비고
	계	국비	도비	시비	기타	계	국비	도비	시비	기타	
계	15,000	10,000	2,500	2,500							
기투자											
2020											
2021이후	15,000	10,000	2,500	2,500							