

4 -11 세계인성포럼 개최

추진구분	완료시기 (사업기간)	추진현황	총사업비	추진율	담당부서
신규	임기내 (2019년~)	이행후 추진중	3,000백만원 (국1,500 도600, 시900)	100%	선비인재양성과 선비정신실천팀
담당자	과장:조종근(☎639-6640) 팀장:안순기(☎6621) 주무관:홍주란(☎6622)				

1 사업개요

- 행사명 : 세계인성포럼
- 개최일시 : 매년 5월 또는 10월중
- 장소 : 영주문화예술회관, 148아트스퀘어
- 주최/주관 : 영주시

2 추진상황

- 1998. 7월 : “선비의 고장” 의장 등록
- 2016. 4월 : “선비도시 비전선포식”(국회)
- 2017년 ~ : 전국 유일 초·중등생 선비인성교육 실시
- 2018. 5월 : 성균관, 영주 선비의 도시 인증 및 유교성지 선포
- 2018. 5월 : 국제선비인문포럼 개최
- 2018. 11월 : 2018영주선비포럼 개최
- 2019. 9. 17. ~ 9. 18. : 제1회 세계인성포럼 개최
- 2020. 11. 11. ~ 11. 13 : 제2회 세계인성포럼 개최

3 문제점 및 대책

- 인근 지역 유사포럼 개최로 국·도비 확보 어려움
- 국제행사 개최를 위한 기반시설 부족

4 향후 추진계획

- 2021. 1월 : 세계인성포럼 기본계획 수립
(기간, 주제, 내용, 참가연사 등)
- 2021. 3월 : 입찰공고 및 행사 대행사 선정
- 2021. 4월 : 용역계약 및 착수
- 2021. 5. ~ 9월 : 행사 준비 및 홍보
- 2021. 5. ~ 9월 : 중간·최종보고회 개최
- 2021. 9월 : 제3회 세계인성포럼 개최
- 2022년 ~ : 매년 세계인성포럼 개최

5 투자계획 및 예산확보 현황

(단위:백만원)

구분	투자계획					예산 확보 현황					비고
	계	국비	도비	시비	기타	계	국비	도비	시비	기타	
계	3,000	1,500	600	900		600	-	-	600	-	
기투자	200			200		200	-	-	200	-	
2020	200			200	-	200	-	-	200	-	
2021이후	2,600	1,500	600	500	-	200	-	-	200	-	

6 사업추진 사진

