

## 4-3 독거노인 공동거주의 집 확대

추진구분	완료시기 (사업기간)	추진현황	총사업비	추진율	담당부서
계속	임기내 (2018년~2022년)	추진중	1,055백만원 (도 41 시 1,014)	83%	노인장애인과 노인복지팀
담당자	과장:김종광(☎639-6350) 팀장:김명자(☎6351) 주무관:권현구(☎6353)				

### 1 사업개요

- 사업대상 : 65세 이상 홀로 사는 노인으로 공동생활이 가능한 사람
- 사업량 : 10개소 ☞ 개소당 5 ~ 9명 정도 입주
- 조성장소 : 취사시설을 갖춘 경로당 또는 마을회관 등
- 사업기간 : 2018. 7. ~ 2022. 6.
- 운영비 : 월 400천원/12개월
- 냉난방비 : 월 200천원/ 6개월
- 시설보수 : 10,000천원/신규 설치시
- 물품지원 : 2,500천원/신규 설치시

### 2 추진상황

- 2015. 9월 : 봉현면 대촌2리(5명) 선정
- 2016. 7월 : 휴천2동 행복경로당(6명) 선정
- 2016. 8월 : 단산면 옥대4리(5명), 구구1리(5명), 평은면 천본1리(5명) 선정
- 2017. 2월 : 가흥1동 한정(7명) 선정
- 2017. 3월 : 안정면 내줄리(6명) 선정
- 2018. 7월 : 가흥1동 서릿골(5명) 선정
- 2018. 8월 : 문수면 대양2리(6명) 선정
- 2019. 7월 : 휴천3동 조암노현경로당(5명) 선정
- 2019.10월 : 봉현면 노좌3리 지정 취소
- 2019.12월 : 영주시 홀로 사는 노인 공동거주의 집 설치 및 지원 조례 제정
- 2020. 3월 : 단산면 옥대4리 지정 취소
- 2020. 4월 : 문수면 대양2리 지정 취소
- ※ 2020. 12월말 현재 운영 현황 : 8개소 (코로나19로 미운영)
  - 봉현면 1개소, 평은면 1개소, 단산면 1개소, 안정면 1개소,  
휴천2동 1개소, 휴천3동 1개소, 가흥1동 2개소

### 3 문제점 및 대책

- 문제점 : 공동거주의 집 입주자와 경로당 이용자간의 갈등으로 신규신청 어려움  
코로나19 감염 예방에(2020.02.24.) 따른 공동거주의 집 운영 중단
- 대 책 : 마을 이장, 새마을지도자, 부녀회 등 마을 리더의 관심 유도로 갈등 관리  
코로나19 상황에 따라 공동거주의 집 운영 재개 검토

### 4 향후 추진계획

- 매년 공동거주의 집 신규 운영
- 경로당 행복도우미 활용하여 관리 추진

### 5 투자계획 및 예산확보 현황

(단위:백만원)

구분	투자계획					예산 확보 현황					비고
	계	국비	도비	시비	기타	계	국비	도비	시비	기타	
계	468		9	459		468		9	459		
기투자	232		8	224		232		8	224		
2020	127		1	126		127		1	126		
2021이후	109			109		109			109		

### 6 사업추진 사진

