

# 주민만족 행정서비스를 위한 행정구역 개편

추진구분	완료시기 (사업기간)	추진현황	총사업비	추진율	담당부서
계속	임기내 (2021년)	추진중	48백만원(시비)	70%	총무과 자치행정팀
담당자	과장:최대열(☎639-6250) 팀장:하천수(☎6261) 주무관:김정연(☎6263)				

## 1 사업목적

- 각종 도시개발과 인구증감 등 지역 환경변화에 따른 생활권이 불일치함에 따라, 불합리한 행정구역을 조정하여 행정의 효율성을 향상하고 주민불편을 해소하여 시민이 만족하는 **활리주민, 행복영주!** 건설

## 2 추진상황

- 2019. 4월 : 행정구역 조정 추진계획 수립
- 2019. 5월 : 행정구역 조정 민관네트워크 구성
- 2019. 6월 : 행정구역 조정 타당성 조사 용역 실시

### 《 용역개요 》

- 목 적 : 전문기관 용역을 통한 조정의 타당성 확보 및 합리적인 조정방안 마련
  - 범 위 : 영주시 관할구역
  - 기 간 : 2019. 6. 25. ~ 11. 24.
  - 사업비 : 48백만원
  - 용역사 : 경북미래연구컨소시엄
- 2019. 8월 : 읍면동 면담 실시
  - 2019. 9월 : 주민설문조사 실시
  - 2019. 10월 : 주민설명회 개최
  - 2019. 11월 : 권역별 주민설명회 개최
  - 2019. 12월 : 행정구역 조정 및 개편 방안 마련(조정대상지 우선순위 선정 완료)

### 《 행정구역 조정대상지 우선순위 》

- (1순위) 상망동↔하망동 : 기존 상망동 상망교차로~덕산빌라 지역을 하망동으로 편입
- (2순위) 가흥1동↔휴천2동↔영주2동 : 대동로·지천로를 기준으로 경계 조정
- (3순위) 풍기읍↔안정면↔봉현면 : 남원천 및 대로를 기준으로 경계 조정
- (4순위) 하망동↔영주1동↔휴천1동 : 중앙로, 광시당 인근 지역 경계 조정
- (5순위) 휴천1동↔휴천3동 : 구성로 및 원당천을 기준으로 경계 조정
- (6순위) 휴천2동↔휴천3동 : 한정교 및 남산육교 인근지역 경계 조정
- (7순위) 하망동↔휴천1동 : 서원로와 효자길을 기준으로 양지역 경계 조정

- 2020. 1 ~ 10월 : 행정구역 조정을 위한 사전준비 및 절차 이행
  - 1순위 조정대상지역 「상망동↔하망동」 경계조정
    - 2020. 6월 : 조정대상지 거주자 및 토지·건축물 소유자 대상 설문조사
    - 2020. 9월 : 실·단·과·소 및 상·하망동 의견 및 실태조사서 접수
    - 2020. 10월 : 조례개정을 위한 사전절차 이행
    - 2020. 11월 : 「영주시 행정운영동리의 설치에 관한 조례」 개정
    - 2020. 12월 : 행정구역 경계조정 완료(2020.12.22.)
  - 2~7순위 조정대상지역 경계조정
    - 2020. 8 ~ 10월 : 조정대상지 지번 조사 작업
    - 2020. 10월 : 다양한 의견수렴을 위한 민간자문단 구성
    - 2020. 11 ~ 12월 : 조정대상지 거주자 및 토지·건축물 소유자 대상 설문조사 실시

### 3 향후 추진계획

- 2020. 1 ~ 2월
  - 2 ~ 7순위 행정구역 조정대상지역 주민 설문조사 결과 도출
  - 다양한 의견 수렴을 위한 민간자문단 회의 개최 ※ 코로나19로 상황 변동 가능
- 2020. 2월 이후 : 행정구역 조정절차 이행

### 4 투자계획 및 예산확보 현황

(단위:백만원)

구분	투자계획					예산 확보 현황					비고
	계	국비	도비	시비	기타	계	국비	도비	시비	기타	
기투자	48			48							