

미세먼지 예·경보제 등 환경공시제도 운영

추진구분	완료시기 (사업기간)	추진현황	총사업비	추진율	담당부서
계속	임기내 (2018년~2021년)	연장	105백만원 (시96, 도9)	100%	환경보호과 (환경지도팀)
담당자	과장:이상효(☎639-6750) 팀장:정길상(☎6781) 주무관:배승철(☎6782)				

1 사업개요

- 도시 대기측정망 보완 및 대기질 상시관리를 위한 ICT(정보통신기술)기반 과학적 대기질 관리시스템 도입
- 시민건강보호를 위한 빅데이터 기반 선진적 미세먼지 관리체계 마련

2 추진상황

- 18.12.10. : 측정기 및 신호등 설치완료(주요 관광지 3곳) 및 시험운전
- 18.12.17. : 영주시-KT 미세먼지 환경개선 업무협약 체결
- 19.01.17. : 측정기 및 미세먼지 신호등 시험운전 완료 및 준공
- 19.06.31. : 실시간 시 홈페이지 연동, 대기질 알람 제공
- 20.08.06. : 미세먼지 농도 실시간 전광판 표출(더리브 , 농협중앙회, sk머티리얼즈 앞 3개소)
- 21년 3월중 : 측정기 및 신호등 3개소 추가 설치 예정

3 문제점 및 대책

4 향후 추진계획

- 21년 3월중 : 측정기 및 신호등 3개소 추가 설치 예정

5 투자계획 및 예산확보 현황

(단위:백만원)

구분	투자계획					예산 확보 현황					비고
	계	국비	도비	시비	기타	계	국비	도비	시비	기타	
계	105.5		9	96.6		105.5		9	96.6		
기투자	30			30		30			30		
2020	45.6			45.6		45.6			45.6		
2021이후	30		9	21		30		9	21		

6 사업추진 사진

- 미세먼지 신호등 설치



부석사 설치 모습



선비촌 설치 모습



무섬마을 설치 모습

- 미세먼지 등 대기오염물질 전광판 표출



- 대기질 농도 시 홈페이지 실시간 알림 제공

영주시 공기질 서비스

