

사업주체	신규여부	중앙협조	임기구분(사업기간)	총사업비
자체	신규	-	임기후 (2023~2031)	100,000백만원 (국30,000 도9,000 시31,000 기타30,000)
추진현황	주관부서	담당자		관련부서
정상추진 (10%)	유통지원과 유통지원팀	과 장	정교윤(☎3950)	유통지원과 유통지원팀
		팀 장	손현숙(☎3951)	
		담당자	오원일(☎3953)	

## □ 공약목표

❖ 농업인에게는 제값으로 소득증대를, 소비자에게는 신선 농산물 제공을 위함

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2023년 ~ 2031년
- 위 치 : 영주 ⇄ 봉화 접경지 ( 미확정 )
- 소요예산 : 1,000억원 ※ 기본계획 수립 후 국비지원 건의
- 사 업 량 : 부지면적(100,000㎡), 공판장 건립(30,000㎡)
- 사업내용 : 농산물도매시장 건립

## □ 추진상황 및 계획

- '22. 7. 28. : 봉화군 공동 건립 관련 협의 출장
- '22. 11. 4. : 우수 공판장 벤치마킹(안동 공판장)
- '23. 1. 9. : 농산물 유통센터 공동건립 협의(봉화군 유통특작과)
- '23. 4. : 23년 제1회 추경예산에 건립구상 연구용역비 확보
- '23. 6. ~ '24. 4. : 도매시장 건립구상 기본 연구용역 실시
- '23. 11. : 도매시장 건립구상 연구용역 중간보고회(1차)
- '24. 2. : 도매시장 건립구상 연구용역 중간보고회(2차)
- '24. 4. ~ '24. 12. : 최종보고회 및 건립 후보지 선정(예정)
- '25. 1. ~ '25. 12. : 도매시장 기본계획 수립 및 타당성 조사
- '26. 1. ~ '27. 6. : 지방재정 투자심사 및 건립 타당성 조사
- '27. 7. ~ '28. 8. : 도시개발 계획 연구 용역
- '28. 9. ~ '29. 4. : 건설공사 타당성조사 용역
- '29. 5. ~ '30. 4. : 기본 및 실시설계, 도시계획시설사업 실시계획
- '30. 5. ~ '31. 8. : 도매시장 건립공사 시행 및 준공
- '31. 9. ~ : 영주시 농산물도매시장 개장

## □ 연도별 추진계획

2022	2023	2024	2025	2026이후
<ul style="list-style-type: none"> <li>10월~11월: 전국 우수운영 공판장 벤치마킹</li> <li>12월: 의견수렴</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>계획 수립</li> <li>건립구상 연구용역 시행</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>국비 협의</li> <li>건립 후보지 선정</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>도매시장 기본 계획수립 및 타당성조사 연구용역 실시</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>지방재정 투자심사 및 건립 타당성 검증</li> </ul>

## □ 투자계획 및 예산확보 현황

(단위: 백만원)

구분	투자계획					예산 확보 현황				
	계	국비	도비	시비	기타 (봉화군)	계	국비	도비	시비	기타
계	101,250			101,250						
기투자										
'22										
'23	50			50						
'24	100			100						
'25	100			100						
'26이후	101,000			101,000						

## □ 목표달성 확인지표

확인지표	단위	추진실적		2022	2023	2024	2025	2026
추진계획 진척률	10%	목표	100%	1%	10%	20%	30%	35%
				의견수렴	건립구상 연구용역	기본계획수립 및 타당성조사 연구용역	지방재정 투자심사 및 타당성 검증	도시개발계획 연구용역
		실적	-	-	진행중	-	-	-
				-	'23. 6. 26 ~ '24. 2. 20.	-	-	-

## □ 문제점 및 대책

- 건립주체. 위치 선정, 운영여건 등 지역 실정에 맞는 농산물도매시장 건립을 위해 사업 타당성에 대한 면밀한 검토 필요
- 농수산물 유통 및 가격 안정에 관한 법률에 “군”지역에는 농산물도매시장 개설 불가로 봉화군과 공동 건립에 어려움 예상
- 농림축산식품부 국비 예산 목록이 없어 전액 자체재원으로 추진가능성 있음
- 농산물 종합유통센터 건립에 대한 각계각층의 공감대 형성 필요

## □ 기대효과

- 농특산물 유통 기반 구축으로 농가 소득증대 및 지역 경제 활성화에 기여