

사업주체	신규여부	중앙협조	임기구분(사업기간)	총사업비
도/자체	계속	-	임기내 (2023)	40백만원 (도비12 시비28)
추진현황	주관부서	담당자		관련부서
이행 후 계속추진	환경보호과 환경지도팀	과 장	이장욱(☎6750)	-
		팀 장	우윤하(☎6781)	
		담당자	석조은(☎6784)	

## □ 공약목표

### ❖ 미세먼지 신호등 4대 추가 설치

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2023년 1월 ~ 6월(6개월)
- 사업비 : 40백만원/4개소(도비 12, 시비 28)
- 표출항목 : 미세먼지, 초미세먼지, 오존 등
- 설치지점 : 구성오거리, 원당(산책)로, 풍기역 앞 버스승강장, 서천폭포
- 기존실적 : '18년(3개소), '21년(3개소), '22년(3개소)
  - 2018년 : 부석사, 무섬마을, 선비촌
  - 2021년 : 술바위교, 영주교, 제2가흥교
  - 2022년 : 남원천, 선비도서관, 시민체육공원

## □ 추진상황

- '23. 12. 31. : 구성오거리 외 3개소 설치 완료(가동 중)

## □ 연도별 추진계획

2022	2023
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8월: 수요 및 예산 신청</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1월 : 설치장소 세부검토 및 확정</li> <li>• 2월 : 조달구매</li> <li>• 3월~6월 : 설치공사 및 시험가동</li> <li>• 7월 : 정상운영</li> </ul>

## □ 투자계획 및 예산확보 현황

(단위: 백만원)

구분	투자계획					예산 확보 현황				
	계	국비	도비	시비	기타	계	국비	도비	시비	기타
계	70		21	59		70		21	59	
기투자				10					10	
'22	30		9	21		30		9	21	
'23	40		12	28		40		12	28	

※ '18 설치분 : KT와 MOU체결[공기질측정기(IoT) 운영요금만 투자 및 신호등 대금은 통신비로 분담 지출]

## □ 목표달성 확인지표

확인지표	단위	추진실적		2022.8.	2023.1.	2023.2.	2023.3.	2023.6.
설치 진행률	%	목표	100%	10%	20%	30%	80%	100%
				수요예산 신청	설치장소 선정	조달구매	설치공사	시험가동
		실적	100%	10%	-	30%	100%	-
				수요예산 신청	-	설치장소 확정	조달 구매 및 설치완료	-

## □ 기대효과

- 표출장치 설치를 통해 생활주변에서 쉽게 미세먼지 농도를 알 수 있음
- 직관적인 도형으로 표출함으로써 시민들 스스로 건강관리 유도