

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	광복로 장소가치 향상사업		
② 추진배경	광복로를 도시개선사업 및 각종 연계사업을 통해 종합적으로 개선하여 도시의 경쟁력을 제고하고 거점 연결을 통한 광복로 지역의 장기적인 구상 필요		
③ 사업개요	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 사업기간: 2017년 ~ 2022년 (6년간) ◦ 사업비: 4,348백만원 (도비 2,174, 시비 2,174) ◦ 사업대상: 영주시 광복로 일원 ◦ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 문화거점시설 조성 - 스마트 역사체험 가로조성 및 가로경관 개선 - 지역역량강화사업 		
④ 사업부서	도시과 도시경관팀	⑤ 담당자	김민규
⑥ 선정기준	기타	⑦ 사업기간	2017 ~ 2022
<그간 주요 추진내용>			
○ 마스터플랜 수립 및 실시설계 용역 최종 보고회 개최	‘20.11.18.	장옥현 시장 안상모 국장 박종호 과장 김성국 팀장 양승진 주무관	
○ 가로경관 개선공사 1차분 시행	‘21.03.29. ~ 21.12.04.	강성익 부시장 배종태 국장 박종호 과장 김성국 팀장 양승진 주무관	
○ 가로경관 개선공사 2차분 시행	‘21.12.27. ~ 21.03.28.	박종호 과장 김성국 팀장 양승진 주무관	

○ 가로경관 개선공사 3차분 시행	‘22.04.20. ~ 22.06.18.	배종태 국장 박종호 과장 장순선 팀장 양승진 주무관
○ 가로경관 개선공사 4차분 착공 및 추진	22.9.26. ~ 22.12.25.	김동택 국장 박종호 과장 장순선 팀장 김민규 주무관