

## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	공유플랫폼 조성사업		
② 추진배경	유휴건축물로 폐쇄된 구)도립도서관의 공간을 활용하여 시민들이 함께 사용할 수 있는 공유공간으로의 재탄생시키고자 함		
③ 사업개요	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 사업기간 : 2019년 ~ 2022년 (4년간)</li> <li>◦ 사업비 : 6,000백만원 (국비 1,835, 시비 4,165)</li> <li>◦ 사업대상 : 영주시 중앙로 7(舊 도립도서관),</li> <li>◦ 사업내용 (1층) 어린이 놀이터 (2층) 사회경제적 지원센터, 공유사무실 (3층) 서천휴게쉼터, 소상공인 지원센터</li> </ul>		
④ 사업부서	도시과 도시경관팀	⑤ 담당자	김민규
⑥ 선정기준	기타	⑦ 사업기간	2019 ~ 2022
<b>&lt;그간 주요 추진내용&gt;</b>			
○ 구)경상북도립 영주공공도서관 정밀구조안전점검 용역 시행	‘18.07.24.	배종태 과장 안창주 팀장 정신구 주무관	
○ 구) 경상북도도립공공도서관을 활용한 공유플랫폼조성 TF팀 구성 및 운영계획	‘18.11.21.	장욱현 시장 김재광 부시장 서병규 국장 배종태 과장 안창주 팀장	
○ 영주 공유플랫폼 조성사업 소규모지역개발 구역지정 및 시설계 용역	‘19.04.09.	배종태 과장 김성국 팀장 정신구 주무관	

○ 공유플랫폼 조성을 위한 콘텐츠 및 프로그램 개발 용역	'19.05.02.	배종태 과장 김성국 팀장 정신구 주무관
○ 구)경상북도립 영주공공도서관 (건축물) 매매계약 시행	'19.05.16	장욱현 시장 양정배 부시장 서병규 국장 배종태 과장 김성국 팀장 정신구 주무관
○ 구)경상북도립 영주공공도서관 (건축물) 매입	'19.06.04.	배종태 과장 김성국 팀장 정신구 주무관
○ 삼각지 중심의 녹색거리 문화벨트 마스터플랜 수립 용역 시행	'19.09.04.	배종태 과장 김성국 팀장 정신구 주무관
○ 구)경상북도립영주공공도서관 토지 매입	'19.12.12.	배종태 과장 김성국 팀장 정신구 주무관
○ 영주 공유플랫폼 조성사업 설계공모 공고	'20.03.12.	배종태 과장 김성국 팀장 방성준 주무관

○ 영주 공유플랫폼 조성사업 설 계공모 심사결과 공고	'20.05.18.	배종태 과장 김성국 팀장 방성준 주무관
○ 공유플랫폼 조성사업 시행	'21.05.03.	장욱현 시장 강성익 부시장 배성태 국장 박종호 과장 김성국 팀장 이홍승 주무관
○ 공유플랫폼 조성사업 준공	22.11.21.	박남서 시장 송호준 부시장 김동택 국장 박종호 과장 장순선 팀장 김민규 주무관