

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	시민운동장 생활체육공원 조성		
② 추진배경	체육시설의 집단화를 통한 체육공원 조성으로 전국규모의 대회 개최 가능		
③ 사업개요	◦ 사업기간 : 2020 ~ 2026 ◦ 사 업 비 : 19,000백만원 ◦ 사업대상 : 가흥동 900-11번지 일원(시민운동장 앞산) ◦ 사업내용 - 보조경기장(400m×4트랙), 풋살장, 농구장 등 야외체육시설 설치		
④ 사업부서	체육진흥과 체육시설팀	⑤ 담당자	유황준
⑥ 선정기준	건설(10억원 이상)	⑦ 사업기간	2020 ~ 2026
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 문화재지표조사용역 착수	‘24.05.17.	장윤찬 과장 박명신 팀장 유황준 주무관	
○ 소규모재해영향평가용역 착수	‘23.12.12.	장윤찬 과장 박명신 팀장 유황준 주무관	
○ 소규모환경영향평가용역 착수	‘23.12.12.	김동택 국장 장윤찬 과장 박명신 팀장 유황준 주무관	
○ 지반조사용역 착수	‘23.12.11.	김동택 국장 장윤찬 과장 박명신 팀장 유황준 주무관	

〈그간 주요 추진내용〉		
○ 기본 및 실시설계용역 착수	‘23.03.22 ·	송호준 부시장 김동택 국장 정병곤 과장 박명신 팀장 유황준 주무관
○ 도시계획 시설 결정(변경) 용역 착수	‘21.10.01 ·	김재필 국장 김종길 과장 이홍승 팀장 한상민 주무관
○ 공유재산 관리계획 변경 의결	‘21.03.08 ·	우교하 과장 강성열 팀장 한상민 주무관
○ 경상북도 투자심사 완료	‘20.06.29 ·	우교하 과장 강성열 팀장 한상민 주무관