

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	가흥정수장 개량사업		
② 추진배경	서천·죽계천 원수의 수질악화와 망간 등의 원활한 정수처리 및 증가하는 수돗물 수요량을 대응하기 위하여 완속여과시설을 급속여과시설로 개량		
③ 사업개요	◦ 사업기간 : 2022. ~ 2028년(7년간) ◦ 사업비 : 547.17억원(국 273.585, 도 82.075, 시 191.51) ◦ 사업대상 : 영주시 고현동 437-21일원(가흥정수장) ◦ 사업내용 - 가흥정수장 시설의 노후 및 용량부족으로 정수처리 효율 저하 - 서천·죽계천 원수의 수질 악화와 중금속(망간) 유입에 대해 적정 정수처리를 위한 시설개선 필요		
④ 사업부서	수도사업소 상수도팀	⑤ 담당자	시설5급 김상환 시설6급 김대동 시설7급 장병근
⑥ 선정기준	건설(10억원 이상)	⑦ 사업기간	2022. ~ 2028. (7년간)
<그간 주요 추진내용>			
○ 사전기술검토 완료 및 총사업비 변경	‘25.05.07.	환경부	
○ 사전기술검토 신청	‘24.12.17.	김상환 소장 김대동 팀장 장병근 주무관	
○ 건축부문 설계용역 착수보고	‘24.07.17.	김상환 소장 김대동 팀장 장병근 주무관	
○ 가흥정수장 개량사업(건축부문) 공공건축 사업계획 사전검토 신청	‘24.02.01.	김상환 소장 이기철 팀장 김민서 주무관 장병근 주무관	
○ 기본 및 실시설계용역 착수보고	‘23.04.05.	박종호 국장 전재홍 소장 김진호 팀장 정진하 주무관	
○ 가흥정수장 개량사업 기본 및 실시설계용역 시행계획 보고	‘22.12.02.	박남서 시장 송호준 부시장 김동택 국장 전재홍 소장 김진호 팀장 정진하 주무관	
○ 수도정비계획(부분변경) 승인	‘22.12.02.	대구지방환경청장	
○ 노후상수도 정비사업 공모 확정	‘22.03.16.	장옥현 시장 강성익 부시장 배종태 국장 전재홍 소장 강신혁 팀장 정진하 주무관	