

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	영주 역세권 주차타워 조성사업		
② 추진배경	중앙선 복선화 · 영주역사 신축 · 역세권 도시재생 뉴딜사업 추진에 따른 주차수요 증가에 대응하고 영주역 이용객, 상인, 시민들의 주차난 및 불법주차문제 해소		
③ 사업개요	○ 위 치: 휴천동 321-10번지 일원(구 SK역전주유소 부지) ○ 사업기간: 2022년 ~ 2025년 ○ 사 업 비: 8,400백만원(균특 150, 도비 2,800, 시비 5,450) ○ 사 업 량: 주차타워 1식(지상2층 3단, 117면)		
④ 사업부서	교통행정과	⑤ 담당자	정신구
⑥ 선정기준	건설(10억원 이상)	⑦ 사업기간	2022 ~ 2025
<그간 주요 추진내용>			
○ 역세권 주차타워 조성사업 건축, 기계 공사 시행	'24.10.07.	박남서 시 장 이재훈 부시장 박정락 국 장 김중수 과 장 정신구 팀 장 이상록 주무관	
○ 역세권 주차타워 조성사업 대체부지 매입 및 기존 건축물 철거	'24.04~07.	박남서 시 장 이재훈 부시장 박정락 국 장 김중수 과 장 정신구 팀 장 이상록 주무관	
○ 역세권 주차타워 조성사업 대체부지 소유자 협조 서한	'23.05.02.	박남서 시 장 송호준 부시장 안동국 국 장 김종길 과 장 황운호 팀 장 이욱진 주무관	

○ 역세권 주차타워 조성사업 공모사업 변경 추진계획	‘23.02.10.	박남서 시장 송호준 부시장 안동국 국장 김종길 과장 황운호 팀장 이욱진 주무관
○ 역세권 주차타워 조성사업 관계기관 협의 보고	‘23.01.20.	박남서 시장 송호준 부시장 안동국 국장 김종길 과장 황운호 팀장 이욱진 주무관
○ 역세권 주차타워 조성사업 관계기관 협의	‘21.04.14.	손창석 과장 최재식 팀장 조운섭 주무관