

사업주체	신규여부	중앙협조	임기구분(사업기간)	총사업비
자체	신규	-	임기후 (2023~2026)	6,000백만원 (국2,400, 도900 시900,기타1,800)
추진현황	주관부서	담당자		관련부서
추진불가	유통지원과 유통지원팀	과 장	정교윤(☎3950)	유통지원과 유통지원팀
		팀 장	손현숙(☎3951)	
		담당자	오원일(☎3953)	

## □ 공약목표

- ❖ 우리나라 최초의 인삼 재배지이자 주산지로서 명성에 걸맞는 인삼 유통 시설 기반 구축으로 판로 개척 및 농가소득 증대 이바지

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2023년 ~ 2026년
- 사업량 : 건축면적 1,500㎡ / 풍기인삼유통센터 건립 1식
- 위치 : 영주시 풍기읍 일원
- 소요예산 : (추계) 총 6,000백만원(국비 2,400, 도비 900, 시비 900, 기타 1,800)  
- 국고 40%, 지방비 30%, 자부담 30%
- 지원근거 : 농산물유통및가격안정에관한법률제51조(농수산물산지유통센터의 설치운영등) 및 제57조(기금의 용도)
- 사업내용 : 저온 저장고, 경매장, 세척시설, 판매시설 등

## □ 추진상황 및 계획

- 지역 내 인삼관련업체의 23년 사업희망의향조사 후 국비사업신청 예정이었으나, 지역 업체들의 사업 참여 의사 없음으로 본 사업 추진이 어려울 것으로 판단됨
- 본 공약사항과 관련하여 시장님께 별도 보고 계획임

## □ 문제점 및 대책

- 풍기인삼유통센터 건립을 추진하기 위해서는 부지매입 및 자부담에 대한 부담이 있음
- 관내 풍기인삼농협 및 기타 인삼관련 제조가공업체, 인삼시장은 각각의 유통센터와 저온저장시설 등을 보유하고 있어 사업추진 의사가 없음 확인

## □ 기대효과

- 풍기인삼 유통 기반 구축으로 농가 소득증대 및 지역 경제활성화에 기여