

사업주체	신규여부	중앙협조	임기구분(사업기간)	총사업비
자체	신규	-	임기내 (2022~)	10,000백만원 (시비)
추진현황	주관부서	담당자		관련부서
정상추진	교통행정과 교통시설팀	과 장	신상철(☎6820)	-
		팀 장	황운호(☎6841)	
		담당자	정신구(☎6842)	

## □ 공약목표

- ❖ 주차난이 심각한 지역을 대상으로 동네주차장을 조성하여 급증하는 주차수요에 대응하고 주차난을 해소하여 쾌적한 주차환경 구축

## □ 사업개요

- 대상요건 : 주차장 1개소당 조성 가능한 주차면이 10면 이상인 곳
- 사업기간 : 2022. 8. ~ 2026. 6.
- 소요예산 : 총 10,000백만원(시비)
- 위 치 : 영주시 관내 주택가 등 주차난이 심각한 지역
- 사업내용 : 공영주차장 조성

## □ 추진상황

- 하망동 코오롱2차아파트 인근 공영주차장 : 조성완료(82면)
- 가흥동 인애가 주변 공영주차장 : 조성 완료(29면)
- 풍기 동부리 공영주차장(풍기중학교 인근) : 부지매입 완료(15면)
- 풍기 금계리 공영주차장(금계교회 인근) : 부지매입 완료(6면)
- 상망지구 공영주차장(영남동산아파트 인근) : 부지매입 완료, 실시설계
- 현대1차아파트 인근 공영주차장(휴천동 464-10) : 부지매입 완료, 실시설계
- 가흥지구 공영주차장(파리바게트 인근) : 부지매입 완료, 실시설계

## □ 연도별 추진계획

2022	2023	2024	2025	2026이후
------	------	------	------	--------

- 1월 ~ 2월 : 공영주차장 조성 대상지 선정
- 3월 ~ 5월 : 공영주차장 조성 대상지 부지 매입 추진
- 6월 ~ 7월 : 대상지 공영주차장 실시설계용역 추진
- 8월 ~ 12월 : 공영주차장 조성공사 추진

## □ 투자계획 및 예산확보 현황

(단위: 백만원)

구분	투자계획					예산 확보 현황				
	계	국비	도비	시비	기타	계	국비	도비	시비	기타
계	10,000			10,000		10,000			10,000	
기투자	2,000			2,000		2,000			2,000	
'23	2,000			2,000		2,000			2,000	
'24	2,000			2,000		2,000			2,000	
'25	2,000			2,000		2,000			2,000	
'26이후	2,000			2,000		2,000			2,000	

## □ 목표달성 확인지표

확인지표	단위	추진실적		2022	2023	2024	2025	2026
주차장 조성면수	%	목표	100% (누계)	20%	40%	60%	80%	100%
				100면	200면	300면	400면	500면
		실적	24.4%	16.4%	24.4%	-	-	-
				82면	122면	-	-	-

## □ 문제점 및 대책

- 주차장 조성을 위하여 주차수요, 부지선정 및 매입 등을 위한 협의가 선행되어야 하고 주차수요, 면적 등 종합적인 검토가 필요
- 부지선정 및 매입, 건축물 철거 및 주차장 조성까지 사전절차 등 시간이 많이 소요되므로 지속적, 장기적으로 추진 필요

## □ 기대효과

- 주차난이 심각한 지역의 급증하는 주차수요 대응
- 동네주차난을 해소하여 쾌적한 주차환경 구축